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El mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento de las zonas rurales debe ser 
uno de los objetivos fundamentales del Estado, debido a que no solo se mejora los 
sistemas, sino también nuestra calidad de vida, y así se contribuye al desarrollo de 
la sociedad, por tal motivo la presente tesis tiene como objetivo general diseñar el 
sistema de agua potable y saneamiento para el mejoramiento de estos servicios en 
el caserío Nuevo San Martín, Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba, 
Departamento de Piura. La población cuenta con una red de agua que no abastece a 
su población (solo el 46%) por lo que se ve en la necesidad de ampliar y mejorar 
esta red de existente; mientras que en base al saneamiento (alcantarillado) no 
cuentan con este sistema, solo ciertas viviendas con UBS como son letrinas. La zona 
de estudio tiene un periodo de diseño de 20 años con una población actual de 910 
habitantes, un índice de crecimiento de 5% y una población futura de 1071 habitantes, 
el caudal de aforo es de 4.053 l/s,  para ello se realizó el estudio topográfico donde 
se determinó una topografía ondulada, el estudio de suelos lo clasifica en SUCS 
como arcilla ligera–arenosa (CL) y AASHTO material granular–grava y arena 
limo(A-2-4) con una capacidad portante 20.14 tn. Del mismo modo se realizó el 
estudio de calidad de agua en la Universidad Nacional de Trujillo obteniendo como 
resultado una calidad de agua APTA. Ante ello, el sistema de agua potable será por 
gravedad, con un reservorio de 40m3, el tendido de la tubería de la línea de 
conducción es de 6.507km iniciando con un diámetro de 2” y llegando al reservorio 
con 3/4” y el tendido de la red de distribución es de 3.44 km. Es así, que para el 
sistema de saneamiento se hará una red de alcantarillado en la zona lotizada que 
cuenta con 25 buzones de 1.40 metros y una planta de tratamiento PTAR BOSS 
cerrada de 173m3 /día (2 lps); para las viviendas que están alejadas de la zona 
lotizada, que son 22, se instalará biodigestores de 700lts para las 21 viviendas y un 
biodigestor de 1600lts para el puesto de salud. Asimismo, el estudio de impacto 
ambiental mediante al cuadro de valoración EIA arrojo un grado de impacto No 
significativo de categoría 3; se consideró el presupuesto necesario. 
 




This thesis project is called "Design improvement and expansion of the drinking 
water and sanitation system Nuevo San Martín, district of Huarmaca, 
Huancabamba, Piura, 2018" The improvement of drinking water and sanitation 
systems in rural areas should be one of the fundamental objectives of the State, 
because not only the systems are improved, but also our quality of life, and thus 
contribute to the development of society, for this reason this thesis has as a general 
objective to design the potable water system and sanitation for the improvement of 
these services in the hamlet of Nuevo San Martín, District of Huarmaca, Province 
of Huancabamba, Department of Piura. The population has a water network that 
does not supply its population (only 46%) so it is necessary to expand and improve 
this existing network; while on the basis of sanitation (sewerage) do not have this 
system, only certain homes with UBS as latrines. The study area has a design period 
of 20 years with a current population of 910 inhabitants, a growth rate of 5% and a 
future population of 1071 inhabitants, the flow of capacity is 4,053 l / s, for this 
purpose the topographic study where a wavy topography was determined, the study 
of soils classifies it in SUCS as light-sandy clay (CL) and AASHTO granular 
material-gravel and sand silt (A-2-4) with a carrying capacity of 20.14 tn. In the 
same way, the water quality study was carried out at the National University of 
Trujillo, obtaining as a result an APTA water quality. Given this, the potable water 
system will be by gravity, with a reservoir of 40m3, the laying of the pipe line of 
the pipeline is 6,507km starting with a diameter of 2 "and reaching the reservoir 
with 3/4" and the The distribution network is 3.44 km long. Thus, for the sanitation 
system a sewer network will be made in the lotized area that has 25 mailboxes of 
1.40 meters and a closed PTAR BOSS treatment plant of 173m3 / day (2 lps); for 
homes that are far from the lotized zone, which are 22, biodigesters of 700lts will 
be installed for the 21 homes and a biodigester of 1600lts for the health post. 
Likewise, the environmental impact study using the EIA assessment table showed 
a non-significant category 3 impact level; the necessary budget was considered. 
 




















1.1. Realidad problemática 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
agricultura (FAO) somos el 8avo país en el mundo que cuenta con una alta 
cantidad de agua dulce (2% a nivel mundial), por lo tanto, el Perú no debería estar 
en la situación de desabastecimiento de agua potable a sus pobladores, sin 
embargo, Perú es también uno de los países con un alto déficit en el 
abastecimiento de agua potable y en las redes de alcantarillado; se sabe que de 
cada cinco peruanos, uno cuenta con servicios de agua potable y saneamiento. La 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) indica que el principalmente problema se 
ubica en la zona rural del país, ya que en esta zona únicamente el 2% de la 
población cuenta con servicio de agua potable, y con Unidad Básica Servicio 
(UBS) como letrinas siendo así un foco infeccioso y uno de los mayores 
causantes de enfermedades estomacales, respiratorias y problemas en la piel. La 
principal razón de esta situación en nuestro país es la reducida inversión, 
deficiente gestión, mala distribución, expedientes mal realizados y corrupción; 
produciendo una falta o déficit de estos servicios primordiales para el ser 
humano. 
El caserío Nuevo San Martín cuenta con 193 viviendas con un aproximado de 4 
habitantes por vivienda (4.23 hab./viv.); contando con una red de agua existente 
que no abastece a toda su población (solo al 46%), donde los pobladores no 
abastecidos por esta red, tienen que llenar acumular agua en recipientes para que 
sea utilizada en los días posteriores, por lo tanto se ve en la necesidad de ampliar 
y mejorar esta red existente; en base al sistema de saneamiento el caserío no 
cuenta con un sistema, solo ciertas viviendas cuentan con algunas UBS como lo 
son las letrinas; el resto de pobladores hacen sus necesidades al aire libre, y ante 
esta situación sabemos que los más afectados son los niños, ya que esta 
modalidad de UBS se convierte en una amenaza y un foco infeccioso de diversas 
enfermedades como lo son: diarreicas, infecciosas, tuberculosis, parasitarias, 
dérmicas. 
Para ello el presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un 
diseño para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y 
saneamiento del centro poblado Nuevo San Martín, ubicado en el distrito de 
Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura; el cual se 
11  
ejecutará a través encuestas, métodos de observación, topografía, estudio de 
suelos, entre otros. 
 
1.1.1. Aspectos generales 
1.1.1.1. Ubicación Política 
 
El proyecto de estudio es un caserío del caserio San Martín que está 
ubicado en el distrito de Huarmaca en la provincia de Huancabamba, en 
la región de Piura. 
DEPARTAMENTO : Piura 
 
PROVINCIA : Huancabamba 
 
DISTRITO : Huarmaca 
 
CASERIO : Nuevo San Martín 
1.1.1.2. Ubicación Geográfica 
 
El caserío de Nuevo San Martín está dentro de la zona geográfica 17M 
y tiene las siguientes coordenadas 9376160N y 0651501E. 
1.1.1.3. Límites 
 
El caserío Nuevo San Martín limita por el norte con el caserío Piedra 
Blanca, por el Sur con el caserío Escobal, por el Este por el distrito de 
Huarmaca y por el Oeste con el caserío San Juan. 
1.1.1.4. Extensión Topográfica 
 
El caserío de Nuevo San Martín tiene una extensión topográfica de 
117708.759 m2 según la municipalidad distrital de Huarmcaca. 
1.1.1.5. Altitud 
Nuevo San Martín se encuentra a una altitud de 1249 msnm 
1.1.1.6.Clima 
Nuevo San Martín tiene un clima semitropical o como se le llama 
comúnmente seco tropical, debido que se encuentra lejos de la costa pero 
muy cerca del distrito de Olmos y comparten casi el mismo clima, la 
temperatura fluctúa entre los 23°C hasta los 26°C. 
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1.1.1.7. Suelos 
Gracias al estudio de suelos que se realizó, los resultados arrojados 
para el caserío de Nuevo San Martín según la clasificación SUCS 
encontramos un suelo tipo CL (arcilla ligera arenosa) y según 
ASSTHO un suelo tipo Arcilloso que varía de regular a malo. 
1.1.1.8. Vías de comunicación 
 
Para llegar hacia el caserío Nuevo San Martín primero se tiene partir 
desde la ciudad de Trujillo hacia el distrito de Olmos, contando una 
distancia de 311 km por una carretera asfaltada, como segundo tramo 
tenemos Olmos-Succha con una distancia de 34 km con un tiempo de 30 
minutos aproximadamente, el medio de transporte son camionetas y 
autos, este tramo es asfaltado, luego como último tramo tenemos La 
Succha-Nuevo San Martín que se encuentra aproximadamente a una hora 
y media por una trocha carrozable. 
CUADRO 1. Vías de acceso 
 
Fuente: Propia 























Los pobladores del caserío de Nuevo San Martín se dedican a la 
































gallinas, y también a la crianza de cabras. 
Estas actividades son en su mayoría para uso propio, es decir 
paras su alimentación. 
1.1.2.2. Viviendas 
 
El material predominante en las viviendas es el adobe, ya que la 
mayoría de los pobladores se encuentra en un estado económico 
muy bajo. 
1.1.3. Servicios públicos 
1.1.3.1.Salud 
El caserío de Nuevo San Martín cuenta con un establecimiento de salud, 




San Martín cuenta con un centro educativo distribuido en diferentes 
puntos del caserío, tanto para inicial, primaria y secundaria; pero se viene 
ejecutando el proyecto del Centro Educativo Nuevo San Martín donde se 
podrán unir a todos los alumnos distribuidos en los locales educativos 
que ahora existes; cuentan con el siguiente número de alumnos por nivel: 
Nivel inicial: 30 alumnos 
Nivel primario: 150 alumnos 
Nivel secundario: 164 alumnos 
1.1.4. Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento 
1.1.4.1. Sistema de agua potable 
 
En la actualidad solo el 46% de la población es abastecida por agua 
potable, ya que la fuente de donde se abastecen no cubre en su totalidad a 
la población, es por eso que se ve en la necesidad de hacer un cambio de 
fuente. 
1.1.4.2. Sistema de saneamiento 
Los pobladores de Nuevo San Martín cuentan solo con letrinas y otros 
no cuentan con ningún tipo de UBS, por ende es evidente que el foco 
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infeccioso es grande. 
1.2. Trabajos previos 
Según López (2014), en su investigación “Diseño de las redes de agua potable 
y alcantarillado del C.P San Nicolás-distrito de Zaña-provincia de Chiclayo- 
región Lambayeque”, tuvo como objetivo mejorar el saneamiento básico de 
C.P San Nicolas y formular un presupuesto del proyecto, donde gracias a los 
estudios realizados pudo diseñar las redes de agua potable y alcantarillado para 
una población futura de 627 habitantes con una periodo de diseño de 20 años, 
donde logró determinar que esta población tendría un consumo de agua diario 
de 150 lt/hab., contaran con un tanque elevado de 205 m3, la red de agua que 
existirá será de sistema abierto con una línea de aducción de 156.87 ml y una 
red de distribución de 2859.56 ml con un diámetro de 2”. Por motivos de 
pendientes tenía que hacer el uso de dos cámaras de bombeo para transportar 
las aguas residuales no por gravedad hacia la laguna de estabilización que 
existirá con un área de 982.54 m2, la longitud de tubería de desagüe sería de 
2276.17 ml. El cálculo realizado para este proyecto le arrojo un presupuesto de 
S/ 2, 193 068.35 nuevos soles. 
 
Según Jara y Santos (2014), en su tesis “Diseño de abastecimiento de agua 
potable y el diseño de alcantarillado de la localidad El Calvario y Rincón de 
Pampa Grande del distrito de Curgos – La Libertad” tuvieron como objetivo 
dotar a los beneficiarios de servicios básicos de agua potable y Alcantarillado, 
considerando una población y periodo de diseño de 2609 habitantes y 20 años 
respectivamente obteniendo un caudal de diseño de 1.96 lt/seg. Sus resultados 
arrojados fueron: línea de conducción de 14552.26 ml, línea de distribución 
21069.79 ml, 7420.17 ml de red de alcantarillado; debido a que en estas 
localidades cuentan con un red de agua existente y un reservorio que no 
abastece a toda la población consideraron adicionar un reservorio circular con 
un volumen de 100m3, y la captación será un empalme a una tubería de 6” dada 
por la JASS. 
 
Según Ávila y Roncal (2014), en su tesis “Modelo de red de saneamiento básico 
en zonas rurales caso: centro poblado Aynaca – Oyón – Lima” tuvieron como 
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objetivo proponer un modelo de proyecto de saneamiento rural que mejore la 
calidad de vida de los pobladores del centro poblado Aynaca en el ámbito salud 
y contaminación, calcularon una población de diseño de 468 habitantes con un 
periodo de diseño de 20 años, la dotación que tiene este centro poblado es de 
60 lt/hab/día, la captación que ellos consideraron fue una quebrada llamada 
Lira ubicada a 30 min. del centro poblado, el reservorio diseñado es uno 
apoyado con un volumen de 40 m3, la línea de conducción es de 63mm con 
una longitud de 2180 ml, la línea de aducción será de 1 ½” con una longitud de 
88.16m y su red de distribución serán de diámetros de 1” y ¾” con longitudes 
de 741.23m y 94.88m respectivamente, para el saneamiento optaron por 
diseñar u un tanque imhoff que recibirá un caudal de 22.46 m3/día y se 
instalarán 23 buzones en todo la red de alcantarillado. 
 
Según Navarrete (2017). en su tesis tuvo como objetivo diseñar el sistema de 
agua potable y alcantarillado en el centro poblado de El Charco, distrito de 
Santiago de Cao, provincia de Ascope, región La libertad, donde tuve que 
diseñarlo para una población futura de 1018 habitantes en un periodo de diseño 
de 20 años, la fuente que se usará es subterránea, se obtendrá agua de un pozo 
tubular de 20 m de profundidad con una caseta de bombeo, donde se 
almacenará en un reservorio elevado con un volumen de 55 m3, la línea de 
aducción es de 24m, red de distribución de 2143m con 192 conexiones 
domiciliarias, para el alcantarillado se usarán tuberías de diámetros de 110mm 
y 160mm. 
 
Según Velásquez (2017), en su tesis “Diseño del Sistema de Abastecimiento 
de Agua Potable para el Caserío de Mazac, Provincia de Yungay, Ancash), su 
principal objetivo fue el de diseñar el Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable para el caserío de Mazac a través de la utilización de la técnica de 
Análisis documental, la Guía de Análisis Documental y las Fichas de Registro 
de datos y resultados, siendo todo ello necesario para cada uno de los 
componentes del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Asimismo, para 
poder desarrollar esta tesis se tuvo como indicadores los tipos de componentes 
a utilizar en el Sistema de Abastecimiento, los consumos requeridos, los 
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caudales de diseño, las velocidades, los diámetros, las pendientes, las pérdidas 
de carga, presiones estáticas y dinámicas, los volúmenes de caudal a captar y 
almacenar, entre otros. 
 
Según Flores (2017), en su tesis “Propuesta de Diseño de Agua Potable y 
Alcantarillado del Asentamiento Humano Los Constructores, Distrito Nuevo 
Chimbote”, tuvo como objetivo principal elaborar la propuesta de diseño del 
sistema de agua potable y alcantarillado para el Asentamiento Humano Los 
Constructores ubicado en el Distrito Nuevo Chimbote; para ello considero 822 
viviendas de la misma localidad. Para arribar a dicho objetivo tuvo que 
desarrollar diferentes pasos como realizar los estudios de suelo, estudios 
topográficos y emplear las normativas OS 010, OSO50 y OSO70 
correspondientes al Agua y Alcantarillado. 
 
Según Chirinos (2017), en sus tesis “Diseño del Sistema de Abastecimiento de 
Agua Potable y Alcantarillado del Caserío Anta, Moro-Ancash” tuvo como 
objetivo principal realizar el diseño del Sistema de Abastecimiento de Agua 
Potable y Alcantarillado, para ello los instrumentos que utilizo fueron la Guía 
de recolección de Datos, para la recolección de datos básicos del campo, y la 
Guía de análisis químico, físico y bacteriológico; teniendo como población los 
habitantes del Caserío de Anta. 
 
Según Huaccha (2017), en su tesis “La propuesta de diseño del sistema de agua 
potable y alcantarillado del Asentamiento Humano Vista al Mar II y su impacto 
en la calidad de vida de los pobladores” tuvieron como objetivo mejorar la 
calidad de vida de los pobladores del Asentamiento Humano Vista al Mar, 
teniendo como población los pobladores de dicho Asentamiento. La 
metodología empleada fue de tipo no experimental puesto que se manipularon 
las variables de carácter correccional, así como también dos técnicas de forma 
conjunta, por un lado la técnica de observación teniendo como instrumento el 
uso de protocolo de laboratorio y guía de recolección de datos. 
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Según Revilla (2017), en su tesis “Sistema de abastecimiento de agua potable 
y su incidencia en la calidad de vida de los pobladores del Asentamiento 
Humano los conquistadores, Nuevo Chimbote - 2017” tuvo como objetivo 
determinar la población que carece de agua potable, considerando una 
población de 513 lotes del A al H, Los Conquistadores para ello se desarrolló 
cálculos matemáticos para poder encontrar la muestra que se necesitó tanto para 
las encuestas como para las charlas que se brindaron. Asimismo se utilizaron 
teorías relacionadas a la norma técnica peruana E-030, OS 050, ACI 360 y el 
Reglamento de la Calidad de Agua para el Consumo Humano y por ultimo para 
el diseño de la línea de aducción y la red de distribución se tuvo uso del 
programa WaterCad. 
 
Según Maylle (2017), en su tesis “Diseño del Sistema de Agua Potable y su 
influencia en Calidad de Vida de la Localidad de Huacamayo - Junín” tuvo 
como objetivo diseñar un sistema de agua potable para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la localidad de Huacamayo. Es así, que se consideró 
como alternativa de solución para este sistema una captación, línea de 
conducción de 852 m, reservorio Circular apoyado de 25 m, línea de aducción 
de 93667m, red de distribución de 2085 m, 5 cajas de válvula de control, 2 cajas 
de válvula de purga, conexiones domiciliarias, lavadero para instituciones 
educativas 
 
Según Medina (2017), en su tesis “Diseño del Mejoramiento y Ampliación de 
los sistemas de Agua potable y Saneamiento del Caserío de Plazapampa – 
Sector el Angulo, Distrito de Salpo, Provincia de Otuzco, Departamento de La 
Libertad” el objetivo fue el de realizar el diseño del sistema de agua potable 
para los nuevos pobladores. Este trabajo comenzó con la recopilación de datos 
del sector en estudio, como lo son: topografía del terreno, actividades 
socioeconómicas, entre otros. 
 
Según Illán (2017), en su tesis “Evaluación y mejoramiento del sistema de agua 
potable del Asentamiento Humano Héroes del Cenepa, Distrito de 
18  
Buenavista Alta, Provincia de Casma, Ancash - 2017”, su principal objetivo 
fue el de evaluar y mejorar el sistema de agua potable del Asentamiento 
Humano Héroes del Cenepa, Distrito de Buenavista, Provincia de Casma, 
Ancash – 2017 calcularon una población de diseño de 468 habitantes con un 
periodo de diseño de 20 años, la dotación que tiene este centro poblado es de 
60 lt/hab/día, la captación que ellos consideraron fue una quebrada llamada 
Lira ubicada a 30 min. del centro poblado, el reservorio diseñado es uno 
apoyado con un volumen de 40 m3, la línea de conducción es de 63mm con 
una longitud de 2180 ml, la línea de aducción será de 1 ½” con una longitud de 
88.16m y su red de distribución serán de diámetros de 1” y ¾” con longitudes 
de 741.23m y 94.88m respectivamente, para el saneamiento optaron por 
diseñar u un tanque imhoff que recibirá un caudal de 22.46 m3/día y se 
instalarán 23 buzones en todo la red de alcantarillado 
 
Según Huete (2017), en su tesis “Evaluación del Funcionamiento del Sistema 
de Agua Potable en el Pueblo Joven San Pedro, Distrito de Chimbote – 
Propuesta de Solución – Ancash - 2017” tuvo como objetivo evaluar el 
Funcionamiento del Sistema de Agua Potable en el Pueblo Joven San Pedro, 
Distrito de Chimbote, considerando una población enfocada en los 
componentes del sistema de agua potable con la que cuenta este estudio. Sus 
resultados arrojados fueron: el volumen del reservorio RV no abastece a toda 
la población debido a que este reservorio tiene una capacidad de 600m3 m, 
necesitándose un reservorio con una capacidad de 2000m3. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Para el desarrollo del diseño de los sistemas de agua potable y saneamiento 
de nuestro centro poblado se ha tomado en cuenta la teoría y las 
consideraciones mínimas plasmadas en las siguientes fuentes: 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 
010 captación y conducción de agua para consumo de agua” esta norma nos 
brinda los parámetros mínimos que se deben tomar en cuenta para diseñar la 




Este diseño debe asegurar la preservación del caudal máximo diario que se va 
a captar. La captación se puede dar de dos maneras, con aguas superficiales y 
subterráneas. 
 Aguas superficiales: Al captar estas aguas lo más importante es no alterar 
su flujo normal, tratando de tomarlas en sitios donde no causemos daños 
de erosión ni sedimentación. Esta captación debe funcionar de manera 
normal sin sufrir cambios ni daños al momento de la variación del nivel 
del agua. Tenemos como ejemplo de aguas superficiales: ríos, lagos, 
lagunas. 
 Aguas subterráneas: Para poder captar estas aguas, se debe hacer un ante 
estudio donde podremos saber cuan disponible esta este recurso, en qué 
estado se encuentra si es apta para el consumo humano. Entre los 
ejemplos de este recurso tenemos: 
o Pozos profundos: Para ubicar y diseñar estos pozos se debe hacer un 
estudio hidrogeológico, donde podremos determinar el 
espaciamiento entre pozos, sabiendo que estos no deben estar muy 
cerca. Estos pozos deberán ser sometidos a una prueba de 3 días 
consecutivos con el objetivo de determinar el caudal máximo que 
podemos obtener de estos pozos. 
o Pozos excavados: Estos pozos deben tener sellos de sanidad para 
evitar la contaminación del agua, este pozo deberá ser 0.50 cm más 
alto que el nivel de inundación. 
o Galerías filtrantes: La velocidad máxima en los conductos será de 
0.60 m/s, estas galerías filtrantes deben estar bien protegidas para no 
contaminar estas aguas. 
o Manantiales: La estructura que se construirá deberá ser hecha para 
aprovechar el máximo rendimiento. 
CONDUCCIÓN: 
 
Estos elementos deben trasladar el agua desde la captación hasta un reservorio 
o hasta una planta de tratamiento, tenemos dos tipos de conducción, por 
bombeo y gravedad: 
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 Conducción por gravedad: Este tipo de conducción se puede dar por 
canales con una velocidad mínima de 0.6 m/s; o por tuberías donde la 
velocidad máxima que se debe tomar oscila entre 3 m/s a 5 m/s 
dependiendo del material de las tuberías; para el cálculo hidráulico se 
debe usar la fórmula de Manning. 
 Conducción por bombeo: Para este tipo de conducción se usará la 
fórmula de Hazen y Williams. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 
020 plantas de tratamiento de agua para consumo de agua” esta norma funda 
las pautas esenciales para poder diseñar plantas de tratamiento de agua 
potable. 
Esta norma nos da parámetros para poder clasificar el tipo de agua: 






Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
Cada tipo de agua tendrá su tratamiento como mínimo: 
 Tipo I: Este tipo de agua tendrá que recibir un tratamiento solo de 
desinfección. 
 Tipo II-A: Este tipo de agua tendrá que recibir un tratamiento además 
de desinfección, también de decantación y filtración. 
 Tipo II-B: Este tipo de agua tendrá que recibir un tratamiento de 
coagulación, decantación, filtración y desinfección. 
REGLAMENTO NACIONAL DE  EDIFICACIONES  (2016)  “Norma OS. 
030 almacenamiento de agua para consumo humano” dentro de esta norma 
podemos encontrar los requerimientos mínimos que se deben tomar en cuenta 




















para acumular y mantener en buen estado el agua captada para el consumo de 
la población. 
El volumen de almacenamiento comprende el volumen de regulación, 
volumen contra incendio y el volumen de reserva. Su tamaño y forma va a 
depender mucho de la topografía que presente el terreno, la capacidad que 
necesite para almacenar todo el volumen que se va a distribuir a la población. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 
040 estaciones de bombeo de agua para consumo humano” dentro de esta 
norma encontramos los diferentes sistemas para poder transportar el agua para 
el consumo de la población. 
Al momento de diseñar debemos indicar su el caudal de bombeo, la altura 
dinámica total y tipo de energía, estas estaciones de bombeo se deben diseñar 
en función del periodo de diseño, si el diseño contara con un reservorio de 
succión donde esta se realice con una carga positiva. Si la estación de bombeo 
llegase a hacer un ruido que no sea tolerado por la población se deberá tomar 
medidas adecuadas para no molestar a la población, también estas estaciones 
deberán contar con una ventilación de 10 renovaciones por hora. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 
050 redes de distribución de agua para consumo humano” esta norma nos 
presenta los requerimientos mínimos que debemos tener en cuenta para 
distribuir el agua a la población como lo son: coeficiente de fricción, 
velocidad, presión, caudal y pendiente; estos datos los vamos obtener 
haciendo los siguientes estudios: 
 Levantamiento topográfico: Aquí se presentará la siguiente información; 
plano de lotización, perfil longitudinal, secciones transversales de todas 
las calles. 
 Estudio de suelos: Dentro del reconocimiento total del suelo se deberá 
tener en cuenta los siguientes datos: PH, sulfatos, cloruros y sales 
solubles totales. 
 Población: Se deberá calcular una población futura para el diseño de este 
sistema de agua potable, tomando en cuenta los datos de la tasa de 
crecimiento distrital o provincial establecido por el INEI. 
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 Caudal de diseño: Para diseñar la red de distribución se tendrá que 
comparar el gasto máximo horario versus la suma del gasto máximo 
diario más el gasto contra incendios, de esta comparación se tomará el 
resultado mayor. 
 Análisis hidráulico: Al realizar el cálculo hidráulico debemos 
asegurarnos que en todos los puntos de la red el caudal y la presión deben 
funcionar de manera adecuada. 
 Diámetro mínimo: El diámetro de tubería que se debe respetar son de 
75mm para uso de vivienda. 
 Velocidad: La velocidad que se debe respetar es la de 3m/s como máximo 
y en casos especiales 5m/s sustentando el cambio. 
 Presiones: Para la distribución se presentaran dos presiones la estática 
será mayor de 50 m y la dinámica menor a 10 m. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma 
OS. 060 drenaje pluvial urbano” en esta norma encontramos los 
requerimientos mínimos para poder evacuar el agua de las lluvias y no 
generar los colapsos de los buzones de desagüe. 
Los estudios que se deben realizar son: topografía, hidrología, suelos, 
hidráulica, impacto ambiental, compatibilidad de uso y evaluación económica 
de operación y mantenimiento. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 
070 redes de aguas residuales” esta norma nos brinda las disposiciones 
necesarias que debemos tomar en cuenta para diseñar la red de alcantarillado 
como: topografía, características del suelo, población y caudal. 
En todos los tramos de la red de alcantarillado se deben calcular los caudales 
iniciales y finales siendo el valor mínimo el de 1.5 L/s, la pendiente mayor 
será la que corresponde a una velocidad final de 5m/s; en caso la velocidad 
final sea mayor a la velocidad crítica la mayor agua admisible será la del 50% 
del diámetro del colector. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 
080 estaciones de bombeo de aguas residuales” esta norma nos va a dar los 
requisitos que debemos tener en cuenta para diseñar las estaciones de bombeo 
como lo es el caudal de bombeo, altura dinámica total y tipo de energía. 
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Al momento de ubicar nuestras estaciones de bombeo debemos asegurarnos 
que estas áreas no estén sujetas a inundaciones, mucho menos a 
desplazamientos que pongan en riesgo nuestras estaciones. Las estaciones de 
bombeo deben estar debidamente señalizadas y con la presencia de extintores 
en caso ocurriera un incendio, al igual que se debe tomar las medidas 
preventivas para evitar que personas ajenas ingresen a estas estaciones. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (2016) “Norma OS. 
090 plantas de tratamiento de aguas residuales” esta norma nos va a brindar los 
requerimientos que debemos tener en cuenta para escoger el tipo de 
tratamiento que debemos darle a las aguas residuales. 
Dentro de los tratamientos, tenemos 3: 
 Tratamiento preliminar: 
o Cribas: Estas deben usarse de manera obligatoria por más simple que 
sea el tratamiento. 
o Desarenadores: Los tratamientos que usan sedimentadores o 
digestores deben usar desarenadores obligatoriamente. 
o Medidor y repartidor de caudal: Este deben incluir un pozo de 
registro para la instalación de un limnígrafo, el diseño del medidor 
se realizará para el caudal máximo horario. 
 Tratamiento primario: 
o Tanque imhoff: Estos tanques incluyen la digestión de lodos, el 
fondo de este tanque debe ser diseñada como una sección transversal 
en forma de V, el borde libre de este tanque tiene que tener una altura 
de 0.30m, la tubería que permitirá la remoción de lodos tendrá que 
tener un diámetro mínimo de 200mm. 
o Tanque de sedimentación: La forma de estos tanques puede ser 
rectangular, circular o cuadrado, sus paredes deben tener una 
inclinación de 60° con respecto a la horizontal. 
o Tanque de flotación: Este tipo de tanque sirve para atrapar partículas 
finas que se encuentran flotando con un sistema de desnatado. 
 Tratamiento secundario: 
o Laguna de estabilización: Estos estanques tratan el agua residual 
mediante procesos biológicos naturales de interacción de biomasa. 
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 Lagunas Anaerobias: Cuando nos encontramos con terrenos de 
disponibilidad limitada usamos estas lagunas, también para 
aguas residuales con una alta contaminación de desechos 
industriales, no se deben usar estas lagunas para temperaturas 
menores a 15°. 
 Lagunas aeradas: Aquí encontramos lagunas aeradas de mezcla 
completa, lagunas aeradas facultativas y lagunas aeradas 
facultativas con agitación mecánica. 
 Lagunas facultativas: Se pueden usar como una unidad 
secundaria después de las lagunas anaerobias o aereadas. 
o Tratamiento con lodos activados 
o Filtros percoladores: Al momento de diseñar debemos asegurarnos 
que se reduzca la utilización de equipo mecánico. 
o Sistemas biológicos rotativos de contacto: Este sistema tiene un 
contacto colocado en módulos discos o en módulos cilíndricos que 
giran alrededor de su eje. 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuáles son las características técnicas y científicas para el diseño del 
mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento del 
casorio Nuevo San Martín, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, 
departamento de Piura, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Esta investigación se justifica teóricamente ya que uno de los fines es 
proporcionarle el diseño a la municipalidad distrital de Huarmaca de la red de 
agua potable y saneamiento para que un futuro toda esta información pueda ser 
utilizada en un perfil para que se proceda con la respectiva evaluación y 
aprobación para que se pueda desarrollar este proyecto. 
Esta investigación se justifica prácticamente debido que con la ejecución de 
este proyecto se estará solucionando uno de los problemas más comunes 
causados por el déficit de una red de alcantarillado, el tratado de agua residuales 
y un incorrecto abastecimiento de agua potable como lo son las enfermedades 
parasitarias, estomacales y epidérmicas. 
Metodológicamente esta investigación se justifica ya que el 46% de la 
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población del caserío Nuevo San Martín se encuentra desabastecido del sistema 
de agua potable y el 100% no cuenta con un sistema de alcantarillado, es por 
eso que se realizará una ampliación y mejoramiento 
1.6. Hipótesis 
Plantear los sistemas de agua potable y de saneamiento, para poder satisfacer 




1.7.1. Objetivo general 
Diseñar el sistema de agua potable y saneamiento para el mejoramiento 
del servicio en el caserío Nuevo San Martín distrito de Huarmaca, 
provincia de Huancabamba, departamento de Piura” 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
 Realizar el estudio topográfico para crear nuestros perfiles longitudinales 
y movimiento de tierras. 
 Realizar el estudio de suelos para obtener las características físicas y 
mecánicas del suelo. 
 Realizar el estudio de la calidad del agua de la fuente de abastecimiento 
de agua. 
 Diseñar el sistema de agua potable 
 Diseñar el sistema de alcantarillado 
 Realizar el estudio de impacto ambiental para conocer los impactos 
negativos y positivos del proyecto. 
 Realizar el presupuesto del diseño del mejoramiento de los sistemas de 
agua potable y saneamiento. 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
Según los niveles de investigación nuestro diseño es: 
 No experimental, porque los datos que obtengamos serán gracias a la 
observación de nuestra población y entorno donde desarrollaremos nuestro 
proyecto, sin necesidad que estén sujetos a estudios. 
 Transversal porque los datos que vamos a necesitar para nuestro diseño se 
recopilarán en un momento determinado. 
 Descriptiva por que con este proyecto vamos a describir el mejoramiento 
y la ampliación del sistema de agua potable y saneamiento del centro 






M: Área geográfica del centro poblado Nuevo San Martín 
O: Datos recopilados en el centro poblado Nuevo San Martín 
 
2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable: Diseño 
2.2.2. Sub variables 
 
o Estudio topográfico 
o Estudio de suelos 
o Estudios de calidad de agua 
o Diseño del sistema de agua potable 
o Diseño del sistema de alcantarillado 
o Estudio de impacto ambiental 
o Costos y Presupuesto 
 
2.2.3. Matriz de Operacionalización 
M 
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Variable Dimensiones Definición 
conceptual 







el        
mejoramiento 
y ampliación 
del sistema de 








“El diseño es el 
resultado, 
después de 
seguir una serie 
de conceptos y 
procesos que se 
da como 
respuesta a una 
problemática 
existente, en 
este caso la 
falta de un 
adecuado 
sistema de agua 
 
El diseño se podrá realizar 
mediante una serie de parámetros 
que debemos analizar y calcular 
de manera correcta, como lo son: 
estudio topográfico, estudio de 
suelos, estudio de calidad de 
agua, costos y presupuestos,  
estudio de impacto ambiental. 
Trazo longitudinal ( m ) 
 Perfil longitudinal ( m ) 
Movimiento de tierras ( m3 ) 
Cuantitativo 
de razón 
Estudio de suelos Granulometría ( % ) 
Contenido de humedad ( % ) 
Límites de Atterberg ( % ) 
Peso específico ( kg/cm3) 





calidad de agua 
Tipo de tratamiento de agua 
(mg/L) 
*Tipo I: Desinfección,  
*Tipo II-A: Desinfección, 
decantación,    filtración. 







  nominal  
Diseño del 
sistema de agua 
potable 
          Caudal de diseño (Q) 
Volumen (m3) 
Caudal de diseño ( m3/s) 
Presiones (mca) 








         Diseño del 






Caudal de aguas servidas (m3) 
Profundidad de buzones (mts) 







 Impacto negativo 




Presupuesto  Metrados ( unidad, ml, 
m2, m3, pies2, kg,etc) 
 Costos Unitarios (S/.) 







2.3. Población y muestra 
 Población: Área geográfica del caserío Nuevo San Martín - Huarmaca 
 Muestra: Área geográfica del caserío Nuevo San Martín 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnica: Observación estructurada 
 Se utilizará esta técnica para obtener datos topográficos, usando como 
instrumentos: Estación total y GPS 
 Técnica: Encuesta ( Ver anexo 2) 
 Se utilizará en esta técnica un cuestionario para recopilar datos que nos 
ayudarán a tener una idea clara acerca de la realidad problemática con la que 
nos encontramos en este caserío. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos serán procesados por diferentes tipos de programas de software como lo 
son: 
 AutoCAD: En este programa podremos realizar los planos necesarios para 
nuestro proyecto. 
 Civil 3D: En este programa podremos modelar nuestra red de agua potable y 
nuestra red de alcantarillado. 
 S10: Este programa nos ayudará a realizar el presupuesto. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 Respetar las normas plasmadas en el reglamento nacional de edificaciones. 
 Aceptación de la municipalidad distrital de Huarmaca a la carta de 
presentación. (Ver anexo 3) 
 Aceptación del plano topográfico (Ver anexo 4) 
 Aceptación del centro poblado Nuevo San Martín ( Ver anexo 5) 
 Permiso para realizar el estudio de suelos 
 Nos comprometemos a respetar todo el procedimiento establecido por la 
universidad para llevar a cabo nuestra tesis. 
 Cumpliremos los requisitos necesarios para realizar cada etapa de nuestro 
desarrollo de tesis. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Levantamiento Topográfico 
3.1.1. Generalidades 
 
El presente informe expone las consideraciones tomadas en cuenta para el 
desarrollo del Levantamiento Topográfico del Proyecto: “DISEÑO DEL 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO NUEVO SAN MARTÍN, DISTRITO DE HUARMACA, 
HUANCABAMBA, PIURA, 2018”, con el objetivo de determinar los 
Parámetros Topográficos para obtener un Modelo Digital del Terreno a partir 
de las Curvas de Nivel. 
La Topografía del Terreno sirve como base para la mayoría de trabajos en 
ingeniería, pues para la elaboración de un proyecto es necesario contar con 
datos de campo que tengan la capacidad de procesarse y plasmarse en planos 
topográficos que representen fielmente el relieve de la superficie del terreno 
sobre el cual se va a construir la obra. 
3.1.2. Objetivos 
 
 Realizar trabajos de campo que permitan recabar datos e información de 
utilidad para la elaboración de los Planos Topográficos y 
complementarios. 
 Proporcionar información complementaria que sirva de base para 
estructurar los demás componentes de nuestro proyecto. 
 Determinar la ubicación y el dimensionamiento de los elementos 
estructurales a diseñarse por el Proyecto. 
3.1.3. Reconocimiento del terreno 
 
El proyecto constará de los sistemas: Agua potable y Saneamiento, el cual 
será de suma importancia conocer las coordenadas de los siguientes puntos 
para poder guiarnos al momento de realizar los planos y también al momento 
de la ejecución para poder guiarnos donde se realizarán los trabajos: 
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Cuadro 4. Puntos top. De la captación 
 
CAPTACIÓN 
PUNTO Pto izquierdo EJ
E 
Pto derecho 
NORTE 9371179 9371187 9371190 
ESTE 653229 653236 653238 
COTA 1510 1507 1512 
 
Cuadro 5. Puntos top. Del Reservorio 
 
RESERVORIO 
PUNTO Pto izquierdo EJE Pto derecho 
NORTE 9375578 9375570 9375551 
ESTE 651606 651597 651594 
COTA 1335 1335 1340 
 
Cuadro 6. Puntos top. Caserío, Viv. Más alta y más baja 
 
PUNTO VIV. + ALTA CASERIO VIV. + BAJA 
NORTE 9375582 9376160 9376334 
ESTE 651440 651501 651499 
COTA 1315 1249 1228 
 
 
De los datos obtenidos nuestro sistema de agua potable funcionará por 
gravedad ya que la elevación de nuestra captación supera a la del reservorio 
en 172 metros y así mismo la elevación del reservorio hacia la vivienda más 
alta es de 20 metros. 
3.1.4. Redes de apoyo 
3.1.4.1.Redes de apoyo planimétrico 
La poligonal: Su propio nombre lo indica tiene la forma de un polígono, 
es usada en terrenos pequeños, pero si formamos una red de varias 
poligonales se puede realizar un levantamiento de grandes extensiones. 
3.1.5. Metodología de trabajo 
3.1.5.1. Preparación y Organización 
Para la realización de las mediciones en campo se cuenta con la 
participación correspondiente del personal calificado empleando 




Relación de recursos humanos 
 1 Topógrafo 
 1 Porta primeros 
 1 Ayudante de topografía 
Descripción de equipos topográficos empleados: 











  Precisión en Distancia:  
  - Distancia Estándar con prisma de 1.5mm + 
2ppm (1.5mm + 2mm por cada 1000m o 
fracción). 
- Distancia Rápido con prisma de 3mm + 
2ppm (3mm + 2mm por cada 1000m o 
fracción). 
- Distancia Tracking con prisma: 3 mm+2 
ppm (3mm + 2mm por cada 1000m o 
fracción). 
- Distancia sin prisma 2mm + 2ppm a 









- Angular de 7” / 5" / 3”. 
- Resolución en pantalla 1”. 
- Compensador 2” / 1.5” / 1”. 
- Plomada Laser de 1.5 mm a 1.5 m de altura 
instrumento, 5 niveles brillo. 
  
Anteojo: 
- Aumento 30 x. 
- Resolución 3”. 
- Campo de visión 1° 30’ (1.66 gon) / 2.7 m a 
100 m. 
- Rango de enfoque 1.7 m a infinito. 
- Retículo Iluminado, 5 niveles de brillo. 
  
Tiempo de Lectura en Distancias: 
- Estándar: Típico de 2.4 s. 
- Rápido: Típico 0.8 s. 
- Tracking: 3 mm+2 ppm / típ. <0.15 s. 
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  Almacenamiento Datos/Comunicación: 
- Memoria Interna Máx.: 24.000 puntos, Máx.: 
13.500 medidas. 
- Interface Serie (1.200 a 115.200 baudios). 
- Formato de datos GSI / DXF / LandXML / ASCII 
definible por usuario. 
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  Precisión en Distancia:  





WILD LEICA NA2 
Precisión en Angular: 




  Anteojo:  
  - Nivelado con aumentos de 32x.  






- Mapa Base (Si). 
- Precisión: 1-5 m de corrección DGPS. 
- Receptor: Listo para diferencial, 12 canales 
paralelos. 
- Waypoints (1000). 
- Brújula electrónica (Si). 
- Altímetro Barométrico (Si). 





3.1.5.2. Trabajos de campo 
 
Para realizar el trabajo en campo se necesitó lo siguiente: 
 



















Sistema de Comunicación 
WALKIE-TALKIE TLKR T8 
MOTOROLA 
Transceptor de radio portátil hasta un 
alcance de 10km (dependiendo de las 
condiciones del terreno). Banda de 
Frecuencias PMR446 con 8 canales + 
121 códigos para mayor privacidad. 
Potencia de Transmisión de 500mW. 
Ancho de banda de 12.5Khz. Cargador 
doble de sobremesa + conexión de 















Bastón Porta prismas (Jalón) 
Vara de aluminio de sección cilíndrica 
donde se monta un prisma topográfico 
en la parte superior para realizar 
mediciones con instrumentos 
topográficos, y rematada por un regatón 
de acero en la parte inferior, por donde 
se estaca en el terreno. Con longitudes 
en tramos de 1.00 m o 1.50 m. Se 
encuentran pintados con franjas 
alternadas generalmente de color rojo y 
blanco de 25 cm de longitud para facilitar 













- Modelo: GPR1+GPH1. 
- Tipo: Prisma Circular. 
- Material: Plástico. 
- Precisión de Centrado: 2.0 mm. 
- Constante de Prisma: 0. 














- Modelo: CTP101. 
- Versión: Pesada. 
- Material: Madera y acero. 
- Bandolera: Si. 
- Tornillos de bloqueo: Si. 
- Funcional: Niveles, Estaciones Totales 
y GPS. 
- Extensible hasta 1.66 m. 











Cinta Métrica STANLEY (L=30 
m) 
- Material: Fibra de Vidrio. 
- Ancho de Hoja: 1/2“ o 12.7 mm. 


















Reglas graduadas con precisión de 1 cm 
y apreciación de 1 mm, fabricadas con las 
siguientes características 
- Material: Aluminio. 
- Longitud: 5.0 m. 
- N° de secciones: 5. 
- Tipo: Dual (lado frontal con 
graduaciones en escala E, lado 







3.1.5.3. Trabajo de Gabinete 
Para poder procesar los daros obtenidos en el trabajo de campo, y poder 
convertirlos en planos necesitamos lo siguiente: 





MATERIALES DE OFICINA Y DIBUJO 
 
CANTIDAD 
01 Computadora compatible Pentium Corel 2 Dúo 01 
02 Computadora compatible Pentium Dual Corel 01 
03 Computadoras Portátil 01 
 
3.1.6. Análisis de datos 
 
 







TIPO 1 Plano ≤ 10 
TIPO 2 Ondulado entre 11 y 50 
TIPO 3 Accidentado entre 51 y 100 
TIPO 4 Escarpado superior a 100 
 





LONGITUD(m) PENDIENTE OROGRAFIA 
Cota inicial Cota final 
T-A 1314 1300 67.14 20.85% Ondulado 
T-B 1340 1330 73.86 13.54% Ondulado 
T-C 1362 1330 88.87 36.01% Ondulado 
T-D 1338 1308 87.55 34.27% Ondulado 
T-E 1298 1284 91.66 15.27% Ondulado 
T-F 1274 1260 49.43 28.32% Ondulado 
T-G 1266 1252 60.83 23.01% Ondulado 
T-H 1236 1228 38.38 20.84% Ondulado 
T-I 1230 1213 66.56 25.54% Ondulado 
T-J 1224 1212 46.66 25.72% Ondulado 
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3.2. Estudio de suelos 
3.2.1. Generalidades 
Como uno de los requisitos indispensables en la elaboración de proyectos de 
obras civiles, se realizó el estudio de Mecánica de Suelos, para la elaboración 
del proyecto: “Diseño del mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable y saneamiento Nuevo San Martín, distrito de Huarmaca, 
Huancabamba, Piura, 2018” 
3.2.2. Objetivos 
 
El estudio de suelos tiene como objetivo realizar la verificación de las 
condiciones geológicas y geotécnicas del suelo, para las estructuras 
proyectadas del proyecto: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
NUEVO SAN MARTÍN, DISTRITO DE HUARMACA, 
HUANCABAMBA, PIURA, 2018. 
Se realizó 04 calicatas a cielo abierto, que fueron indicadas previamente en el 
laboratorio de suelos, para poder obtener las principales características 
físicas, propiedades del suelo y realizar las labores de gabinete en base a los 
cuales se define los perfiles estratigráficos y las recomendaciones generales 
para la cimentación de las estructuras proyectadas. 
3.2.3. Sismicidad 
Perú está ubicado en una zona altamente sísmica debido a que nos rodea el 
llamado “cinturón de fuego del pacífico”, además de ello también estamos 
ubicados por encima de la interacción de 2 placas: La placa de Nazca y la 
placa Sudamericana. 
A continuación se tomarán en cuenta algunos datos que la norma E.030 
“Diseño Sismo resistente”, que tomaremos en cuenta para poder diseñar las 
estructuras necesarias dentro de nuestro proyecto: 
Zona Sísmica del Proyecto  : 3 => 0.35 
Coeficiente del sitio (S)  : S3 = 1.20 
Periodos : TP (S) = 1.0 
TL  (S) = 1.6 
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3.2.4. Trabajo de campo 
 
Con la finalidad confirmar el perfil estratigráfico del área de estudio, se 
realizaron 04 calicatas a cielo abierto, asignándole desde C-01 a C-04, los cuales 
se ubicaron en zonas puntuales de la obra proyectada. 
A continuación, se presenta la información de las calicatas realizadas del estudio 
de suelos con fines de cimentación de las estructuras que forman parte del 
proyecto: DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO NUEVO SAN MARTÍN, 
DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA, 2018. 







PROFUNDIDAD (M) COORDENADAS TIPO DE 
SUELO Este Norte 
01 PL- M 01 1.50 651477.36 93766177.45 Arcilla 
ligera 
arenosa 
02 C -P-02 1.50 651430.25 9376130.67 Grava 
arcillosa con 
arena 
03 COM-P-03 1.50 651208.92 9375903.06 Arcilla 
ligera con 
arena 





Primeramente se determinó la ubicación de los puntos donde se harán las 
calicatas, teniendo en cuenta la profundidad, que no son más que 
excavaciones realizadas a cielo abierto. 
3.2.4.2. Toma y transporte de muestras 
Trabajo de la Una vez que se termina de hacer las calicatas, se toma las 
muestras del suelo, con la pala e instrumento a mano necesarios, 
colocándolas en bolsas herméticos de 2 kg con su respectiva identificación 
para así no confundir nuestras muestras durante el transporte, la colocación 
de muestra se hizo en dos bolsas por calicata ya que lo solicitado en el 
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laboratorio fueron 3 kg. La muestra que se tomó en la captación se colocó 
en un tubo de PVC de 4 pulgadas de 20 cm de longitud, sellado con plástico 
para embalaje, con en evitando así se derrame durante su trabajo y 
transporte, al llevarlas al laboratorio se tendrá en cuenta la siguiente 
etiqueta para que no exista confusión alguna: 
 Nombre del lugar 
 Ubicación 
 Fecha de muestra 
 Número de calicata 
 Características del suelo 
3.2.5. Trabajo de laboratorio 
Se obtuvieron las muestras del suelo de diferentes puntos del proyecto, que 
sirvieron para procesar el trabajo de laboratorio, logrando resultados que nos 
sirvieron para el diseño de la red de abasteciendo del caserío. 
Se realizaron los siguientes ensayos: 
 
3.2.5.1. Análisis granulométrico 




UNIDAD CALICATAS % QUE PASA 
C-1 C-2 C-3 C-4 
3" % 100.00 100.00 100.00 100.00 
2 1/2" % 100.00 100.00 100.00 100.00 
2" % 100.00 100.00 100.00 100.00 
1 1/2" % 100.00 100.00 100.00 100.00 
1" % 98.66 96.43 99.47 100.00 
3/4" % 98.66 83.71 98.88 88.35 
1/2" % 96.70 74.68 96.46 78.94 
3/8" % 95.26 65.80 94.80 75.03 
1/4" % 93.44 53.60 92.29 68.12 
N° 4 % 91.87 46.10 90.43 63.35 
N°8 % 89.16 29.95 86.87 51.73 
N° 10 % 88.64 27.68 86.09 49.49 
N°16 % 87.46 22.44 83.73 42.39 
N° 20 % 86.88 20.34 82.41 38.44 
N° 30 % 86.34 18.56 81.03 34.75 
N° 40 % 85.73 17.07 79.54 31.40 
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N° 50 % 85.04 15.80 77.94 28.29 
N°60 % 84.61 15.13 76.80 26.20 
N°80 % 83.55 14.10 73.36 22.23 
N°100 % 82.99 13.67 72.36 21.15 
N°200 % 81.04 12.34 69.45 17.74 
 
3.2.5.2. Contenido de humedad 
 
Cuadro 12. Resultados de Contenido de humedad 
 
CONTENIDO DE HUMEDAD 
CALICATA DESCRIPCIÓN % 
C-1 PL- M 01 25.12 
C-2 C -P-02 30.77 
C-3 COM-P-03 14.89 
C-4 CAP-04 24.92 
 
3.2.5.3. Límites de Atterberg 
3.2.5.3.1. Límite líquido 
 










3.2.5.3.2. Límite plástico 
Cuadro 14. Resultados de límite plástico 
 







3.2.5.4. Capacidad portante 
 
Cuadro 15. Datos de capacidad portante 
 
CALICATA Nº 4 
ÁNGULO C (kg/cm2) P.u ( Tn/m3) q admisible 
(kg/cm) 
25.10º 0.0150 1.699 1.40 
 
3.2.6. Clasificación de suelos 
 
Cuadro 16. Clasificación de suelos 
 




C-1 A-6 (8) CL-Arcilla ligera 
arenosa 
C-2 A-7-5 (12) CL-Arcilla ligera 
arenosa 
C-3 A-2-4 (0) CG-Grava arcillosa con 
arena 
C-4 A-2-4 (0) SM- Arena limosa con 
grava 
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3.2.7. Características del suelo 
 
 
Cuadro 17. Resumen de las características de suelo 
 
CALICATA C-01 C-02 C-03 C-04 
DESCRIPCIÓN 































































































































3.2.8. Análisis y parámetros sismo resistente 
Se tomaran los en cuenta datos y los parámetros de la norma técnica E.030 “Diseño 
Sismo resistente del centro poblado Nuevo San Martín tiene las siguientes 
características: 
 Zona sísmica del Proyecto : Z3= 0.35 
 Coeficiente del sitio (S) : S3=1.2 
 Periodos: 
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    TP (S) : 1.0 
    TL(S) : 1.6 
3.3. Estudio de calidad de agua 
Este estudio se realiza con el objetivo de saber que tratamiento se le va a dar a el agua 
captada, para ello se tomó una muestra en una botella de agua mineral de 2.5 litros siendo 
evaluada en el laboratorio, con los resultados obtenidos se obtiene que nuestra muestra 
está dentro de los parámetros permisibles para aceptarla como agua potable. 
 
Cuadro 18. Estudio de calidad de agua 
DETERMINACIONES Unidades MUESTRA LIMITES 
DUREZA TOTAL CaCO3 mg/L 383 500 
CALCIO Ca mg/L 82.11 200 
MAGNESIO Mg mg/L 41.39 150 
SODIO Na mg/L 37.32 200 
POTASIO K mg/L 2.79 - 
CLORUROS Cl mg/L 213 250 
Ph Unidades 6.62 6.5-8.5 
CONDUCTIVIDAD mS/cm 1.51 1.50 
SOLID. TOTALES mg/L 967 1000 
SOLID. DISUELTOS mg/L 920 1000 
SOLID. SUSPENSIÓN mg/L 47 - 
CARBONATOS CO3 mg/L 0.00 5 








3.4. Bases de diseño 
Parámetros que se necesitan para poder hacer el diseño de la red abastecimiento de agua 
potable y saneamiento, basándose en los parámetros que nos dan las normas y 
reglamentos vigentes. 
3.4.1. Generalidades 
3.4.1.1. Área de influencia 
 
El área de influencia abarca solo el caserío de Nuevo San Martín, que 
tiene una extensión de 154811.735 m2. 
3.4.1.2. Horizonte de planeamiento 
41  
De acuerdo a los criterios planteados y conforme a lo establecido en los 
Términos de Referencia, el periodo de diseño será igual a 20 años, cuyo 
horizonte es el año 2039. 
3.4.1.3. Periodo de diseño 
 
El periodo de diseño del proyecto será a 20 años. Tendrá como año base 
el 2018 y año 20 el 2039. 
3.4.1.4. Población actual 
 
La población actual es de 910 habitantes 
3.4.1.5. Tasa de crecimiento 
 
CUADRO 18. Tasa de crecimiento-caserío 
 












CUADRO 19. Tasa de crecimiento-distrito 
 








CUADRO 20. Tasa de crecimiento-provincia 









CUADRO 21. Tasa de crecimiento departamental 








Por teoría se suele saber que la tasa de crecimiento en una zona rural, es 
del rango a nivel nacional de 1%-2% por lo tanto elegiremos la tasa de 
crecimiento departamental (0.843%) 
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3.4.1.6. Población de diseño 
En el Cuadro se muestra que al 2018, la población de Nuevo San Martín 
es de 910 habitantes y la proyección al año 2039 es de 1071 habitantes. 
Para poder calcular la población futura se hizo mediante el método 
aritmético, teniendo como año base el año 2018. 
𝑝𝑓 = 𝑝0(1 + 𝑟𝑡) 
 
Donde: 
Pf: población futura 
P0: población de año base 
r: tasa de crecimiento anual (%) 
t: diferencia de años 
Cuadro 22. Población de diseño 
AÑO 
POBLACION VIVIENDA 
BASE 2018 910 215 
0 2019 918 217 
1 2020 925 219 
2 2021 933 220 
3 2022 941 222 
4 2023 948 224 
5 2024 956 226 
6 2025 964 228 
7 2026 971 229 
8 2027 979 231 
9 2028 987 233 
10 2029 994 235 
11 2030 1002 237 
12 2031 1010 239 
13 2032 1017 240 
14 2033 1025 242 
15 2034 1033 244 
16 2035 1040 246 
17 2036 1048 248 
18 2037 1056 249 
19 2038 1063 251 
20 2039 1071 253 
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3.4.1.7. Dotaciones 
El proyecto tendrá un sistema de saneamiento con arrastre hidráulico, 
debido que la mayoría de la población se encuentra ubicado en una zona 
ya lotizada que no cuentan con espacio para colocar una UBS, por lo tanto 
se hará una red de alcantarillado. 
Cuadro23. Dotaciones (l/hab/día) 
 
Criterio Costa Sierra Selva 
Letrinas 




50 - 60 
 
40 - 50 
 










Fuente: Resolución Ministerial Nº 192-2018-Vivienda 
3.4.1.8. Variaciones de consumo 
Consumo Promedio Diario Anual 
 
Qp = 
Pf x DOTACIÓN (d) 
 
 
86 400 𝑠/𝑑í𝑎 
 
DOTACIÓN POR NUMERO DE POBLACIÓN 
 
𝐷𝑂𝑇𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 1071 ∗ 80 = 53554.9 
 
DOTACIÓN PARA LOCALES COMUNES 
 
 PUESTO DE SALUD: 4 l/d/cama 
 
𝐷𝑂𝑇 = 4 ∗ 600 = 2400 
 
 CENTRO DE ESTUDIOS: 50 l/d/alum 
 
𝐷𝑂𝑇 = 344 ∗ 50 = 17200 
 
 IGLESIA: 3l/d/m 
 
𝐷𝑂𝑇 = 150 ∗ 3 = 450 
 
 MUNICIPALIDAD: 3l/d/m2 
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𝐷𝑂𝑇 = 100 ∗ 3 = 3000 
 
 PARQUE: 2l/d/m2 
 
𝐷𝑂𝑇 = 1691.76 ∗ 2 = 3383.52 
 
DOTACIÓN TOTAL DE AREAS COMUNES 
 
𝐷𝑂𝑇 = 23733.52 𝐿/𝐷𝐼𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 
 









, 𝑄𝑃 = 0.89454 𝑙/𝑠𝑒𝑔 
 
CAUDAL DE DISEÑO (Consumo diario anual) 
 




Consumo Máximo Diario 
𝑄𝑝𝑝 = 1.118 𝑙/𝑠𝑒𝑔 
Qmd = K1 x Qp 
 
Donde: 
Qmd : Caudal máximo diario 
K1 : 1.5 (Coeficiente adimensional del Reglamento Nacional 
de Edificaciones RNE, Norma OS.100). 
Qp : Caudal promedio 
Qmd= 1.677 l/seg. 
 
Consumo Máximo Horario 




Qmh : Caudal máximo horario 
 
K2 : 2.5 (Coeficiente del RNE, Norma OS.100) 
Qp : Caudal promedio 
Qmh= 2.795 l/seg. 
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3.4.1.9. Caudal de aforo 
 
 PRIMER CAUDAL: 
Área: 0.27m * 0.03m Longitud: 2.1m 
CUADRO 24. Primer Caudal medido en campo 
 
TIEMPO (S) VELOCIDAD (m/s) CAUDAL (L/seg) 
TIEMPO 1 4.48 VELOCIDAD 1 0.469 Q1 3.797 
TIEMPO 2 4.09 VELOCIDAD 2 0.513 Q2 4.159 
TIEMPO 3 4.68 VELOCIDAD 3 0.449 Q3 3.635 
TIEMPO 4 4.3 VELOCIDAD 4 0.488 Q4 3.956 
TIEMPO 5 4 VELOCIDAD 5 0.525 Q5 4.253 
 
Caudal promedio 1 = 3.960 l/seg. 
 
 SEGUNDO CAUDAL: 
Área: 0.13m * 0.0015m Longitud: 1.85m 












Caudal promedio 2 = 0.093 l/seg. 
 
Q de aforo= 3.960+0.093=4.03 l/seg. 
TIEMPO (S) VELOCIDAD (m/s) CAUDAL (L/seg) 
TIEMPO 1 3.77 VELOCIDAD 1 0.491 Q1 0.09569 
TIEMPO 2 3.84 VELOCIDAD 2 0.482 Q2 0.09395 
TIEMPO 3 4.09 VELOCIDAD 3 0.452 Q3 0.08820 
TIEMPO 4 3.78 VELOCIDAD 4 0.489 Q4 0.09544 
TIEMPO 5 3.98 VELOCIDAD 5 0.465 Q5 0.09064 
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3.4.2. Sistema proyectado de agua potable 
CUADRO 26. Parámetros de diseño 
 
DATOS TÉCNICOS 
AÑO BASE AÑO 1 
N° VIVIENDAS TOT 215 219 
N° VIVIENDAS CONEXIONES 98 219 
N° VIVIENDAS CON PILETA 0 0 






COBERTURA AGUA POTABLE 46% 100% 
DENSIDAD 4.23 4.23 
POBLACION TOTAL 910 925 
POBLACION CON CONEXIÓN 415 925 
POBLACIÓN ABAST. P.PILETA 0 0 
POBLACIÓN SIN SERVICIO 495 0 
POBLACIÓN DEMANDANTE 910 925 
POBLACIÓN DEMANDA EP. 0 0 
N° LOTES EDUCATIVOS 1 1 
OTROS LOTES 6 6 
POB. ESTUDIANTES PRIM. 90 90 
POB. ESTUDIANTES SEC. 125 125 
PÉRDIDA FÍSICA 0 25% 






CONSUMO DE AGUA POR F 0 0 























3.4.2.1. Datos y Parámetros de Diseño 















BASE 2018 910 215 68561.020 0.7935 4.0525 
0 2019 918 217 68938.916 0.7979 4.0525 
1 2020 925 219 69316.812 0.8023 4.0525 
2 2021 933 220 69694.707 0.8067 4.0525 
3 2022 941 222 70072.603 0.8110 4.0525 
4 2023 948 224 70450.499 0.8154 4.0525 
5 2024 956 226 70828.395 0.8198 4.0525 
6 2025 964 228 71206.291 0.8241 4.0525 
7 2026 971 229 71584.187 0.8285 4.0525 
8 2027 979 231 71962.082 0.8329 4.0525 
9 2028 987 233 72339.978 0.8373 4.0525 
10 2029 994 235 72717.874 0.8416 4.0525 
11 2030 1002 237 73095.770 0.8460 4.0525 
12 2031 1010 239 73473.666 0.8504 4.0525 
13 2032 1017 240 73851.562 0.8548 4.0525 
14 2033 1025 242 74229.457 0.8591 4.0525 
15 2034 1033 244 74607.353 0.8635 4.0525 
16 2035 1040 246 74985.249 0.8679 4.0525 
17 2036 1048 248 75363.145 0.8723 4.0525 
18 2037 1056 249 75741.041 0.8766 4.0525 
19 2038 1063 251 76118.937 0.8810 4.0525 
20 2039 1071 253 76496.832 0.8854 4.0525 
 
FIGURA 1.   BALANCE HÍDRICO 
Como nos podemos dar cuenta en esta imagen, el balance hídrico para el 
caserío de Nuevo San Martín es favorable ya que el caudal de aforo 
satisface y cubre los 20 años de diseño al sistema de agua potable, este 















Cuadro 28. Demanda de  agua 
 
 



































BASE 2018 910 215 45.58% 415 0 98 0 1 1 5 105 
0 2019 918 217 45.20% 415 0 98 0 1 1 5 105 
1 2020 925 219 100.00% 925 0 219 0 1 1 5 226 
2 2021 933 220 100.00% 933 0 220 0 1 1 5 227 
3 2022 941 222 100.00% 941 0 222 0 1 1 5 229 
4 2023 948 224 100.00% 948 0 224 0 1 1 5 231 
5 2024 956 226 100.00% 956 0 226 0 1 1 5 233 
6 2025 964 228 100.00% 964 0 228 0 1 1 5 235 
7 2026 971 229 100.00% 971 0 229 0 1 1 5 236 
8 2027 979 231 100.00% 979 0 231 0 1 1 5 238 
9 2028 987 233 100.00% 987 0 233 0 1 1 5 240 
10 2029 994 235 100.00% 994 0 235 0 1 1 5 242 
11 2030 1002 237 100.00% 1002 0 237 0 1 1 5 244 
12 2031 1010 239 100.00% 1010 0 239 0 1 1 5 246 
13 2032 1017 240 100.00% 1017 0 240 0 1 1 5 247 
14 2033 1025 242 100.00% 1025 0 242 0 1 1 5 249 
15 2034 1033 244 100.00% 1033 0 244 0 1 1 5 251 
16 2035 1040 246 100.00% 1040 0 246 0 1 1 5 253 
17 2036 1048 248 100.00% 1048 0 248 0 1 1 5 255 
18 2037 1056 249 100.00% 1056 0 249 0 1 1 5 256 
19 2038 1063 251 100.00% 1063 0 251 0 1 1 5 258 


























QP QPP Qmh Qmd 
20433.000 18000 6533.52 0.520 0.651 0.976 1.626 
20433.000 18000 6533.52 0.520 0.651 0.976 1.626 
45583.292 18000 6533.52 0.812 1.014 1.522 2.536 
45961.187 18000 6533.52 0.816 1.020 1.530 2.550 
46339.083 18000 6533.52 0.820 1.025 1.538 2.563 
46716.979 18000 6533.52 0.825 1.031 1.546 2.577 
47094.875 18000 6533.52 0.829 1.036 1.554 2.591 
47472.771 18000 6533.52 0.833 1.042 1.563 2.604 
47850.667 18000 6533.52 0.838 1.047 1.571 2.618 
48228.562 18000 6533.52 0.842 1.053 1.579 2.632 
48606.458 18000 6533.52 0.847 1.058 1.587 2.645 
48984.354 18000 6533.52 0.851 1.064 1.595 2.659 
49362.250 18000 6533.52 0.855 1.069 1.604 2.673 
49740.146 18000 6533.52 0.860 1.075 1.612 2.686 
50118.042 18000 6533.52 0.864 1.080 1.620 2.700 
50495.937 18000 6533.52 0.868 1.085 1.628 2.714 
50873.833 18000 6533.52 0.873 1.091 1.636 2.727 
51251.729 18000 6533.52 0.877 1.096 1.645 2.741 
51629.625 18000 6533.52 0.882 1.102 1.653 2.755 
52007.521 18000 6533.52 0.886 1.107 1.661 2.768 
52385.417 18000 6533.52 0.890 1.113 1.669 2.782 




















3.5. Diseño del sistema de agua potable 
FIGURA 2. ALGORITMO DE SELECCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA EL AMBITO RURAL 







Según este algoritmo que nos presenta la Resolución Ministerial Nº 192-2018-Vivienda 
nos indica que nuestro sistema De Agua potable va a ser tipo SA-03 que significa que 
nuestro sistema va a constar de: 
SA-03: Captación de manantial (ladera o fondo), línea de conducción, reservorio, 
desinfección, línea de aducción, red de distribución. 
3.5.1. Captaciones 
3.5.1.1. Manantial de fondo concentrado – Manantial 
 
Este tipo de captación nos permite captar el agua subterránea que fluye 
de un terreno prácticamente llano, esta estructura consta de un fondo 
sin losa, contiene también una cámara húmeda que se utilizará para 
almacenar y regular el caudal que se va a emplear, y también consta 
de una cámara seca que va a proteger las válvulas de control, salida, 
rebose y limpieza. 
 
FIGURA 3. Captación de manantial de fondo 
 













A) Cálculo de la Altura de la cámara húmeda (Ht) 
Figura 04: Altura total de la cámara húmeda 
Fuente: Agua potable para poblaciones rurales, Agüero 
Para poder determinar Ht, se deben tener en cuenta los 
siguientes elementos que podemos observar en la figura 03 
 




A = Altura de filtro (se recomienda de 10 a 20 cm) 
B = Se considera una altura mínima de 10 cm 
C = Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de 
salida 
H = Altura de agua para que el gasto de salida de la captación 
pueda fluir por la tubería de conducción (se recomienda como 
mínimo 0.30m) 
E = Borde libre (se recomienda como mínimo 30 cm) 
 
Para determinar la altura de la captación (Ht), es indispensable 














H = Carga requerida en m 
 
V = Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea 
de conducción en m/s. Se debe considerar la velocidad mínima 
recomendada para una línea de conducción 
g = Aceleración de la gravedad 
 
Cálculos con datos del proyecto 
 
Considerando en el proyecto los siguientes datos: 
A = 20 cm – altura de filtro 
B = 10 cm – altura mínima hacia la canastilla 
 
C = 5.08 cm – 2” diámetro de línea de conducción 
E = 30 cm (el mínimo que se recomienda) 
El valor de la carga requerida (H) se determinó considerando: 
V = 0.60 m/s – (0.50 – 0.60 m/s) 




2 ∗ 9.81 
 
H: 2.86 cm 
 
H = 30.00 cm – adoptamos el mínimo 
Seguidamente se obtiene el valor de Ht: 
Ht= 95.08 cm 
Ht= 1.00 m 
B) Dimensionamiento de la Canastilla 
La Resolución Ministerial Nº 192-2018-Vivienda, nos dice que 
el diámetro de la canastilla (DC) debe ser el doble del diámetro 
de la tubería de salida de la línea de conducción, también nos 
indica que el área total de las ranuras (At) debe ser dos veces el 
área de la tubería de la línea de conducción, y por último la 
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longitud de la canastilla debe superar los 3DC y ser inferior que 
6DC. 
Figura 05: Canastilla de la cámara húmeda 
 
Fuente: Resolución Ministerial Nº 192-2018- 
Vivienda 
B.1) Diámetro de Canastilla: 
 
Dc = 2 Dlc 
Dc= 2 *(2 pulgadas) 
Dc = 4 pulgadas 
 
 
B.2) Longitud de Canastilla: 
 
3𝐷𝑙𝑐 < 𝐿𝑐 < 6𝐷𝑙𝑐 
 
3Dlc 3 x 2 pulgadas = 6 pulgadas <> 15.24 cm 
6Dlc: 6 x 2 pulgadas = 12 pulgadas <> 30.48 cm 
Lcanastilla = 20 cm 
 
 
B.3) Área total de ranuras: 
Siendo las medidas de las ranuras 
Ancho de la ranura: 5 mm 
Largo de la ranura: 7 mm 
Área de la ranura = 0.000035 m2 
Área total de la ranura: 













Siendo, Dlc: 2 pulgadas  Alc = 0.002026 m2 
Por lo tanto: 
At = 0.004054 m2 
 
El valor de A total debe ser menor que el 50% del área lateral 
de la granada (Ag) 
Ag = 0.5 x Dg x L 
 
Dónde: diámetro de la granada es: 
 
Dg = 4 pulgadas <> 10.16 cm 
L = 20.00 cm 
Ag = 0.01016 m2 
 
Por lo tanto: 
 
Atotal < 50% Ag  Verdadero 
Determinación del número de ranuras: 
𝑁° 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 
 






N° ranuras = 115.83 
N° ranuras = 116 
C) Rebose y Limpieza 
 
Para el cálculo del diámetro de la tubería de rebose y limpia se 











D = Diámetro en pulgadas 
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Q = Gasto máximo de la fuente en lps 
hf = Pérdida de la carga unitaria en m/m 
DÁMETO DE TUBERÍA DE REBOSE Y LIMPIEZA: 
 
Gasto máximo de la fuente: Qmax = 4.053 lt/seg 
 
Pérdida de carga unitaria en m/m: hf = 0.015  m/m (valor 
recomendado por la Resolución Ministerial Nº 192-2018- 
Vivienda) 









𝐷𝑅𝑌𝐿 = 2.919 pulgadas 
 
 
Asumimos un diámetro comercial  𝑫𝑹𝒀𝑳 = 3 pulgadas 
 
D) Resumen de Cálculos de Manantial Fondo Concentrado 
Caudal ofertado: 4.053 lt/sg 
Determinación del ancho de la pantalla: 
Se adoptaron las siguientes medidas con la finalidad de 
captar la totalidad del agua que aflore. 
Ancho de pantalla = 3.5 m 
Largo de pantalla  = 5 m 
Altura de la cámara húmeda: 
Ht = 1.00 m 
Tubería de salida = 2 pulgadas 
Dimensionamiento de la Canastilla: 
Diámetro de Canastilla = 4 pulgadas 
Longitud de Canastilla = 20 cm 
Número de ranuras = 116 ranuras 
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Cálculo de Rebose y Limpia: 
Tubería de Rebose = 2 pulgadas 
Tubería de Limpieza = 2 pulgadas 
E) CALCULO ESTRUCTURAL DE LA CAPATACIÓN 
Datos: 
 
Ht = 1.00 m altura de la caja para cámara húmeda Hs = 
0.55 m altura del suelo 
b = 0.10 m ancho de cimiento 
 
𝑒𝑚 = 0.15 m espesor de muro 
 
ɣs = 1699 kg/m3 peso específico del suelo 
 
∅  = 25.10° ángulo de rozamiento interno del suelo 
 
m = 0.468 coeficiente de fricción 
 
ɣc = 2400 kg/m3 peso específico del concreto σs 
= 1.40 kg/cm2 capacidad de carga del suelo 
Empuje del suelo sobre el muro (P): 





Coeficiente de empuje (Cah): 









1 + sin ∅ 
Cah = 1.068 
 
 










Momento de vuelco (Mo): 
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Mo = 𝑃. 𝑌 
 
𝐌𝐨 = 𝟓𝟎. 𝟑𝟎𝟏 𝑲𝑮. 𝒎 
 
 




Mr = 𝑊 𝑥 𝑋 
Donde: 
W = peso de la estructura 
X = distancia al centro de gravedad 
 
W1 = 𝑒𝑚 𝑥 𝐻𝑡 𝑥 ɣc W1 = 360.00 𝑘𝑔 
 
X1 = (𝑏 + 
𝑒𝑚 
2 
) X1 = 0.225 𝑚 
Mr1 = W1 𝑥 X1 Mr1 = 81 𝑘𝑔. 𝑚 
 
 
𝐌𝐫 = 𝟖𝟏 𝒌𝒈. 𝒎 
 
Verificación si el momento resultante pasa por el tercio central, aplicando la 
siguiente fórmula: 
Mr = Mr1 
 




Mr = 81 kg.m 
Mo = 50.307 kg.m W 
= 360.00 kg 
𝐚 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟓 𝒎 
 
Chequeo por volteo: 








𝐂𝐝𝐯 = 𝟏. 𝟔𝟏𝟎 >  1.6  Cumple 
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Chequeo por deslizamiento: 
 
F = 𝑚 𝑥 𝑊 
 






𝐂𝐝𝐝 = 𝟎. 𝟔𝟏𝟒  Cumple 
Chequeo para la máxima carga unitaria: 
L = 𝑏 + 𝑒𝑚  𝐋 = 𝟎. 𝟑𝟎 𝒎 
𝑊 
P1 = (4𝐿 − 6𝑎)  𝐏𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟑 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 𝐿 
P1 = (6𝑎 − 2𝐿) 
𝑊 




El mayor valor que resulte de los P1 debe ser menor o igual a la capacidad de 




0.33 kg/cm2 < 2.0 kg/cm2  Cumple 
 




𝑒𝑚  = 0.15 m espesor de muro 
 
𝑒𝑙 = 0.15 m espesor de la losa de techo fy = 
4200 kg/cm2 esfuerzo de fluencia del acero 
f’c = 210 kg/cm2 Resistencia a la compresión del concreto b = 100 
cm 
Distribución de la Armadura en el muro: 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.7 * (f’c)^0.5 * b * em / fy 
 





𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 3.62 cm2 
 
La distribución final del acero quedó de la siguiente manera: 
 
Armadura Vertical y Horizontal: 
 
f = 3/8 diámetro asumido 
 











espaciamiento = 19.60 cm 
 




Distribución de la Armadura en la losa: 
 
La cuantía mínima se determinó mediante: 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 * b * el 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 * 100 * 15 
 
𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 2.70 cm2 
 
La distribución final del acero quedó de la siguiente manera: 
 
Armadura en las dos direcciones: 
 
f = 3/8 diámetro asumido 
 

















Usar acero de 3/8 cada 20 cm, en ambas direcciones 
 
Diseño de Material Filtrante 
 
Se colocará material filtrante, con la finalidad de impedir o contrarrestar 
el paso de partículas provenientes del suelo natural, en el lugar del 
afloramiento de las aguas, por consiguiente, en la cámara húmeda de la 
captación de manantial tipo fondo concentrado, se consideraron dos tipos 
de filtros los cuales son los siguientes: 
El primer estrato de filtro tiene un espesor de 0.10 metros, en el cual se 
consideró piedra de diámetro de 1/2" (grava media). 
El segundo estrato filtro tiene un espesor de 0.20 metros, en el cual se 
consideró piedra de diámetro de 2” (grava gruesa). 
Figura 06. Alturas de los filtros en la cámara húmeda 
 
Fuente: Agua potable para poblaciones rurales, Agüero 
 
Cálculo del volumen almacenado (Va) 
 




𝑉𝑎 = Volumen almacenado (m3) 
 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 = Caudal máximo diario (m3/sg) 
 








𝑇𝑟 = 3.00 minutos = 180.00 sg 
 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 = 0.004053 m3/sg 
 
𝑉𝑎 = 0.72954 𝑚3 
 
𝑽𝒂 = 𝟕𝟐𝟗. 𝟓𝟒𝑳𝒕𝒔 
 
Establecemos las medidas de la cámara húmeda de la captación: H = 1.00 m 
– 0.30 m (filtros) = 0.70 m – altura libre para almacenar b = 5.00 m 
L = 3.50 m 
 
Calculamos el volumen total: 
 
𝑉𝑡 = 𝐻 ∗ 𝑏 ∗ 𝐿 
 
𝑽𝒕 = 17.50 m3 
 
Teniendo como capacidad de Volumen total de almacenamiento de la cámara 
húmeda mayor que el volumen almacenada en 3 minutos: 
𝑉𝑡 > 𝑉𝑎 
 
17.50 m3 > 0.72954 m3  Cumple 
 
3.5.2. Línea de conducción 
 
Esta estructura nos permite conducir el agua desde donde vamos a captar 
el agua hacia nuestro reservorio, lo diseñaremos con el caudal máximo 
diario de agua, el material de la tubería debe ser de PVC, en caso de que 




FIGURA 07. Línea de Conducción 
Fuente: Resolución Ministerial Nº 192-2018- 
Vivienda 
3.5.2.1. Criterios de diseño 
 
A) Caudales de diseño: Debe tener la capacidad para conducir como 
mínimo el caudal máximo diario (Qmd), si el suministro fuera 
discontinuo se debe diseñar para el caudal máximo horario 
(Qmh) 
B) La velocidad mínima que se tendrá en cuenta no debe ser inferior 
a 0.60 m/s; la velocidad máxima admisible de ser 3m/s y en 
casos se tenga una justificación puede llegar hasta 5m/s. 
C) Para las tuberías que trabajan sin presión o como canal, se 
aplicará la fórmula de Manning, con los coeficientes de 
rugosidad en función del material de la tubería. 
 
Donde: 
V: velocidad del fluido en m/s 
n: coeficiente de rugosidad en función del tipo de material 
 
Rh: radio hidráulico 




3.5.2.2. Diseño de línea de conducción 
La línea de conducción tendrá una longitud de 6507.37 ML km con 
los siguientes diámetros: 
 Ø = 2" = 5495.35 ML 
 Ø = 1 1/2" = 560 ML 
 Ø = 1" = 200 ML 
 Ø = 3/4" 252.02 ML 
Una vez realizado el perfil longitudinal nos dimos cuenta que 
teníamos que emplear las siguientes estructuras complementarias: 




CAM. ROMPE PRESION TIP. 07 01 
VAL. DE PURGA 10 




CUADRO 30. Cálculo hidráulico de la línea de conducción 
 
TABLA DE CÁLCULO DE REDES DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE MÉTODO HARDY CROSS/MANNING 
PROYECTO: REPORTE DE VELOCIDADES CASERIO 
NUEVO S. MARTIN 
  
PROYECTISTA: 



























COTA DE T.N.(m) 
 
COTA PIEZOMETRICA(m) 
De a (m) INTERIOR(mm) EFECTIVO(mm) RUGOSIDAD INICIAL(lps) FINAL(lps) (m/s) TUBERIA INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
1 2 321.356 50.8 50.8 0.00900 3.850 3.850 1.900 31.695 1535.000 1500.220 1547.000 1515.305 
2 3 59.540 50.8 50.8 0.00900 3.660 3.660 1.806 5.307 1500.220 1494.913 1515.305 1509.998 
3 4 411.700 50.8 50.8 0.00900 3.625 3.625 1.788 35.992 1494.913 1398.981 1509.998 1474.006 
4 5 36.620 50.8 50.8 0.00900 3.381 3.381 1.668 2.786 1398.981 1396.738 1474.006 1471.221 
5 6 65.734 50.8 50.8 0.00900 3.359 3.359 1.657 4.936 1396.738 1398.336 1471.221 1466.284 
6 7 133.195 50.8 50.8 0.00900 3.321 3.321 1.638 9.772 1398.336 1385.473 1466.284 1456.512 
7 8 65.734 50.8 50.8 0.00900 3.242 3.242 1.599 4.597 1385.473 1374.723 1456.512 1451.916 
8 9 169.000 50.8 50.8 0.00900 3.203 3.203 1.580 11.536 1374.723 1366.649 1451.916 1440.380 
9 10 459.244 50.8 50.8 0.00900 3.103 3.103 1.531 29.421 1366.649 1389.255 1440.380 1410.959 
10 11 70.703 50.8 50.8 0.00900 2.831 2.831 1.397 3.771 1389.255 1385.000 1410.959 1407.188 
11 12 96.893 50.8 50.8 0.00900 2.789 2.789 1.376 5.016 1385.000 1400.568 1407.188 1402.172 
12 13 192.038 50.8 50.8 0.00900 2.732 2.732 1.348 9.538 1400.568 1384.669 1402.172 1392.635 
13 14 192.926 50.8 50.8 0.00900 2.618 2.618 1.292 8.801 1384.669 1379.764 1392.635 1383.833 
14 15 267.733 50.8 50.8 0.00900 2.504 2.504 1.236 11.172 1379.764 1371.849 1383.833 1372.661 
15 16 143.052 50.8 50.8 0.00900 2.346 2.346 1.157 5.238 1371.849 1360.000 1372.661 1367.423 
16 17 86.648 50.8 50.8 0.00900 2.261 2.261 1.116 2.948 1360.000 1353.030 1367.423 1364.475 
17 18 120.619 50.8 50.8 0.00900 2.210 2.210 1.090 3.920 1353.030 1355.782 1364.475 1360.555 
18 19 237.118 50.8 50.8 0.00900 2.139 2.139 1.055 7.216 1355.782 1362.162 1360.555 1353.339 
19 20 164.924 50.8 50.8 0.00900 1.998 1.998 0.986 4.382 1362.162 1330.738 1353.339 1348.957 





21 22 252.002 50.8 50.8 0.00900 1.785 1.785 0.881 5.341 1339.483 1346.516 1344.240 1338.899 
22 23 74.411 50.8 50.8 0.00900 1.636 1.636 0.807 1.324 1346.516 1357.528 1338.899 1337.574 
23 24 84.054 50.8 50.8 0.00900 1.592 1.592 0.785 1.417 1357.528 1361.034 1337.574 1336.158 
24 25 73.980 50.8 50.8 0.00900 1.542 1.542 0.761 1.170 1361.034 1346.116 1336.158 1334.988 
25 26 150.659 50.8 50.8 0.00900 1.498 1.498 0.739 2.250 1346.116 1356.677 1334.988 1332.738 
26 27 107.870 50.8 50.8 0.00900 1.409 1.409 0.695 1.425 1356.677 1366.081 1332.738 1331.313 
27 28 87.298 50.8 50.8 0.00900 1.345 1.345 0.664 1.051 1366.081 1362.666 1331.313 1330.262 
28 29 74.061 50.8 50.8 0.00900 1.293 1.293 0.638 0.824 1362.666 1356.624 1330.262 1329.438 
29 30 69.065 50.8 50.8 0.00900 1.250 1.250 0.617 0.718 1356.624 1360.650 1329.438 1328.720 
30 31 111.360 50.8 50.8 0.00900 1.209 1.209 0.596 1.083 1360.650 1361.459 1328.720 1327.637 
31 32 136.015 50.8 50.8 0.00900 1.143 1.143 0.564 1.182 1361.459 1339.142 1327.637 1326.455 
32 33 54.918 50.8 50.8 0.00900 1.062 1.062 0.524 0.412 1339.142 1343.457 1326.455 1326.043 
33 34 179.446 50.8 50.8 0.00900 1.030 1.030 0.508 1.267 1343.457 1362.697 1326.043 1324.776 
34 35 196.787 50.8 50.8 0.00900 0.924 0.924 0.456 1.117 1362.697 1370.159 1324.776 1323.659 
35 36 214.404 50.8 50.8 0.00900 0.807 0.807 0.398 0.930 1370.159 1365.000 1323.659 1322.729 
36 37 154.552 50.8 50.8 0.00900 0.680 0.680 0.336 0.476 1365.000 1360.000 1322.729 1322.253 
37 38 195.635 38.1 38.1 0.00900 0.589 0.589 0.517 2.095 1360.000 1355.000 1322.253 1320.158 
38 39 133.633 38.1 38.1 0.00900 0.473 0.473 0.415 0.924 1355.000 1350.000 1320.158 1319.234 
39 40 224.230 38.1 38.1 0.00900 0.394 0.394 0.346 1.076 1350.000 1345.000 1319.234 1318.159 
40 41 207.956 25.4 25.4 0.00900 0.262 0.262 0.516 3.817 1345.000 1342.818 1318.159 1314.342 




3.5.3. Reservorio de almacenamiento 
3.5.3.1. Consideraciones básicas 
 El volumen de regulación debe ser del 25% de la demanda diaria promedio 
anual (Qp). 
 El volumen contra incendios se considera para zonas con una población 
mayor a 10mil habitantes. 
 Para nuestro diseño consideraremos un volumen de reserva de 5m3. 
3.5.3.2. Cálculo de capacidad de reservorio 
 
𝑉𝑜𝑙. 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 25%𝑄𝑝𝑝 ∗ 86.4 
 
𝑉𝑜𝑙. 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 25%1.583 ∗ 86.4 
 
𝑽𝒐𝒍. 𝒓𝒆𝒈𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟑𝟒. 𝟏𝟗𝟐𝟖 𝒎𝟑 
 
𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 = 𝟓 𝒎𝟑 
 
𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒐𝒓𝒊𝒐 = 𝟑𝟗. 𝟏𝟗𝟐𝟖 𝒎𝟑 ≅ 𝟒𝟎𝒎𝟑 
3.5.3.3. Diseño estructural del reservorio 
 
Para realizar el diseño del reservorio utilizaremos el método de 
Portland Cement Association 
CUADRO 31. Dimensionamiento para el reservorio 
 
DESCRIPCION FORMULAS VALOR 





Borde libre adoptado (m) 
 
 0.50 
Altura de agua sugerida  2.15 
Altura de agua adoptada (m)  2.2 
Long. Int. Paredes predimensionada: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑥 2 4.31 
Long. Int. Paredes Adoptado (m)  4.30 
Relación ancho/altura (0.5 ≤ X ≤ 3) ok 1.95 
Volumen Resultante (m3)  40.68 
Relacion Largo/Altura de agua (1 ≤ X ≤ 3) ok 1.95 
Fuente: Propia 
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CUADRO 32. Especificaciones Técnicas para reservorio 
 
DESCRIPCION VALOR 
Resistencia del Concreto f'c (Kg/cm2) 210 
Resistencia del Acero f'y (Kg/cm2) 4200 
Recubrimiento mínimo losa superior (cms) 2 
Recubrimiento mínimo losa de fondo (cms) 4 
Recubrimiento mínimo muros (cms) 2 
Fuente: Propia 
 







Relación Ancho/Altura agua  1.95 1.95 
Max. Coef. Absoluto de Momento (Mc.a.m)  0.086 0.086 
 
Máx. Momento Absoluto (Kg-m) 
3 





Espesor predimensionado (cms) 6 ∗ 𝑀𝑚 . 𝑎 ∗ 100  
0.5 0.5 
(0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 100) 
21.2 21.2 
Espesor adoptado (cms) 25 25 
Espesor Util d 𝐸𝑠𝑝. 𝑎𝑑𝑎𝑝 − 𝑟𝑒𝑐. 𝑚𝑖𝑛. 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 23 23 
fs (Kg/cm2)  900 900 
Relación modular n 9 9 
fc (kg/cm2) 95 95 
k=1(1+fs/(nfc)) 0.487 0.487 
j=1-(k/3) 0.838 0.838 
Area de acero requerido (cm2) 100 ∗ 𝑀𝑚. 𝑎  
𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑒 ú𝑡𝑖𝑙 
5.31 3.81 
Acero mínimo (cm2) 
 
 
0.7 ∗ √𝑓´𝑐 
 
𝑓´𝑦 ∗ 100 ∗ 𝑒 ú𝑡𝑖𝑙 
5.56 5.56 
Acero adoptado (cm2) se toma el mayor 5.56 5.56 
Distribución de Acero con 1/4" (cms)  




Distribución de Acero con 3/8" (cms) 12.8 12.8 
Distribución de Acero con 1/2" 23.2 23.2 
Diámetro adoptado (pulgadas)  3/8 3/8 
Distribución As Adoptada (cms)*  20 20 
Area de varilla adoptada(Av)  0.71 0.71 
Long. desarr. básica por área vlla. (cms)   
(0.06 ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝑓´𝑦)/√𝑓´𝑐 
12 12 
Long. desarr. básica por diám. vlla. (cms) 0.06 ∗ 2.54 ∗ ∅𝑣 ∗ 𝑓´𝑦 24 24 
Long. de desarrollo mínima (cms)  30 30 
Long. mín de desarrollo adoptada (cms)  30 30 
Fuente: Propia 
 
* Para espesores de muro > ó = a 20 cms. se distribuirá el acero en las dos caras del 
muro. 
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CUADRO 34. Diseño Losa de techo para reservorio 
 
DESCRIPCION FORMULAS VALOR 
Luz de cálculo (m) 
 
4.20 




Espesor adoptado (cm) 15 
Peso propio losa (Kg/m2) 
 
360 
Carga viva (Kg/m2)   150 
Carga sobre losa (Kg/m2) 
 
510.00 
Momento Actuante Positivo(Kg-m) 
 
323.87 

















Acero positivo requerido (cm2) 2.02 
Acero positivo mínimo (cm2) 
  
3.14 
Acero positivo adoptado (cm2) 3.14 




Distribución de Acero con 3/8" 22.6 
Distribución de Acero con 1/2" 41.1 
Diámetro adoptado (pulgadas) 
  
 3/8 
Dist. As Adoptada (cms) 30 
Area de varilla adoptada 0.71 
Long. desarr. básica por área vlla. (cms) 
 
12 
Long. desarr. básica por diám. vlla. (cms) 
 
24 
Long. de desarrollo mínima (cms) 
  
30 
Long. mín de desarrollo adoptada (cms) 30 
Long. min. gancho (cms) 
 
20.90 
Long. mín gancho por diám. (cms) 
 
7.62 
Long. gancho mínima (cms) 
  
15 
Long. de gancho adoptada (cms) 30 
CALCULO DEL As(-) (Arriba)   









Acero negativo adoptado (cm2) 3.14 




Distribución de Acero con 3/8" 22.6 
Distribución de Acero con 1/2" 41.1 
Diámetro adoptado (pulgadas)    3/8 
Dist. As Adoptada (cms)   30 










𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + espesor adop. 
100 ∗ 𝐿𝑢𝑧 𝑐𝑎𝑙.
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𝑒𝑠𝑝. 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 − 𝑟𝑒𝑐.min  𝑙𝑜𝑠𝑎  𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 
24 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜. 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 +carga viva 
0.036 ∗ 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠. 𝑙𝑜𝑠𝑎 ∗ 𝑙𝑢𝑧2 
𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡. 𝑝𝑜𝑠./3 
(𝑓𝑐 ∗ 𝑗 ∗ 𝑘)/2 
(𝑀𝑝𝑜𝑠.  ∗ 100)/(𝑅 ∗ 100)0.5 
100 ∗ 𝑀𝑜𝑚. 𝑎𝑐𝑡.  𝑝𝑜𝑠






100 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜(𝑐𝑚)
𝐴𝑆 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜
 
(0.06 ∗ 𝐴𝑣 ∗ 𝑓´𝑦)/√𝑓´𝑐 
0.06 ∗ 2.54 ∗ ∅𝑣 ∗ 𝑓´𝑦 
(318 ∗ ∅𝑎𝑑𝑜𝑝. 𝑣𝑎𝑟 ∗ 2.54)/√𝑓´𝑐 
8 ∗ ∅𝑎𝑑𝑜𝑝.  ∗ 2.54 





100 ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜(𝑐𝑚)
𝐴𝑆 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡.  𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜
 









x   1.82 
Longitud predimensionada de As(-)* (cms) 
  
28 
Longitud adotada de As(-) (cms) 30 
    
 
Fuente: Propia 
CUADRO 35. Diseño de losa de fondo para reservorio 
 
DESCRIPCION FORMULAS VALOR 
Luz de cálculo  4.55 
Espesor adoptado (cm)  30 
Peso propio losa (Kg/m2) 24 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜. 720.00 
Peso de Agua (Kg/m2) 1000 ∗ Altura de agua 2000 
Carga sobre losa (Kg/m2) 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝. 𝑙𝑜𝑠𝑎 + 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 2920.00 
Mom. Empotramiento Extremos (Kg-m) (𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠. 𝑙𝑜𝑠𝑎 ∗ 𝑙𝑢𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙.2 )/192 314.85 
Momento al Centro (Kg-m) (𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝. 𝑙𝑜𝑠𝑎 ∗ 𝑙𝑢𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙.2 )/284 212.86 
Momento Final de Empotramiento 𝑀 𝑒𝑚𝑝. 𝑒𝑥𝑡 ∗ 0.529 166.56 
Momento Final al Centro 𝑀 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡.∗ 0.0513 10.92 
Espesor necesario (cm) 
600 ∗ 𝑀 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝. 
(0.85 ∗ √(𝑓´𝑐) ∗ 100)0.5 
9.01 
Recubrimiento (cm) 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑛 . 𝑙𝑜𝑠𝑎 4 
Espesor total mínimo necesario 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑐. + 𝑟𝑒𝑐𝑢 13.01 
Peralte efectivo de diseño 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑜𝑝. −𝑟𝑒𝑐𝑢. 26.00 
Chequeo de Espesor Adoptado 




Area de Acero (cm2) 
100 ∗ 𝑀 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝. 
 
900 ∗ 0.85 ∗ (𝑒𝑠𝑝. 𝑎𝑑𝑜𝑝 − 𝑟𝑒𝑐) 
0.84 




Acero adoptado (cm2)  6.28 
 
Distribución de Acero con 1/4" (cms) 
 





Distribución de Acero con 3/8" (cms) 11.3 
Distribución de Acero con 1/2" (cms) 20.5 
Diámetro adoptado (pulgadas)  3/8 
Dist. As Adoptada (cms) 20 
Fuente: Propia 
CUADRO 36 Chequeo por corte del diseño de reservorio 
 
DESCRIPCION FORMULAS VALOR 
PAREDES   
Fuerza cortante máxima (Kg) (1000* 𝑎𝑙𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎2)/2 2420.00 
Esfuerzo cortante nominal (Kg/cm2) Fuerza carg. max/(100* esp.ut*0.875) 1.20 
Esfuerzo permisible nominal máx (Kg/cm2) 0.02 ∗ 175 3.50 
 
Chequeo por corte 
 





Fuerza cortante máxima (Kg) (carga.s.losa * long.pared)/2 1096.50 












Máx. esf. Cortante unitario permisible  4.20 
   
 
Chequeo por corte 
𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡. 𝑢𝑛𝑖𝑡 > Max.esf cort.unt. p  
OK 
LOSA INFERIOR 
Carga viva losa techo (Kg/m2)  150.00 
Peso losa techo (Kg/m2) 24 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜. 360.00 
Peso muros (Kg/m2) 2400(𝐴𝑙𝑡 . 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑝). 6480.00 
Presión agua (Kg/m2) 1000 ∗ Altura de agua 2200.00 
Peso propio losa fondo (Kg/m2) 2400 ∗ (𝑒𝑠𝑝. 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜/100) 720.00 
 
Carga última (Kg/m2) 
1.51 
∗ (𝑝. 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 + 𝑝. 𝑚𝑢𝑟𝑜 
+ 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑝. 𝑝. 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑓) + 1.8 
 
14910.00 
Fuerza cortante actuante (Kg) 
 
213040.04 
Fuerza cortante resistente (Kg) 
 
234282.02 
Chequeo por corte 𝑠𝑖 𝐹. 𝑐𝑜𝑟𝑡. 𝑟𝑒𝑠. > 𝐹. 𝑐𝑜𝑟𝑡. 𝑎𝑐𝑡 . OK 
Fuente: Propia 
 
CUADRO 37. Chequeo por capacidad portante del suelo del diseño de reservorio 
 
DESCRIPCION FORMULAS VALOR 
Carga factorizada (Kg/m) carga última 14910.00 




 𝑒. 𝑎𝑑𝑜𝑝 
+
 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 
100 2 
0.57 
Capacidad portante asumida (Kg/cm2)  1.00 
 






3.5.4. Red de distribución 
3.5.4.1. Consideraciones básicas 
 Las redes de distribución se deben diseñar para el caudal máximo horario 
(Qmh). 
 Los diámetros mínimos de las tuberías principales para redes cerradas deben 
ser de 25 mm (1”), y en redes abiertas, se admite un diámetro de 20 mm 
(¾”) para ramales. 
 En los cruces de tuberías no se debe permitir la instalación de accesorios en 
forma de cruz y se deben realizar siempre mediante piezas en tee de modo 
que forme el tramo recto la tubería de mayor diámetro. Los diámetros de los 
accesorios en tee, siempre que existan comercialmente, se debe 
corresponder con los de las tuberías que unen, de forma que no sea necesario 
intercalar reducciones. 
0.29*√𝑓´𝑐 





0.85 ∗ 0.53 ∗ √175 ∗ (2
∗ (𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 ∗ 98 ∗ (𝑒. 𝑎𝑑𝑜𝑝 − 𝑟𝑒𝑐)
∗ 2(𝑒. 𝑎𝑑𝑜𝑝 − 𝑟𝑒𝑐)) 
𝑠𝑖 𝑐𝑎𝑝. 𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑎𝑠𝑢𝑚.> 𝑒𝑠𝑓.  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜. 
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 La red de tuberías de abastecimiento de agua para consumo humano debe 
ubicarse siempre en una cota superior sobre otras redes que pudieran existir 
de aguas grises. 
 La velocidad mínima no debe ser menor de 0,60 m/s. En ningún caso puede 
ser inferior a 0,30 m/s. 
 La velocidad máxima admisible debe ser de 3 m/s. 
3.5.4.2. Tipos de red de distribución 
 Redes malladas 
Son aquellas redes constituidas por tuberías interconectadas formando 
circuitos cerrados o mallas. Cada tubería que reúna dos nudos debe tener la 
posibilidad de ser seccionada y desaguada independientemente, de forma 
que se pueda proceder a realizar una reparación en ella sin afectar al resto 
de la malla. Para ello se debe disponer a la salida de los dos nudos válvulas 
de corte. 
 Redes ramificadas 
Constituida por tuberías que tienen la forma ramificada a partir de una línea 
principal; aplicable a sistemas de menos de 30 conexiones domiciliarias 
Nuestra red de distribución será una red mixta ya que usaremos estos dos tipos 
de redes en nuestro proyecto. 
3.5.4.3. Diseño de red de distribución 
 



































COTA DE T.N.(m) 
COTA 
PIEZOMETRICA(m) 
De a (m) RUGOSIDAD INICIAL(lps) FINAL(lps) (m/s) TUBERIA ADIC INICIAL FINAL INICIAL 





























































































































































































































































































































































































Nuestra red distribución cuenta con 3489.89 ML con los siguientes diámetros: 
 
 Ø = 4" = 75.47 ML 
 Ø = 1 1/2" = 1226.70 ML 
 Ø = 1" = 1787.63 ML 
 Ø = 3/4" 400.07 ML 
3.6. Sistema de saneamiento 
3.6.1. Generalidades 
En nuestra zona de trabajo podemos identificar claramente dos zonas una zona 
que le podría llamar zona urbana (zona1) ya que esta parte está totalmente lotizada, 
y una zona netamente rural (zona 2). Por lo que desde un inicio se escogió una 
dotación de 80 l/hab/d ya que la zona 1 se tendrá que trabajar con una pequeña 
planta de tratamiento que va a funcionar por arrastre hidráulico. 
ZONA 2: 
 
Para saber con qué tipo de UBS se trabajará en la zona 2, que cuenta con 22 
viviendas, siendo una de ellas el centro de salud, se usará el algoritmo de selección 
de sistemas de disposición sanitaria de excretas para el ámbito rural, dado por la 
Resolución Ministerial Nº 192-2018-Vivienda, que toma en cuenta los siguientes 
factores: 
 Disponibilidad de agua: Este criterio está referido a la dotación de agua, 
para dotaciones entre 50 y 70 l/hab/día se escogerá el 1er grupo, para 
dotaciones mayores de 80 y 100 l/hab/día se escogerá el 2do grupo. 
 Nivel freático mayor a 4m: La selección de la opción tecnológica 
dependerá mucho del nivel freático, si es si quiere decir que es mayor a 
4m y si es no, es menor a 4m. 
 Pozo de agua para consumo de agua: Los pozos de agua para el consumo 
deben estar como mínimo a 25 metros de la zona seleccionada para la 
infiltración de las aguas residuales. 
 Zona inundable 
 Disponibilidad de terreno 
 Suelo expansivo 
 Facilidad de excavación 
 Suelo fisurado 
 Suelo permeable 
 Vaciado del depósito de excretas: Es factor nos indica si es que el usuario 
puede vaciar el depósito de almacenamiento de excretas. 
 Aprovechamiento de residuos fecales 








FIGURA 9. Algoritmo de selección de sistemas de disposición sanitaria de excretas para el ámbito rural 
 
Fuente: Resolución Ministerial Nº 192-2018- vivienda 
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Gracias a este algoritmo podemos seleccionar la opción tecnológica que vendría a 
ser: UBS COM-BJ, que significa Unidad básica de saneamiento tipo compostera 
que tiene como sistema de complemento una biojardinera (BJ) solo para el 
tratamiento de las aguas residuales. 
Este tipo de opción tecnológica será para las 22 viviendas que no están ubicadas 
dentro del área lotizada. 
FIGURA 10. Unidad básica de saneamiento compostera y biojardinera 
Fuente: Manual de construcción de baño ecológico seco. 
Características de una UBS compostera: 
 Permite acumular las excretas en dos (02) cámaras, las cuáles se usan 
alternadamente para facilitar su secado. 
 El uso de una taza con separador de orina permite derivar la orina para 
aprovecharla o eliminarla con las aguas grises. 
 El ambiente considera: dos (02) cámaras para el almacenamiento de las 
excretas, taza con separador de orina, ducha, urinario y lavadero 
multiusos. 
 Las cámaras de almacenamiento de las excretas pueden construirse en 
mampostería o ser prefabricadas. 
 La caseta puede construirse en mampostería o ser prefabricada. 
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 Las excretas tratadas adecuadamente pueden ser utilizadas para 
mejorador de suelos. 
 La orina tratada adecuadamente puede ser utilizada para compost. 
Ventajas: 
 Permite transformar las excretas en un mejorador de suelos. 
 De utilizarse adecuadamente, es una opción tecnológica de una larga vida 
útil. 
 De existir un nivel freático alto, esta opción tecnológica para la 
disposición de excretas del tipo seco permite dar una solución de 
saneamiento a la comunidad. 
 Es un sistema definitivo 
Desventajas: 
 El uso inadecuado que permita la humedad en la cámara favorece los 
malos olores y la presencia de mosquitos. 
 Para evitar la humedad es recomendable el uso de cal viva, pero su uso 
permanente eleva el costo operativo del sistema, en su reemplazo puede 
utilizarse hojas secas o arena mezclada con cal o cenizas. 
 La versión en mampostería hace más costosa y larga la construcción por 
el traslado de materiales y el tiempo de secado del concreto, además de 
la necesidad de mano de obra calificada. 
 
Conclusión: 
 Debido a que esta solución tecnológica no es aceptada por los pobladores, 
ya que demanda cierto grado de trabajo para poder retirar las excretas, se 
opta por hacer uso de los biodigestores ya que son una solución más 
factible y mejor aprobada por los pobladores. 
 
3.6.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA PARA DISPOSICION DE 
EXCRETAS 
Unidades Básicas de Saneamiento con arrastre hidráulico (UBS- 
CAH). (22 Unidades) 
El sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas será a través 
de plantas de tratamiento primario tipo tanque séptico mejorado 
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(biodigestor), separando el agua gris que proviene del lavatorio, ducha y 
cocina del agua residual doméstica. 
Cada vivienda tendrá una conexión intradomiciliaria que empalma a la 
tubería de agua que va a la Unidad Básica de Saneamiento (UBS), esta 
unidad está compuesta por una caseta de ladrillo caravista, cobertura de 
teja andina, puerta de madera, inodoro, lavatorio, lavadero multiusos y 
ducha. 
Para el centro de salud se proyecta la instalación de un módulo sanitario 
para la población y un biodigestor con más capacidad (1600lts) del que se 
usará para las viviendas. 
La disposición del agua residual se realizará de la siguiente manera: 
a) En el estudio de suelos (test de percolación) los suelos tienen en el caso 
mas critico velocidad de filtración lenta, por ello se plantea construir 
en cada vivienda un pozo de infiltración, en el cual será depositada el 
agua que proviene del biodigestor y el agua gris. Junto a este último 
pozo se construirá un humedal artificial de 2 m. de largo x 1.00 m. de 
ancho y 0.5 m. de profundidad, que permitan acumular el agua 
residual en caso el suelo sea impermeable, posterior a este humedal se 
derivará el agua a través de zanjas de infiltración de 0.60 
m. de profundidad y 3.0 m de longitud. 
En la visita de campo se verificó que todas las familias disponen del 
área para realizar este proceso. 
El tanque séptico mejorado para cada vivienda será de polietileno y 
con una capacidad de 700 litros, contiguo a este tanque se construirá 
una caja para lodos, esta caja será prefabricada de concreto de 12” x 
24” y con una profundidad de 1.0 m. con su respectiva válvula de 
evacuación de lodos. 
La válvula para evacuación de lodos será de material PVC y de 2” de 
diámetro 
ZONA 1: 
Para esta zona se plantea un sistema de alcantarillado con una planta de 
tratamiento BOSSTECNOLOGY. 
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Una PTAR BOSS funciona sin electricidad prácticamente, sin motores, sin 
necesidad de contar con un operador especializado. El funcionamiento óptimo 
está sujeto a la correcta dosificación del producto Boss recomendada por nuestra 
compañía 
Nº de viviendas al 2018 = 193 und. 
Nº de viviendas futuras = 227 und. 
Población al 2018 = 817 hab. 
Población futura = 961 hab. 
Dotación = 80 l/hab/día 
3.6.3. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSSTECHNOLOGY 
 
Una PTAR es una instalación que tiene como finalidad el tratar el agua residual por 
medio de una serie de procesos físicos, químicos y biológicos, mediante los cuales 
se eliminan los contaminantes presentes en el agua afluente del uso humano. 
Teniendo como objetivo el producir agua limpia (efluente tratada) o reutilizable en el 
ambiene y un residuo sólido o fango (tambien llmado biosólido o lodo) convenientes 
para su disposición o reúso. 
Nuestra PTAR BOSS será cerrada de 173m3/día (2lps), obra civil de ocncreto 
armado a ciclo abierto para zona sísmica. 
El equipamiento constará de: 
 Aereadores 
 Tanque HDPE 
 Filtros de carbón activado y arena sílica 
 Bomba dosificadora 
 Temporizador digital 
FIGURA 11. Distribución de planta de tratamiento BOSS 
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Fuente: Programa de micro plantas, microbaños, PTARS, aditivos BOSS 












Fuente: Programa de micro plantas, microbaños, PTARS, aditivos BOSS 



















Fuente: Programa de micro plantas, micro baños, PTARS, aditivos BOSS 
3.6.3.1. Agriboss 
Es el producto para el tratamiento de aguas residuales que sustituye el cloro en plantas 
con sistema BOSS TECHNOLOGY, la dosis a emplear es un litro por cada 240m3, 


































1-10 79 29 3.800 1.500 1.500 6.840 1284.460 1273.226 141.351 141 5.891 20 8" 
10-3 51 48 3.800 1.500 1.500 6.840 1273.226 1272.437 15.560 19 8.549 20 8" 
1-2 52 19 3.800 1.500 1.500 6.840 1284.460 1282.531 37.311 37 7.562 20 8" 
2-3 75 47 3.800 1.500 1.500 6.840 1282.531 1272.437 134.085 134 5.949 20 8" 
3-6 107 134 3.800 1.500 1.500 6.840 1272.437 1258.563 129.230 129 5.990 20 8" 
6-13 70 159 3.800 1.500 1.500 6.840 1258.563 1250.747 112.311 112 6.151 20 8" 
13-12 52 178 3.800 1.500 1.500 6.840 1250.747 1249.884 16.682 17 8.780 20 8" 
6-7 51 153 3.800 1.500 1.500 6.840 1258.563 1257.227 26.033 26 8.093 20 8" 
10-7 108 69 3.800 1.500 1.500 6.840 1273.226 1257.227 148.357 139 5.909 20 8" 
7-12 71 247 3.800 1.500 1.500 6.840 1257.227 1249.884 103.385 103 6.246 20 8" 
12-11 47 443 3.800 1.500 1.500 6.840 1249.884 1244.041 123.927 124 6.038 20 8" 
7-8 47 239 3.800 1.500 1.500 6.840 1257.227 1253.120 86.749 85 6.483 20 8" 
10-9 48 47 3.800 1.500 1.500 6.840 1273.226 1271.535 35.474 14 9.028 20 8" 
9-8 108 86 3.800 1.500 1.500 6.840 1271.535 1253.120 170.058 170 5.690 20 8" 
8-11 72 352 3.800 1.500 1.500 6.840 1253.120 1244.041 125.503 126 6.023 20 8" 






26-19 96 848 3.800 1.500 1.500 6.840 1240.000 1229.506 109.233 109 6.182 20 8" 
12-18 50 444 3.800 1.500 1.500 6.840 1249.884 1245.117 95.212 95 6.344 20 8" 
13-14 50 177 3.800 1.500 1.500 6.840 1250.747 1246.154 92.380 93 6.378 20 8" 
14-18 52 197 3.800 1.500 1.500 6.840 1246.154 1245.117 19.951 20 8.515 20 8" 
18-17 105 679 3.800 1.500 1.500 6.840 1245.117 1234.799 98.377 97 6.316 20 8" 
14-16 99 214 3.800 1.500 1.500 6.840 1246.154 1236.000 102.235 102 6.260 20 8" 
14-15 49 196 3.800 1.500 1.500 6.840 1246.154 1238.000 165.385 165 5.720 20 8" 
6-5 51 152 3.800 1.500 1.500 6.840 1258.563 1251.491 138.198 138 5.916 20 8" 
3-4 53 114 3.800 1.500 1.500 6.840 1272.437 1267.023 102.354 102 6.257 20 8" 
4-5 106 153 3.800 1.500 1.500 6.840 1267.023 1251.491 146.804 147 5.849 20 8" 
5-15 118 348 3.800 1.500 1.500 6.840 1251.491 1238.000 114.713 115 6.126 20 8" 
15-16 110 584 3.800 1.500 1.500 6.840 1238.000 1236.000 18.142 18 8.654 20 8" 
16-17 46 815 3.800 1.500 1.500 6.840 1236.000 1234.799 26.257 26 8.077 20 8" 
17-19 57 1515 3.676 1.500 1.500 6.618 1234.799 1229.506 92.652 93 6.299 20 8" 
26-25 49 831 3.800 1.500 1.500 6.840 1240.000 1230.143 202.861 203 5.504 20 8" 
25-24 100 868 3.800 1.500 1.500 6.840 1230.143 1229.202 9.374 9 9.797 20 8" 
24-23 92 901 3.800 1.500 1.500 6.840 1229.202 1221.722 81.738 82 6.528 20 8" 
23-21 42 916 3.800 1.500 1.500 6.840 1221.722 1219.017 64.565 64 6.825 20 8" 
25-20 92 864 3.800 1.500 1.500 6.840 1230.143 1220.154 109.159 109 6.183 20 8" 
19-20 48 2380 3.526 1.763 1.500 7.460 1229.506 1220.154 196.782 197 5.719 20 8" 
20-21 6 3247 3.413 2.405 1.500 9.850 1220.154 1219.017 183.542 180 6.455 20 8" 













































0.009 185.819 5.730 0.008 0.037 1.724 2.725 1.296 1283.057 1271.823 0.051 70.443 
0.009 68.828 2.122 0.022 0.099 0.863 1.355 2.074 1271.823 1270.840 0.051 9.665 
0.009 95.471 2.944 0.016 0.072 1.084 1.707 1.775 1283.057 1281.128 0.051 18.595 
0.009 180.978 5.581 0.008 0.038 1.693 2.675 1.313 1281.128 1271.034 0.051 66.821 
0.009 177.672 5.479 0.008 0.038 1.671 2.641 1.324 1271.034 1257.159 0.051 64.402 
0.009 165.607 5.107 0.009 0.041 1.591 2.514 1.369 1257.160 1249.347 0.051 55.952 
0.009 64.108 1.977 0.023 0.107 0.821 1.288 2.145 1249.347 1248.477 0.051 8.385 
0.009 79.666 2.457 0.019 0.086 0.955 1.502 1.935 1257.157 1255.824 0.051 12.948 
0.009 184.306 5.683 0.008 0.037 1.714 2.710 1.301 1270.823 1255.827 0.051 69.300 
0.009 158.977 4.902 0.009 0.043 1.547 2.443 1.395 1255.830 1248.481 0.051 51.562 
0.009 173.945 5.364 0.009 0.039 1.647 2.602 1.337 1248.477 1242.637 0.051 61.728 
0.009 143.889 4.437 0.010 0.048 1.443 2.278 1.462 1255.730 1251.717 0.051 42.239 
0.009 59.510 1.835 0.025 0.115 0.779 1.222 2.223 1270.823 1270.132 0.051 7.225 
0.009 203.815 6.285 0.007 0.034 1.839 2.908 1.241 1270.132 1251.717 0.051 84.748 
0.009 175.092 5.399 0.009 0.039 1.654 2.614 1.333 1251.717 1242.638 0.051 62.544 
0.009 139.605 4.305 0.011 0.049 1.413 2.230 1.483 1242.637 1238.597 0.051 39.761 
0.009 163.373 5.038 0.009 0.042 1.576 2.490 1.377 1238.600 1228.103 0.051 54.452 






0.009 150.336 4.636 0.010 0.045 1.487 2.349 1.432 1249.347 1244.747 0.051 46.109 
0.009 69.555 2.145 0.022 0.098 0.869 1.365 2.064 1244.747 1243.717 0.051 9.870 
0.009 154.316 4.759 0.010 0.044 1.515 2.392 1.415 1243.620 1233.396 0.051 48.582 
0.009 158.022 4.873 0.009 0.043 1.540 2.433 1.399 1244.750 1234.597 0.051 50.944 
0.009 200.945 6.196 0.007 0.034 1.821 2.879 1.250 1244.747 1236.597 0.051 82.378 
0.009 183.740 5.666 0.008 0.037 1.711 2.704 1.303 1257.160 1250.088 0.051 68.876 
0.009 158.201 4.878 0.009 0.043 1.541 2.435 1.398 1271.040 1265.620 0.051 51.060 
0.009 189.368 5.839 0.008 0.036 1.747 2.762 1.285 1265.620 1250.088 0.051 73.160 
0.009 167.396 5.162 0.009 0.041 1.603 2.533 1.362 1250.088 1236.597 0.051 57.167 
0.009 66.624 2.054 0.023 0.103 0.843 1.324 2.106 1236.600 1234.597 0.051 9.056 

























0.009 222.671 6.866 0.007 0.031 1.955 3.094 1.191 1238.600 1228.737 0.051 101.155 
0.009 47.852 1.476 0.031 0.143 0.669 1.047 2.467 1228.739 1227.799 0.051 4.671 
0.009 141.302 4.357 0.011 0.048 1.425 2.249 1.475 1227.799 1220.318 0.051 40.734 
0.009 125.476 3.869 0.012 0.055 1.311 2.069 1.560 1220.317 1217.617 0.051 32.120 
0.009 163.328 5.036 0.009 0.042 1.576 2.490 1.378 1228.739 1218.747 0.051 54.422 
0.009 219.332 6.763 0.007 0.034 1.935 3.142 1.199 1228.110 1218.751 0.051 98.143 
0.009 209.688 6.466 0.007 0.047 1.875 3.308 1.225 1218.728 1217.613 0.051 89.703 




3.7. Estudio de impacto ambiental 
3.7.1. Aspectos generales 
La implementación del proyecto podría implicar algunos riesgos de 
alteración en el ecosistema local, por la ampliación y mejoramiento de los 
sistemas de agua potable y saneamiento, por ello es necesario hacer un 
análisis de los posibles impactos que implicaría este proyecto tanto 
positivos y negativos, así como directos e indirectos 
3.7.2. Descripción del proyecto 
Nombre del proyecto: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO NUEVO SAN MARTÍN, DISTRITO DE 
HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA, 2018.” 
3.7.3. Área de influencia ambiental 
El área de influencia del proyecto abarcará desde la toma de agua 
captación), hasta el lugar donde se tratarán las aguas negras 
3.7.4. Identificación y evaluación del impacto ambiental 
Según los cuadros de valoraciones EIA (Evaluación de impacto ambiental) 
podremos diagnosticar si nuestro proyecto tendrá un impacto ambiental 
INTENSO, LEVE O NO SIGNIFICATIVO 
CUADRO 40. Parámetros del Cuadro de valoración EIA 
 
Para determinar el grado de impacto  Para determinar la categoría del Proyecto 
Frecuencia ( f ) Grado Ocurrencia de grados Categoría 
Mayor o igual que 5 Intenso Al menos un caso de I 1 
F   5 I Ningún caso de I y al menos 1 de 
L 
2 
Mayor o igual que 2 y Leve Ningún caso de I ni de L. 3 
Menor o igual que 4 L  
4  f  2  
Menor o igual que 1 No 
significativo. 
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Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental 
1 Contaminación del agua 
(deterioro de la calidad 
del agua superficial y 
subterránea, 
eutroficación,  aumento 
de toxicidad, presencia de
 residuos sólidos  y 
líquidos, aumento de 
turbidez, masificación de los
  niveles   tróficos 
acuáticos). 
  - Tratamiento de efluentes 
 
- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 
 
- Monitoreo de la calidad de agua en la cuenca y en 
el   cauce. - Análisis de agua y 
suelos 
- Exigir la implementación de letrinas y pozos de 
relleno sanitario. 
- Manejo de residuos sólidos, líquidos, 
orgánicos e inorgánicos. 
- Capacitación 
- Manejo y operación adecuada de las 
estructuras. 
- Rehuso (agua y lodos, operación y 
mantenimiento) 
- Limpieza permanente de cauces. 
- Mejorar las prácticas agrícolas y controlar 
insumos (especialmente biocidas y 
fertilizantes químicos). 
- Elevar las letrinas hasta lograr el 
distanciamiento adecuado respecto al nivel 
freático. 
- Desinfección del agua en el sistema en forma 
sostenida y eficiente 
 Limpieza y desinfección periódica de 
sistemas de abastecimientos de agua. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 
- Impermeabilizar las lagunas de 
estabilización 
- Construir letrinas de doble cámara y 
elevadas. 
 Operación y mantenimiento adecuado de 
sistemas, instalaciones e infraestructuras. 
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2 Degradación de la calidad del 
agua: reservorios y 
embalses 
  - Limpiar la vegetación lignosa de la zona del 
reservorio. 
- Controlar el uso de la tierra, las descargas de 
aguas servidas y la aplicación de 
agroquímicos en la cuenca hidrográfica. 
- Limitar el tiempo de retención de agua en el 
reservorio. 
- Instalar salidas a diferentes niveles para evitar 
la descarga del agua sin oxígeno. 
- Eliminar contaminantes con técnicas de 
tratamiento y manejo de desechos orgánicos e 
inorgánicos. 
- Monitoreo de la cuenca principal y del cauce. 
Análisis de agua y suelos. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 
- Operación y mantenimiento adecuado de 
sistemas, instalaciones e infraestructura. 
 (eutroficación) 
3 Introducción o mayor 
incidencia   de 
enfermedades 
transportadas o 
relacionadas con el agua. 
(esquistosomiasis, 
malaria, oncocerciasis y 
otros.). 
  - Usar canales revestidos o tuberías para 
disminuir vectores. 
- Evitar aguas estancadas o lentas. 
- Usar canales rectos o ligeramente curvados. 
- Limpieza de canales. 
- Rellenar o drenar pozos de préstamo 
cercanos a canales y caminos. 
- Prevención de enfermedades. 
- Tratamiento de enfermedades. 
 Generación de focos 
infecciosos.(Presencia de 
insectos y sus 
implicancias sobre la 














 Tratamiento de aguas residuales 
- Reciclaje y reutilización de los desechos 
sólidos. 
- Exigir el uso de relleno sanitario 
 
- Cursos de orientación sobre salud y medio 
ambiente. 








Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental 
    - Modificaciones de obras. 
- Mejora de la eficiencia del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 
- Impermeabilizar las lagunas con membranas 
sintéticas. 
- Construir letrinas de doble cámara y 
elevadas. 
- Operación y mantenimiento adecuado de 
sistemas, instalaciones e 
infraestructuras. 
4 Aumento de las 
enfermedades 
relacionadas con el agua 
(presas y reservorios de 
agua) 
  - Diseñar y operar la represa para reducir el 
habitat de vectores (insectos, roedores y 
mamíferos) 
- Prevención de la presencia de vectores 
(fumigación controlada). Controlar el vector. 
- Emplear profilaxis y tratar la enfermedad. 
5 Inundaciones   - Replanteo del trazo y ubicación de obras. 
- Defensas ribereñas: (muros de enrocado, 
diques de control, drenaje y otros). 
6 Huaicos (dinámica de 
cauces, torrentes) 
  - Replanteo del trazo y ubicación de obras. 
- Actividades agrosilvopastoriles. 
- Actividades mecánico estructurales. 
- Capacitación. 
7 Alteración de los cursos de 
agua en relación con la 
cantidad y a la situación 















- Ubicar fuentes alternas de agua. 
- Aplicar obras de arte. Racionalizar el 
consumo 
- Manejo de recurso hídrico (turnos de agua, 




    - Garantizar el caudal ecológico necesario para la 
vida acuática y la calidad del paisaje ( Qe = 0,15 Qr; 
Qe = caudal ecológico; Qr = caudal medio 
del río) 












- Proteger suelos descubiertos: pastos y 
gramíneas 
- Evitar la tala de vegetación arbustiva 
- Manejo del recurso hídrico (dotaciones, 
coordinaciones) 
- Obras hidráulicas 
9 Reducción de la recarga 
fréatica (acuíferos) 
  - Monitoreo de la cuenca y del cauce (aforos) 
- Ubicar fuentes alternas de agua. 
- Establecer prioridades en el uso del agua 
- Manejo del recurso hídrico (turnos, 
dotaciones y coordinaciones) 
- Capacitación. 






- Aplicar obras de arte. 
- Sellar puntos críticos de fuga de agua. 
- Revestir puntos críticos del lecho. 
11 Contaminación del suelo 
(calidad para uso 
agrícola, calidad del 
suelo). 
  - Eliminar suelo contaminado enterrándolo a más 
de 2 metros de profundidad como disposición 
final. 
- Depósito de combustibles debe tener piso de 
lona o plástico. 
- Exigir el uso de relleno sanitario 
 Manejo de desechos sólidos y residuos 
líquidos. 
- Manejo de letrinas. Reciclaje 
- Capacitación. 
- Elevar las letrinas hasta lograr el 
distanciamiento adecuado respecto al nivel 
freático. 








Erosión de los Suelos 
(aumento del arrastre de 
sedimentos, pérdida de la 
capacidad de infiltración, 
aumento de la escorrentía) 
  - Actividades agrosilvo-pastoriles 
(forestación, pastos, barreras vivas, etc.) 
- Actividades, mecánico estructurales (muros, 
diques, zanjas, andenes, etc.). 
- Capacitación. 
13 Bajo drenaje de los 
suelos. (interrupción de los 
sistemas de drenaje 
subterráneos y 
superficiales) 
  - Sistemas de drenaje 
- Manejo de sistemas de drenaje 
- Obras, hidráulicas 
- Zanja de coronación 
- Colectores de drenaje subterráneo 
Códig 
o 
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14 Saturación de los suelos   - Regular la aplicación del agua para evitar el riego 
excesivo 
- Instalar y mantener un sistema adecuado de 
drenaje 
- Utilizar canales revestidos con bordes para 
prevenir las fugas. 
- Utilizar riego por aspersión o por goteo. 
15 Compactación y 
asentamientos 
  - Remover el suelo y sembrar gramíneas, 
pastos y reforestar con especies nativas 
- Evitar el sobrepastoreo y el uso de 
maquinaria pesada. 
- Compactación mínima. Pruebas de suelos 
- Estructuras especiales 
- Replanteo de la ubicación de obras. 
16 Pérdida de suelos y 
arrastre de materiales 
  - Sembrar gramíneas y reforestar en las áreas 
intervenidas 
- Obras de infraestructura: muros, diques, 
mampostería, drenes, etc. 
- Manejo de suelos 
17 Derrumbes y 
deslizamientos. 
(Estabilidad de laderas, 
movi-mientos de masa). 
  - Replanteo de la ubicación de obras. 
- Reforestar: Barreras de contención viva con 
especies nativas locales. 




    - Técnicas de conservación y manejo de 
suelos. 
- Obras de drenaje. 
18 Contaminación del aire 
(nivel de ruidos, polvo, 
calidad del aire, mal olor, 
gases, partículas, 



















- No quemar desperdicios (plásticos, llantas y 
malezas). 
- Reciclar y reutilizar todo tipo de envases de 
plásticos, jebes, latas y vidrios. 
 Manejo de desechos y residuos líquidos. 
- Reforestar áreas descubiertas para 
oxigenación 
- Capacitación 
- Programa de vigilancia de control de la 
calidad del aire. 
- Reforestar como barrera de ruidos, vientos y 
mal olor. 
19 Ruidos fuertes   - Usar tapones para el oído 
- Construir caseta con material aislante 
- Usar silenciadores en la fuente del ruido 
- Vigilancia médica permanente 
- Reducir el ruido y el tiempo de exposición. 
20 Reducción de la 
productividad vegetal 
  - Técnicas de manejo y conservación de suelos 
- Técnicas de cultivos: Rotación de cultivos y uso 
de semillas mejoradas. 
- Promover ejecución de proyectos 
productivos 
















- Restituir la vegetación en áreas intervenidas con 
siembra de gramíneas, pastos y arbustos nativos. 
 Reforestar con especies de árboles nativos 
locales. 
- Bosques comunales. 
- Prácticas agrosilvopastoriles 
- Zonas de amortiguamiento 
22 Perturbación del hábitat y/o 
alteración del Medio 
Ambiente Natural 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 
- Manejo de fauna y flora (zoocriadero) 












- Mejorar el escenario de sitios adyacentes al 
proyecto con técnicas de reforestación y cría de 
animales. 
- Fomentar la ejecución de proyectos: Cría de 
animales menores , aves , piscigranjas, 
cerdos. 
23 Reducción de la fuente de 
alimento 
  - Mejorar la productividad con técnicas de 
cultivos y semillas certificadas. 
- Promover ejecución de proyectos productivos 
como crías de aves, animales menores, etc. 
- Obras estructuradas de control de la erosión 
24 Destrucción y/o 
alteración del hábitat. 
  - Replanteo del trazo y/o ubicación de obras 
- Plantación con árboles frutales y forestales en las 
áreas intervenidas (fajas de protección y 
corredores) 
- Bosques comunales. 
Códig 
o 
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25 Reducción de las 
poblaciones de fauna 
(diversidad de biomasa, 
especie endémica, 
migración de fauna, 
riesgo de atropellos y 
accesibilidad por efecto 
barrera, estabilidad del 
ecosistema) 
   Replanteo del trazo y/o ubicación del 
proyecto. 
- Reforestación con arbustos y árboles 
forestales. 
- Promover la ejecución de proyectos 
productivos como: chacras integrales, cria de 
aves y animales menores. 
- Bosques comunales 
- Zoocriaderos 
26 Interferencias con los 










- Ubicar nuevas fuentes de abastecimiento de 
agua. 
 Proponer un convenio entre las 
comunidades para evitar conflictos. 




    - Manejo de recursos naturales (convenios, 
acuerdos, proyectos integrales, solución de 
conflictos). 










- Cursos en Seguridad en el trabajo, Medio 
Ambiente y Salud. 
- Señalamiento en puntos críticos de alto 
riesgo en el proyecto. 










- Curso de operación y mantenimiento de las 
obras 
- Manuales de operación y mantenimiento de 
obras 
 Asignar responsabilidades a los 
beneficiarios para que asuman el 
compromiso de cuidar las obras 
- Organizar comités de vigilancia y protección de 
las obras ejecutadas por el proyecto 
- Diseñar las estructuras adecuadas con el 
entorno 
- Operación y mantenimiento adecuado de 
sistemas, instalaciones e infraestructuras 























- Capacitación en Evaluación de Impacto 
Ambiental, medio ambiente y gestión 
ambiental 
- Organizar la Junta Administradora del 
proyecto y el comité de vigilancia 
- Difusión del proyecto en asambleas, cursos, 
charlas, talleres y entrega de manuales y 
cartillas 
 Incluir medidas de protección de las 
estructuras 
- Coordinación interinstitucional 
- Manuales de operación y mantenimiento 
- Contrapartida de presupuestos 
garantizados con otras instituciones 
(municipios) 
- Operación y mantenimiento adecuado de 
sistemas, instalaciones e infraestructuras. 
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30 Incendio forestal y Sobre 
pastoreo 
  - Exigir un Plan de Manejo Forestal. 
- Prohibir acampar turistas cerca de las 
plantaciones. 
- Establecer zonas de protección (pastos y 
forestación) 
- Señalización en zonas críticas. Organización de 
comités de Vigilancia de las plantaciones. 
- No permitir el sobre pastoreo. 
31 Deterioro de la calidad 
visual del paisaje (paisaje 
protegido, plan especial de 
protección, vistas 
panorámicas y paisaje) 
  - Forestación 
- Obras estructurales (armónicos con el 
paisaje) 
- Proyectos de bellezas escénicas y 
paisajísticas 
- Manejo de recursos naturales 
- Coordinaciones interinstitucionales 
- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 









- Replanteo del trazo y/o ubicación de obras. 
- Convenios 
- Manejo de los usos de territorio. 
Ordenamiento territorial y ambiental. 
33 Afectación cultural (restos 
arqueológicos, 
monumentos históricos) 




34 Afectación de 
Infraestructuras a terceros 
  - Convenios 
- Solución de Conflictos 
- Reubicación y replanteo de obras. 














- Reubicación y replanteo de obras. 
- Forestación. 
- Manejo de bosques y recursos naturales 
- Capacitación 
- Coordinación interinstitucional. 
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    - 
Códig 
o 
Impacto potencial Frecuencia Grado Medidas de Control Ambiental 
36 Deterioro de la calidad de 
vida (salud, seguridad, 
bienestar) 
  - Replanteo de la ubicación de obras 
- Campañas preventivas de salud 
- Manejo de recursos naturales 
- Manejo de residuos sólidos y aguas 
residuales. 
- Elevar las letrinas hasta lograr el 
distanciamiento adecuado respecto al nivel 
freático. 
- Desinfección del agua en el sistema en 
forma sostenida. 
- Impermeabilizar las lagunas con 
membranas sintéticas. 
37 Obstrucción del 
movimiento del ganado 
  - Convenios (tránsito de ganado) 
- Proveer corredores 
- Obras estructurales 





3.7.5. Diagnóstico ambiental 
Con la información obtenida mediante el cuestionario precedente se 
formula el diagnóstico Ambiental en forma resumida, clara y concisa. Este 
documento servirá como Línea de Base para la evaluación ambiental del 
proyecto y además permitirá determinar su viabilidad ambiental. 
El análisis realizado con la información básica relevante con el listado de 
las principales fuentes de impacto en la ficha correspondiente nos da un 
grado “N”; No Significativo, por lo que podemos indicar que no es 
necesario tomar en cuenta medidas de control ambiental, en ninguno de 






Como conclusión podemos indicar que el PROYECTO ES VIABLE 
AMBIENTALMENTE por que el grado de afectación al medio donde 
se desarrollarán los trabajos del mencionado proyecto es No 
significativo. 
Por lo que concluimos indicando que no será necesario contar con medios 
ni recursos para la prevención y mitigación de Impactos potenciales 
negativos. 
3.8. Especificaciones técnicas 
 
 
1. CAPTACION DE MANANTIAL DE FONDO CONCENTRADO 
1.1 OBRAS PRELIMINARES 
 
1.1.2 CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60X2.40 
Descripción 
Al inicio de obra se colocarán 02 Carteles de Obra hecho en gigantografía digital 
de 3.60 x 2.40 m y será colocado en un sitio visible en cada uno de los caseríos 
correspondientes al proyecto. La estructura será de madera tornillo y el panel 
medirá 2.40m de alto por 3.60m de ancho, donde descansará la gigantografía 
según el diseño y color proporcionado por la Entidad; éste será soportado por 
elementos verticales de madera tornillo. Los parantes irán embebidos en dados 
concreto simple de 0.40 x 0.40 m. y una profundidad de 0.90 m., dichos parantes 
se apoyarán temporalmente mediante puntales de madera tratándose que presente 
una verticalidad íntegra y estable hasta el momento de la fragua del concreto. 
 
 
Método de medición 
 
El trabajo se medirá por Unidad de Cartel de Obra ejecutado. 
 
1.1.3 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 
Descripción 
Se considera en esta partida el suministro, montaje e instalación de una caseta 
provisional de uso múltiple (guardianía, servicios) y almacén que faciliten la 
seguridad y eficiencia del personal, equipo y de los trabajos, la misma que se 
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deberá mantener hasta la conclusión de la obra. Esta partida incluye el desmontaje 
de la caseta. La caseta se conformará de madera (triplay lupuna y madera tornillo) 
y cobertura de calamina galvanizada. 
Método de Medición 
 
La medición de la presente partida será por Und. de almacén y/o guardianía 
construida a satisfacción de la supervisión. 
 
1.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO 
 
DESCRIPCIÓN: La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas y pequeños 
arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción de las obras, así como que 
dificulten los trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
 
 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán previamente 
emparejados, retirándose todo material removido débil, humedeciéndose suficientemente 
en el caso de que se tenga que vaciar mezcla. 
 
 
MEDICIÓN: Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno trabajado. Se 
considera entre un metro y medio metra más a cada lado para realiza mejor el trabajo de 
trazo y replanteo. 
 
 
FORMA DE PAGO: Dicha partida será pagada por metro cuadro, según el precio 
unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el pago de mano de obra y 
herramientas. 
 
1.1.2 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El trazo de la captación tipo filtro dinámico 
será ejecutada con Wincha, dejando para ello plantillas para la nivelación respectiva; La 
misma que será ejecutada mediante el corte del terreno según lo indiquen los niveles de 
las plantillas marcadas sobre el terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros cuadrados (M2) 
de área trazada. 
BASES DE PAGO. El área medida en la forma descrita anteriormente, será pagada, al 
precio unitario del convenio por metro cuadrado para la partida “Trazo replanteo”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos. 
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
1.2.1 EXCAVACION PARA CAPTACIÓN 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: La excavación para el filtro dinámico tendrá 
una profundidad mínima de 0.40 m. se removerá el material de relleno que queda 
adyacente al afloramiento mismo, de tal manera que el acuífero quede completamente 
descubierto. Se realizará las excavaciones necesarias a fin de garantizar la estabilidad de 
la zona de afloramiento. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (M3) de 
material excavado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material excavado en forma descrita anteriormente, 
será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico para la partida “Excavación 
de estructuras en conglomerado bajo agua”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por categorías del personal que 
intervenga en dicha partida. 
1.2.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Consiste en el retiro de material excedente o 
inservible, incluyendo las piedras que sacan de la superficie por escarificación. El material 
será depositado en un lugar donde no afecta las demás construcciones. 
Para la eliminación del material se utilizará buguies. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (M3) de 
material eliminado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material eliminado en forma descrita anteriormente, 
será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico para la partida “Eliminación 
de Material Excedente”, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales, para el pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
1.3 CONCRETO ARMADO 
GENERALIDADES: 
Clases: Se emplearan las clases de concreto definidas por su resistencia a la compresión 
(f´c) medida en cilindros estándar ASTM a los 28 días y por el tamaño máximo de 
agregado. 
Concreto Simple: Se define como concreto simple a aquel que no tiene armadura de 
refuerzo. El concreto simple puede ser elaborado con hormigón, en lugar de los agregados 
fino y grueso. 
Se aceptará la incorporación de pedrones de la dimensión y cantidad indicada en los 
planos, siempre y cuando cada pedrón pueda ser envuelto íntegramente por concreto. Las 
resistencias a la compresión mínima del concreto simple, medida en cilindros standar 
ASTM a los 28 días, será 100 Kg./cm2. 
Cemento: El cemento será Portland Tipo I, excepto cuando se indica otro tipo en los 
planos. 
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Agregado fino: El agrego fino será arena natural limpia, que tenga granos sin revestir, 
resistentes fuertes y duros, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas 
orgánicas, greda u otras substancias dañinas. 
Las arenas utilizadas para la mezcla del concreto, serán bien graduadas y al probarse por 
medio de mallas standard (ASTM C-136), deberá cumplir con los límites siguientes: 
 









90 – 100 
70 – 95 
50 – 85 
30 – 70 
10 – 45 
0 – 10 
 
Agregado grueso: El agregado grueso será grava o piedra ya sea en su estado natural, 
triturada o partida, de grano compacto y de calidad dura. Debe ser limpio, libre de polvo, 
materia orgánica, greda u otras substancias perjudiciales y no contendrá piedra 
desintegrada, mica o cal libre. Estará bien graduado desde la malla 1 ½” hasta el tamaño 
máximo. 
Los agregados gruesos deberán cumplir los requerimientos y requisitos de las pruebas 
siguientes, que puedan ser efectuados por el Ingeniero Inspector y/o Supervisor. 
Deberán cumplir los siguientes límites: 
 







95 – 100 




Hormigón: Es una mezcla de agregado fino y grueso, deberá ser bien graduado entre la 
malla 100 y la malla 2”. Deberá estar libre de polvo, substancias deletéreas y materia 
orgánica. 
Agua: El agua para la preparación del concreto será fresca, limpia y bebible. Se podrá 
usar agua no bebible solo cuando, mediante pruebas previas a su uso, se establezcan que 
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los cubos de mortero hechos por ella dan resistencia iguales o mayores al 90% de la 
resistencia de cubos similares elaborados con agua potable. 
Almacenaje de materiales: El cemento será almacenado en un lugar seco aislado y 
protegido de la humedad; los agregados de diferente granulometría serán almacenados 
separadamente, libres de alteración en su contenido de humedad, contenido de arcilla y 
de material orgánico. 
Medición de materiales: El procedimiento de medición será tal que la cantidad de cada 
uno de los componentes de la mezcla pueda ser controlado con precisión no menor de 
5%. 
Mezclado: Todo el concreto será preparado en forma manual. No se permitirá el 
mezclado del concreto que no ha endurecido. El concreto se preparará lo más cerca 
posible de su destino final. 
Transporte: El concreto será transportado a los puntos de vaciado tan rápidamente como 
sea posible y de manera que no ocurra segregación o pérdida de los componentes. No se 
admitirá la colocación de concreto segregado. 
Colocación: Antes de vaciar el concreto se eliminará toda suciedad y materia extraña del 
espacio que va a ser ocupado por el mismo. El concreto deberá ser vaciado continuamente 
o en capas de un espesor tal que no se llene concreto sobre otro que haya endurecido. 
La altura máxima de colocación del concreto por caída libre será de 2.50 m. si no hay 
obstrucciones, tales como armadura o arriostres de encofrado, y de 1.50 m. si existen 
estas. Por encima de estas alturas deberán usarse chutes para depositar el concreto. 
La compactación se efectuara siempre con vibraciones de inmersión se dispondrá de dos 
“chuteadores” como mínimo. 
Curado: Todo el concreto será curado por vía húmeda. El curado deberá iniciarse tan 
pronto como sea posible, sin dañar la superficie y prolongarse interrumpidamente por un 
mínimo de siete días. 
1.3.1 CONCRETO PARA MUROS F´C=175 KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Serán placas macizas rectangulares, de 
concreto armado, f´c = 175 Kg./cm2, con fierro de fy = 4200 Kg./cm2 según en el 
plano. 
Tendrán un espesor de 15 cm. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro cúbico 
(m3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita anteriormente, 
será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico para la partida 
“Concreto Muros, f´c = 175 Kg./cm2”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por categorías del personal que 
intervenga en dicha partida. 
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1.3.2 ACERO Fy=4200 KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
Material: El acero esta especificado en los planos en base a su esfuerzo de fluencia (fy): 
4200 Kg./cm2, además deberá ceñirse a las normas pertinentes. 
Fabricación: Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada estrictamente, 
como se indica en los detalles y dimensiones mostradas en los planos del proyecto. 
La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será = 0-1 cm. 
Almacenaje y limpieza: El acero se almacenará en un lugar seco, aislado del suelo y 
protegido de la humedad, manteniéndose libre de tierra, suciedad, aceite y grasas. Antes 
de su instalación el acero se limpiara, quitándole las escamas de oxido y cualquier 
sustancia extraña. La oxidación superficial es aceptable no requiriendo limpieza. Cuando 
haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se inspeccionará nuevamente y se 
volverá a limpiar. 
Enderezamiento y Redoblado: Las barras no volverán a enderezar ni volverse a doblar 
en forma tal que el material sea dañado. No se usaran las barras con ondulaciones, 
dobleces no mostrados en los planos, o las que tengan fisuras o roturas. El calentamiento 
del acero se permitirá solamente cuando toda la operación sea aprobada por el Residente 
o proyectista. 
Colocación: La colocación de la armadura será efectuada en estricto acuerdo con los 
planos y con una tolerancia no mayor de 1 cm. Ella se asegurara contra cualquier 
desplazamiento por medio de amarres de alambre ubicados en las intersecciones 
Empalmes: Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no estructurales se 
muestran en los planos. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por varilla (Var), cantidad 
que resulta de dividir la longitud de cualquier metrado entre sus 9 m. que contiene cada 
varilla. 
BASES DE PAGO: El peso utilizado en la forma descrita anteriormente, será pagado, al 
peso unitario del convenio por kilogramo utilizado para la partida “Acero f´ = 4200 
Kg./cm2”, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 





1.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
1.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 
DESCRIPCIÓN: Los encofrados serán prácticamente indeformables, estáticos y 
herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada. Los plazos para el desencofrado, usando 
cemento Portland Tipo I, serán de 3 días para muros dependiendo en gran parte de los 
agregados y del clima. Los desencofrados se harán con el cuidado necesario para no dañar 
la estructura del concreto vaciado ni ningún otro trabajo previamente hecho. 
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El desencofrado de muros podrá hacerse después de las 48 horas de su llenado. Las losas 
que soportan el peso del encofrado y el vaciado del techo superior deberán conservar por 
lo menos el 30% de sus pies derechos, durante los 14 días siguientes al vaciado del 
mencionado techo superior. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medición de este trabajo será por metro cuadrado (M2) 
del área trabajada en esta partida. 
BASES DE PAGO: El área total encofrada en la forma descrita anteriormente será 
pagada al precio unitario del Presupuesto aprobado, entendiéndose que dicho precio y 
pago será de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del personal 
calificado que intervengan en dicha partida 
 
 
1.5 TARRAJEO Y DERRAMES 
 
1.5.1 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Las caras exteriores de la estructura, serán 
de cemento, acabado pulido frotachado, color natural; mortero: cemento arena: 1:1, e = 
1.5cm Máximo; según lo especificado en el plano respectivo. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (M2); 
de tarrajeo construido. 
BASES DE PAGO: El área tarrajeada en la forma descrita anteriormente, será pagada al 
precio unitario del convenio por metro cuadrado para la partida “tarrajeo con 
impermeabilizante, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 
establecidos, para el pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
1.5.2 TARRAJEO EN EXTERIORES C/MORTERO 1:5 x 2CM 
Descripción 
Los tarrajeos de exteriores se refiere, a realizar los revestidos de todas las partes 
de la estructura que quedan a la intemperie siendo, las recomendaciones y 




Método de Medición 
 
La medida en esta partida es en metros cuadrados (m2). 
 
1.6 OTROS 
1.6.1 INSTALACION DE ACCESORIOS 
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MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se respetara lo indicado anteriormente para 
todo tipo de accesorios de PVC. Antes de colocar dicho accesorio se lo tendrá que 
revisar que no tenga rajaduras etc. de tenerlas no se las colocara, procediendo a 
cambiarla. 
 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es unitaria. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por unidad de trabajo ejecutado, de acuerdo al costo 
unitario del presupuesto aprobado y a los jornales establecidos. 
1.7 CASETA DE VALVULAS 
1.7.1 OBRAS PRELIMINARES 
 
1.7.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL 
 
DESCRIPCIÓN: La partida está referida al desbroce y limpieza de 
malezas y pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los trabajos de trazo, 
replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 
mezcla. 
MEDICIÓN: Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. Se considera entre un metro y medio metra más a cada 
lado para realiza mejor el trabajo de trazo y replanteo. 
FORMA DE PAGO: Dicha partida será pagada por metro cuadro, según 
el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 
 
1.7.1.2 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El trazo de la captación tipo 
filtro dinámico será ejecutada con Wincha, dejando para ello plantillas 
para la nivelación respectiva; La misma que será ejecutada mediante el 
corte del terreno según lo indiquen los niveles de las plantillas marcadas 
sobre el terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cuadrados (M2) de área trazada. 
BASES DE PAGO. El área medida en la forma descrita anteriormente, 
será pagada, al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la 
partida “Trazo replanteo”, entendiéndose que dicho precio y pago será de 
acuerdo a los jornales establecidos. 
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1.7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
1.7.2.1 EXCAVACION MANUAL 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: La excavación para los 
cimientos tendrá una profundidad mínima de 0.95 m. se removerá el 
material de relleno que queda adyacente, de tal manera que el área que 
completamente plana y en tierra firme. Se realizará las excavaciones 
necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona. 
Por ningún motivo se utilizaran explosivos o detonantes para las 
excavaciones. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material excavado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material excavado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por M3 para la 
partida “Excavación manual”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
1.7.2.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Consiste en el retiro de 
material excedente o inservible, incluyendo las piedras que sacan de la 
superficie por escarificación. El material será depositado en un lugar donde 
no afecta las demás construcciones. 
Para la eliminación del material se utilizará buguies. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material eliminado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material eliminado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro 
cúbico para la partida “Eliminación de Material Excedente”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales, para 
el pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
1.7.2.3 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El fondo del área excavada, 
será nivelada y compactada, para que así la estructura no sufra posibles 
asentamientos y/o deslizamientos, se lo realizará con pico y lampa. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (M2) de área refinada. 
BASES DE PAGO: El área total trabajada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por m2 de 
nivelación para la partida “nivelación y compactación” entendiéndose que 
dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el 
pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
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1.7.3 CONCRETO SIMPLE 
1.7.3.1 CONCRETO DE LOSA DE FONDO F´C=175 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN: El fondo estará formado por una losa de concreto 
armado f'c = 175 kg /cm2 con acero de fy = 4,200 kg /cm2 según se indica 
en el plano el espesor. La dosificación para obtener un concreto de 175 
kg/cm2, será: Cemento /Arena Gruesa /Piedra chancada 1/2" = 1:2:2 
Para cruces de tuberías se instalarán, niples de mayor diámetro, debiéndose 
calafatear con estopa y plomo o impermeabilizar debidamente una vez 
instalada las tuberías. 
Se tendrá cuidado con las juntas de construcción, debiéndose picar el 
concreto ya endurecido vaciado anteriormente, a fin de dejar una superficie 
rugosa, libre de la película superficial de concreto, quedando apta para 
recibir el nuevo vaciado de concreto. 
Las armaduras se empalmarán con traslapes de 60 veces el diámetro del 
fierro, con amarres espaciados, para permitir la envoltura de la unión por 
el concreto. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida es en metros cúbicos. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico de trabajo efectuado, de 
acuerdo al costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
 
1.7.4 CONCRETO ARMADO 
1.7.4.1 CONCRETO DE LOSA MACIZA F´C= 175 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN: Será una losa maciza, de concreto armado, f'c = 175 kg 
/cm2, con acero de fy = 4,200 kg /cm2 según se indica en el plano 
respectivo. El cemento deberá ser fresco, sin terrones y almacenado en 
buenas condiciones en obra. La piedra chancada deberá ser de un diámetro 
no mayor de 1/2” y la dosificación será de 1:2:2 según los espesores de 
concreto a vaciarse. La arena a emplear será limpia. Antes de vaciar el 
concreto, el ingeniero Inspector deberá aprobar la colocación de la 
armadura de acuerdo al plano. 
En general los concretos deberán ser elaborados con la menor relación 
agua cemento que haga la mezcla trabajable (se recomienda 1:2:2), lo que 
dará una buena resistencia. 
La granulometría adecuada evitará porosidades. Las secciones vaciadas no 
deberán sufrir vibraciones durante 3 días. Se evitará la acción directa de 
los rayos del sol, durante las 24 horas después del vaciado; el curado del 
concreto con agua, se hará diariamente durante 7 días seguidos. En climas 
fríos o cálidos, se tomará precauciones para la elaboración de concretos. 
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En climas fríos, con temperaturas menores de 4°C, se recomienda usar 
agua caliente; asimismo, debe protegerse al concreto fresco de las heladas, 
usando encofrados o coberturas aislantes. 
En climas calurosos con temperaturas en el día mayores de 32°C es 
preferible vaciar concretos durante la noche cuando la temperatura es 
mucho menor que en el día. 
Los agregados, así como el agua, deberán mantenerse en un lugar fresco y 
a la sombra. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida es en metros cúbicos. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico de trabajo efectuado, de 
acuerdo al costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
 
1.7.4.2 CONCRETO MUROS F´C= 175 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN: Los muros serán placas macizas rectangulares, de 
concreto armado, de f'c = 175 kg /cm2, con acero de fy = 4,200 kg /cm2 
según lo indicado en los planos respectivos. 
El concreto a usarse en la construcción de los muros laterales del reservorio 
deberá ser de una resistencia f’c=175 kg/cm2, con las mismas 
características del concreto descrito en el párrafo anterior. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida es en metros cúbicos. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico de trabajo efectuado, de 
acuerdo al costo unitario del presupuesto. 
1.7.4.3 ACERO DE ¼ Fy=4200 KG/CM2 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
Material: El acero esta especificado en los planos en base a su esfuerzo 
de fluencia (fy): 4200 Kg./cm2, además deberá ceñirse a las normas 
pertinentes. 
Fabricación: Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada 
estrictamente, como se indica en los detalles y dimensiones mostradas en 
los planos del proyecto. 
La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será = 0-1 cm. 
Almacenaje y limpieza: El acero se almacenará en un lugar seco, aislado 
del suelo y protegido de la humedad, manteniéndose libre de tierra, 
suciedad, aceite y grasas. Antes de su instalación el acero se limpiara, 
quitándole las escamas de oxido y cualquier sustancia extraña. La 
oxidación superficial es aceptable no requiriendo limpieza. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se 
inspeccionará nuevamente y se volverá a limpiar cuando sea necesario. 
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Enderezamiento y Redoblado: Las barras no volverán a enderezar ni 
volverse a doblar en forma tal que el material sea dañado. No se usaran las 
barras con ondulaciones, dobleces no mostrados en los planos, o las que 
tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero se permitirá solamente 
cuando toda la operación sea aprobada por el Residente o proyectista. 
Colocación: La colocación de la armadura será efectuada en estricto 
acuerdo con los planos y con una tolerancia no mayor de 1 cm. Ella se 
asegurara contra cualquier desplazamiento por medio de amarres de 
alambre ubicados en las intersecciones 
Empalmes: Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no 
estructurales se muestran en los planos. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por varilla 
(Var), cantidad que resulta de dividir la longitud de cualquier metrado 
entre su 9 metros que contiene cada varilla. 
 
 
BASES DE PAGO: El peso utilizado en la forma descrita anteriormente, 
será pagado, al peso unitario del convenio por kilogramo utilizado para la 
partida “Acero f´ = 4200 Kg./cm2”, entendiéndose que dicho precio y pago 
será de acuerdo a los jornales establecido, para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
1.7.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
1.7.5.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO - DESCRIPCIÓN: En la 
seguridad de los encofrados tendrá mucho cuidado el Maestro de Obra, 
dichos encofrados se realizarán con madera eucalipto debidamente 
habilitada, así mismo tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 
kg/m2. Los encofrados serán prácticamente indeformables y estáticos, a 
fin de evitar la pérdida de lechada y serán adecuadamente arriostrados y 
unidos entre sí a fin de mantener su posición y forma. 
Tolerancia: Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las 
siguientes: 
a) En la verticalidad de aristas, placas y muros, 
En cualquier longitud de 3 metros = 6 mm. 
En todo el largo = 20 mm. 
Detalles: La fijación de las formas se hará de manera tal que no dejen 
elemento de metal alguno dentro de 15 mm de superficie. 
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Desencofrado: Con el objeto de facilitar el desencofrado, las formas 
podrán ser cubiertas con aceite soluble u otras sustancias aprobadas por el 
Inspector o Proyectista. 
Los plazos para el desencofrado, usando cemento Portland Tipo I, serán de 
3 días para muros, dependiendo en gran parte de los agregados y del clima. 
Los desencofrados se harán con el cuidado necesario para no dañar la 
estructura del concreto vaciado ni ningún otro trabajo previamente hecho. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medición de este trabajo se hará por 
metro cuadrado (M2) de toda el área trabajada en esta partida. 
BASES DE PAGO: El área total encofrada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por metro 
cuadrado de encofrado para la partida "Encofrado y Desencofrado Muros 
2 Caras", entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales establecidos para el pago por categorías del personal calificado 
que intervengan en dicha partida. 
 
1.7.6 CARPINTERIA METALICA 
1.7.6.1 TAPA METALICA DE 0.60x0.60x E=1/8” 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Las tapas metálicas serán 
adquiridas según las dimensiones indicadas en los planos respectivos, 
teniendo en cuenta que estén pintadas para evitar la corrosión. Se fijarán 
con mortero cemento arena y estarán provistas de bisagras para que giren 
al momento de realizar una inspección. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und), de cada tapa a colocar. 
BASES DE PAGO: La cantidad utilizada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, por cada unidad de tapa colocada para la 
partida “Tapa Metálica de 0.60x0.60x e=1/8”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 
categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
1.7.7 TARRAJEO Y DERRAMES 
1.7.7.1 TARRAJEO EN INTERIOR Y EXTERIORES, 
MORTERO 1.5, E=2cm 
DESCRIPCIÓN: El tarrajeo se hará con mortero 1:5 con un espesor 
de1.5cm. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se procede a revestir con una mezcla 
de mortero de cemento con la proporción 1:5 con e=1.5cm. 
El tarrajeo previo se realizará aplicando las muestras de mezcla con fuerza 
y presionando sobre los paramentos, para evitar vacíos interiores y obtener 
de esta manera, una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor 
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de 1 cm. ni mayor de 2 cm. de espesor, dependiendo de la uniformidad del 
acabado. 
Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la superficie 
que va a recibir el revoque y se llenara todos los vacíos y grietas que 
pudieran existir. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se mide por la unidad de metros cuadrados 
(M2) con aproximación a 02 decimales, la medición será el metrado 
realmente ejecutado con la conformidad del Ingeniero Residente. 
BASES DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario del contrato por 
metro cuadrado, de acuerdo a la partida, entendiéndose que dicho precio y 




1.7.8.1 VALVULA DE BRONCE 2” + ACCESORIOS SALIDA 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se colocara una válvula de 
bronce 2”, que servirá para controlar la salida del agua, además se colocara 
los respectivos accesorios necesarios para que el sistema funcione. Para 
evitar el goteo si fuera necesario y llevara uniones en éstas conectarán con 
pegamento PVC. (Ver los respectivos planos). 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und.). 
BASES DE PAGO: La válvula de bronce más accesorios, descrita 
anteriormente, será pagada al precio unitario del convenio por unidad para 
la partida “Válvula de Bronce 2”+Acc-Salida”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 
categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
2. LINEA DE CONDUCCION 
 
2.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
2.1.1 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS 
 
DESCRIPCIÓN: Comprende el replanteo de los planos en el terreno donde se llevara a 
cabo el tendido de la tubería. El trazo de la línea de Conducción que considera el proyecto 
se lo realizará mediante el uso del Teodolito, jalones, wincha, estacas, pintura, etc., 
chequeando in situ los desniveles existentes así como también los alineamientos y la 
topografía real del terreno, teniendo como base para ello los planos topográficos 
respectivos en los que figuran la ubicación real de cada uno de los beneficiarios. 
 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida es en metros lineales. 
BASES DE PAGO: La longitud total trazada, nivelada y replanteada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada al precio unitario del convenio por Metro Lineal para la partida 
"Trazo, Nivelación y replanteo de Zanjas/ml", entendiéndose que dicho precio y 
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pago será de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del personal 
calificado que intervengan en dicha partida. 
 
 
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0,4 X 0,6)/ 
 
DESCRIPCIÓN: Las zanjas para el tendido de tubería serán de una sección 0.40m. x 
0.60m; en el caso de terrenos rocosos se permitirán una menor profundidad de excavación 
menor siempre y cuando la tubería sea protegida adecuadamente, protección que deberá 
ser aprobada por el Ing. Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida es en metros cúbicos. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico de trabajo efectuado, de acuerdo al costo 
unitario del presupuesto aprobado. 
 
 
2.2.2 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA AGUA 
DESCRIPCIÓN: Antes de proceder a la colocación de la tubería, el fondo de la zanja 
será refinada y bien nivelada para que los tubos apoyen a todo lo largo su generatriz 
inferior; este trabajo se lo realizará con pico y lampa, retirando posibles elementos 
rocosos que estén adheridos al suelo los cuales pueden causar daño a la tubería una vez 
tendida. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida es en metros lineales. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro lineal ejecutado, de acuerdo al costo unitario 
del presupuesto aprobado. 
 
2.2.3 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE AGUA, E=10CM. 
 
DESCRIPCIÓN: La tubería se apoyará en toda su longitud sobre una capa de arena o 
tierra fina (10 cm de espesor), sin piedras y la unión no deberá descansar directamente en 
el fondo de la zanja, para ello se profundizará la zanja en cada unión. Las uniones se 
deben de dejar al descubierto hasta después de la prueba hidráulica; en el caso de tubería 
PVC se recomienda que a cada 50m de tubería se haga un relleno de tierra de 30cm de 
alto, con material seleccionado, sin piedras, a fin de disminuir los efectos de dilatación 
térmica dejando libres o con poco relleno las uniones y accesorios para su inspección 
durante la prueba hidráulica. Los codos, tees, tapones, válvulas y todo cambio brusco de 
dirección se anclarán a dados de concreto vaciados en obra. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida es en metros lineales. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro lineal ejecutado, de acuerdo al costo unitario 
del presupuesto aprobado. 
2.2.4 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS 
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DESCRIPCIÓN: Una vez colocado el material selecto que servirá de “descanso” a la 
tubería, se irá colocando material propio, en una capa de 20 cm. de espesor a medida que 
se avanza en la Instalación de la tubería. Las uniones se deben de dejar descubierto, hasta 
después de la prueba hidráulica; en el caso de tubería PVC se recomienda que a cada 50 
m. de tubería se haga un relleno de tierra de 20 cm. de alto, con material seleccionado, 
sin piedras, a fin de disminuir los efectos de dilatación térmica dejando libres o con poco 
relleno las uniones y accesorios para su inspección durante la prueba hidráulica. Los 
codos, tees, tapones, válvulas y todo cambio brusco de dirección se anclarán a dados de 
concreto vaciados en obra. 
 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es en metros cúbicos. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico ejecutado, de acuerdo al costo unitario 
del presupuesto aprobado. 
 
 
2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
2.3.1 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 D=2” 
 
DESCRIPCIÓN: La tubería será de PVC - SAP clase 7.5, Diámetro 2" y 
deberá ser revisada antes de su colocación a fin de descubrir defectos de 
transporte o fabricación y que estén libres de cuerpos extraños y tierra. 
MÉTODO DE MEDIDA: La unidad de medida es en metros lineales. 
BASES DE PAGO: La longitud total de la tubería tendida en la forma descrita 
anteriormente, será pagada al precio unitario del presupuesto aprobado, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 
establecidos. 
 
2.3.2 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 D=1 1/2” 
 
DESCRIPCIÓN: La tubería será de PVC - SAP clase 7.5, Diámetro 1 1/2" 
y deberá ser revisada antes de su colocación a fin de descubrir defectos de 
transporte o fabricación y que estén libres de cuerpos extraños y tierra. 
MÉTODO DE MEDIDA: La unidad de medida es en metros lineales. 
BASES DE PAGO: La longitud total de la tubería tendida en la forma 
descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del presupuesto 
aprobado, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales establecidos. 
 
2.3.3 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 D=1 ” 
 
DESCRIPCIÓN: La tubería será de PVC - SAP clase 7.5, Diámetro 1" y 
deberá ser revisada antes de su colocación a fin de descubrir defectos de 
transporte o fabricación y que estén libres de cuerpos extraños y tierra. 
MÉTODO DE MEDIDA: La unidad de medida es en metros lineales. 
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BASES DE PAGO: La longitud total de la tubería tendida en la forma 
descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del presupuesto 
aprobado, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales establecidos. 
 
2.3.4 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 D=3/4” 
 
DESCRIPCIÓN: La tubería será de PVC - SAP clase 7.5, Diámetro 3/4" y 
deberá ser revisada antes de su colocación a fin de descubrir defectos de 
transporte o fabricación y que estén libres de cuerpos extraños y tierra. 
MÉTODO DE MEDIDA: La unidad de medida es en metros lineales. 
BASES DE PAGO: La longitud total de la tubería tendida en la forma 
descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del presupuesto 
aprobado, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales establecidos. 
 
2.3.5 PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE REDES 
 
DESCRIPCIÓN: Una vez instalada la tubería, ésta será sometida a presión 
hidrostática igual a 1.5 veces la presión de trabajo indicada por la clase de 
tubería instalada. Antes de efectuarse dicha prueba debe llenarse la tubería 
con agua y todo el aire de la red debe ser expulsado; para esto se colocará 
dispositivos de purga en los puntos de menor cota; luego se cerrara el tramo 
herméticamente.- Se probará en tramos de 300 a 400 metros lineales sin 
exceder la longitud señalada.- Todos los tubos expuestos, accesorios y llaves 
serán examinados cuidadosamente durante la prueba.- Sí muestra 
filtraciones visibles o si resultan defectuosos o rajadas a consecuencia de la 
prueba, deberán ser removidas y reemplazadas. 
La prueba se repetirá las veces que sea necesario hasta que sea satisfactoria, 
debiendo mantenerse la presión de prueba durante 20 minutos. 
Desinfección de Tubería. 
Una vez instalada y probada hidráulicamente toda la red, ésta se desinfectará 
con cloro; previamente a la clorinación, es necesario eliminar toda la 
suciedad y materia extraña para lo cual se inyectará agua por un extremo y 
se hará salir al final de la red en el punto más bajo mediante la válvula de 
purga respectiva a la remoción de un tapón. Para la desinfección con cloro 
líquido se aplicará una solución o cloro directamente de un cilindro con 
aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y asegurar la 
difusión efectiva en toda la tubería. Será preferible usar el aparato clorador 
de solución. El punto de aplicación será de preferencia al comienzo de la 
tubería y a través de una llave de Control. 
En la desinfección de tubería por compuestos de cloro disuelto se podrá usar 
compuestos de cal como hipoclorito de calcio o similares, cuyo contenido 
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de cloro sea conocido. Estos productos se conocen en el mercado como 
"HTH", "Perchloron", "Alcablanc", etc. 
Con la siguiente fórmula se puede calcular el compuesto a usarse: 
Gr. = P x V 
(% Cl x 10) 
Gr  : Peso en gramos del compuesto a utilizarse. 
P : mgr/lt. o ppm. de la solución a prepararse. 
V  : Volumen de agua en la tubería (lts). 
%Cl : % de cloro disponible en el compuesto. 
10 : Constante. 
 
 
Para la solución de estos productos se usará una solución en agua, la que 
será inyectada o bombeada dentro de la nueva tubería y en una cantidad tal 
que de un dosaje de 50 ppm. como mínimo. 
El periodo de retención, será por lo menos de 3 horas; al final de la prueba 
del agua deberá tener un residuo de por lo menos 5 ppm. de cloro. Durante 
el proceso de la clorinación todas las válvulas y otros accesorios serán 
operados repetidas veces, para asegurar que todas las partes entren en 
contacto con la solución de cloro. Después de la prueba, el agua con cloro 
será totalmente expulsado llenándose la tubería con el agua dedicada al 
consumo. 
Los accesorios de PVC tales como codos, tees, etc. serán moldeados por 
inyección. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por Metro 
Lineal (ML) de tubería probada hidráulicamente. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro lineal ejecutado, de acuerdo al 
costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
 
2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 
 
2.4.1 ADAPTADOR DE P.V.C DIAMETROS 51 MM (2”) 
 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se respetara lo indicado 
anteriormente para todo tipo de accesorios de PVC. Antes de colocar dicho 
accesorio se lo tendrá que revisar que no tenga rajaduras etc. de tenerlas no 
se las colocara, procediendo a cambiarla. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es unitaria. 
BASES DE PAGO: Se pagará por unidad de trabajo ejecutado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado y a los jornales establecidos. 
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2.4.2 CODO DE 45° DE P.V.C DIAMETROS 51 MM (2”) 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 2” x 
45°, luego de la colocación de su respectiva tubería. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 2” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
 
 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 
esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo al 
presupuesto aprobado. 
 
2.4.3 CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETROS 51 MM (2”) 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 2” x 
90°, luego de la colocación de su respectiva tubería. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 2” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 
esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo al 
presupuesto aprobado. 
 
2.4.4 REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 38X51 
MM (2”X 1 1/2’) 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se respetara lo indicado 
anteriormente para todo tipo de accesorios de PVC. Antes de colocar dicho 
accesorio se lo tendrá que revisar que no tenga rajaduras etc. de tenerlas no 
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se las colocara, procediendo a cambiarla. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es unitaria. 
BASES DE PAGO: Se pagará por unidad de trabajo ejecutado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado y a los jornales establecidos. 
 
2.4.5 CODO DE 45°’ DE P.V.C DIAMETROS 38 MM (1 1/2”) 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 45° x 
1 1/2”, luego de la colocación de su respectiva tubería. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 1 ½” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 
esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo al 
presupuesto aprobado. 
 
2.4.6 CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETROS 38 MM (1 1/2”) 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 90° X 
1 ½”, luego de la colocación de su respectiva tubería. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 1 ½” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 
esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo al 
presupuesto aprobado. 
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MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 1 ½” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 
esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo al 
presupuesto aprobado. 
 
2.4.7 REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETROS 25X38 
MM (1 1/2”X1”) 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se respetara lo indicado 
anteriormente para todo tipo de accesorios de PVC. Antes de colocar dicho 
accesorio se lo tendrá que revisar que no tenga rajaduras etc. de tenerlas no 
se las colocara, procediendo a cambiarla. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es unitaria. 
BASES DE PAGO: Se pagará por unidad de trabajo ejecutado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado y a los jornales establecidos. 
 
2.4.8 CODO DE 45° DE P.V.C DIAMETRO 25 MM (1”) 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 45° X 
1”, luego de la colocación de su respectiva tubería. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 1” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 
esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo al 
presupuesto aprobado. 
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2.4.9 REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 19 X 
25MM (1”X3/4”) 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se respetara lo indicado 
anteriormente para todo tipo de accesorios de PVC. Antes de colocar dicho 
accesorio se lo tendrá que revisar que no tenga rajaduras etc. de tenerlas 
no se las colocara, procediendo a cambiarla. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es unitaria.  
BASES DE PAGO: Se pagará por unidad de trabajo ejecutado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado y a los jornales establecidos. 
 
3. LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
3.1.1 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS 
DESCRIPCIÓN: Comprende el replanteo de los planos en el terreno 
donde se llevara a cabo el tendido de la tubería. El trazo de la línea de 
Conducción que considera el proyecto se lo realizará mediante el uso del 
Teodolito, jalones, wincha, estacas, pintura, etc., chequeando in situ los 
desniveles existentes así como también los alineamientos y la topografía 
real del terreno, teniendo como base para ello los planos topográficos 
respectivos en los que figuran la ubicación real de cada uno de los 
beneficiarios. 
 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida es en metros lineales. 
 
BASES DE PAGO: La longitud total trazada, nivelada y replanteada en 
la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del 
convenio por Metro Lineal para la partida "Trazo, Nivelación y replanteo 
de Zanjas/ml", entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a 
los jornales establecidos para el pago por categorías del personal calificado 
que intervengan en dicha partida. 
 
3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
3.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0,4 X 0,6) 
DESCRIPCIÓN: Las zanjas para el tendido de tubería serán de una sección 0.40m. x 
0.60m; en el caso de terrenos rocosos se permitirán una menor profundidad de excavación 
menor siempre y cuando la tubería sea protegida adecuadamente, protección que deberá 
ser aprobada por el Ing. Supervisor. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida es en metros cúbicos. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico de trabajo efectuado, de acuerdo al costo 
unitario del presupuesto aprobado. 
 
 
3.2.2 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA 
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DESCRIPCIÓN: Antes de proceder a la colocación de la tubería, el fondo de la zanja 
será refinada y bien nivelada para que los tubos apoyen a todo lo largo su generatriz 
inferior; este trabajo se lo realizará con pico y lampa, retirando posibles elementos rocosos 
que estén adheridos al suelo los cuales pueden causar daño a la tubería una vez tendida. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida es en metros lineales. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro lineal ejecutado, de acuerdo al costo unitario 
del presupuesto aprobado. 
 
3.2.3 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE AGUA 
DESCRIPCIÓN: La tubería se apoyará en toda su longitud sobre una capa de arena o 
tierra fina (10 cm de espesor), sin piedras y la unión no deberá descansar directamente en 
el fondo de la zanja, para ello se profundizará la zanja en cada unión. Las uniones se 
deben de dejar al descubierto hasta después de la prueba hidráulica; en el caso de tubería 
PVC se recomienda que a cada 50m de tubería se haga un relleno de tierra de 30cm de 
alto, con material seleccionado, sin piedras, a fin de disminuir los efectos de dilatación 
térmica dejando libres o con poco relleno las uniones y accesorios para su inspección 
durante la prueba hidráulica. Los codos, tees, tapones, válvulas y todo cambio brusco de 
dirección se anclarán a dados de concreto vaciados en obra. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida es en metros lineales. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro lineal ejecutado, de acuerdo al costo unitario 
del presupuesto aprobado. 
 
3.2.4 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS 
 
DESCRIPCIÓN: Una vez colocado el material selecto que servirá de “descanso” a la 
tubería, se irá colocando material propio, en una capa de 20 cm. de espesor a medida que 
se avanza en la Instalación de la tubería. Las uniones se deben de dejar descubierto, hasta 
después de la prueba hidráulica; en el caso de tubería PVC se recomienda que a cada 50 
m. de tubería se haga un relleno de tierra de 20 cm. de alto, con material seleccionado, 
sin piedras, a fin de disminuir los efectos de dilatación térmica dejando libres o con poco 
relleno las uniones y accesorios para su inspección durante la prueba hidráulica. Los 
codos, tees, tapones, válvulas y todo cambio brusco de dirección se anclarán a dados de 
concreto vaciados en obra. 
 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es en metros cúbicos. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico ejecutado, de acuerdo al costo unitario 
del presupuesto aprobado. 
 
 
3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS 
3.3.1 TUBERÍA PVC SAP CLASE 7.5 4” 
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DESCRIPCIÓN: La tubería será de PVC - SAP clase 7.5, Diámetro 4" y 
deberá ser revisada antes de su colocación a fin de descubrir defectos de 
transporte o fabricación y que estén libres de cuerpos extraños y tierra. 
MÉTODO DE MEDIDA: La unidad de medida es en metros lineales. 
BASES DE PAGO: La longitud total de la tubería tendida en la forma descrita 
anteriormente, será pagada al precio unitario del presupuesto aprobado, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 
establecidos. 
 
3.3.2 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 1 1/2” 
 
DESCRIPCIÓN: La tubería será de PVC - SAP clase 10, Diámetro 1 1/2" 
y deberá ser revisada antes de su colocación a fin de descubrir defectos de 
transporte o fabricación y que estén libres de cuerpos extraños y tierra. 
MÉTODO DE MEDIDA: La unidad de medida es en metros lineales. 
BASES DE PAGO: La longitud total de la tubería tendida en la forma 
descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del presupuesto 
aprobado, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales establecidos. 
 
3.3.3 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 1” 
 
DESCRIPCIÓN: La tubería será de PVC - SAP clase 10, Diámetro 1" y 
deberá ser revisada antes de su colocación a fin de descubrir defectos de 
transporte o fabricación y que estén libres de cuerpos extraños y tierra. 
MÉTODO DE MEDIDA: La unidad de medida es en metros lineales. 
BASES DE PAGO: La longitud total de la tubería tendida en la forma 
descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del presupuesto 
aprobado, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales establecidos. 
 
3.3.4 TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 3/4” 
 
DESCRIPCIÓN: La tubería será de PVC - SAP clase 10, Diámetro 3/4" y 
deberá ser revisada antes de su colocación a fin de descubrir defectos de 
transporte o fabricación y que estén libres de cuerpos extraños y tierra. 
 
 
MÉTODO DE MEDIDA: La unidad de medida es en metros lineales. 
BASES DE PAGO: La longitud total de la tubería tendida en la forma 
descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del presupuesto 




3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 
3.4.1 TEE DE PVC DIAMETRO 102X102 MM (4”X4”) 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de la tee 4”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado del accesorio. Todos los accesorios deben estar 
limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación de la 
tee de acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.2 REDUCCION ESPIGA DE PVC DIAMETRO 38 X 102 
MM (1 1/2" X 4") 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se respetara lo indicado 
anteriormente para todo tipo de accesorios de PVC. Antes de colocar dicho 
accesorio se lo tendrá que revisar que no tenga rajaduras etc. de tenerlas no 
se las colocara, procediendo a cambiarla. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es unitaria. 
BASES DE PAGO: Se pagará por unidad de trabajo ejecutado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado y a los jornales establecidos 
 
 
3.4.3 CODO DE 11°15' DE PVC DIAMETRO 102 MM (4") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 4”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
 
 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 4” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
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La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.4 CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 38 MM (1 1/2") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 1 1/2”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 1 1/2” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.5 TEE DE PVC DIAMETRO 38 X 38 MM (1 1/2" X 1 1/2") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de la tee 1 1/2”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado del accesorio. Todos los accesorios deben estar 
limpios en su interior. 
 
 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación de la 
tee de acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
125  
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.6 REDUCCION ESPIGA DE PVC DIAMETRO 19 X38 
MM (3/4 " X 1 1/2") 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se respetara lo indicado 
anteriormente para todo tipo de accesorios de PVC. Antes de colocar dicho 
accesorio se lo tendrá que revisar que no tenga rajaduras etc. de tenerlas no 
se las colocara, procediendo a cambiarla. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es unitaria. 
BASES DE PAGO: Se pagará por unidad de trabajo ejecutado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado y a los jornales establecidos 
 
 
3.4.7 CODO DE 22° 30' DE PVC DIAMETRO 38 MM (1 1/2") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 1 1/2”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 1 1/2” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.8 CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 19 MM (3/4") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 3/4”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 3/4” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
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La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.9 CODO DE 11°15' DE PVC DIAMETRO 19 MM (3/4") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 3/4”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 3/4” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.10 CRUZ DE PVC DIAMETRO 19 X 19 MM (3/4" X 3/4") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de cruz de 
P.V.C, luego de la colocación de su respectiva tubería. 
 
 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
 
 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación de la 
cruz acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por la 
parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
 
 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
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UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
 
 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 





3.4.11 CRUZ DE PVC DIAMETRO 38 X 38 MM (1 1/2" X 1 
1/2") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de cruz de 
P.V.C, luego de la colocación de su respectiva tubería. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación de la 
cruz acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por la 
parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 
esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo al 
presupuesto aprobado. 
 
3.4.12 CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 38 MM (1 1/2") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 1 1/2”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 1 1/2” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
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FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.13 CODO DE 11°15' DE PVC DIAMETRO 38 MM (1 1/2") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 1 1/2”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 1 1/2” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.14 REDUCCION ESPIGA DE PVC DIAMETRO 25 X 38 
MM (1 1/2" X 1") 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se respetara lo indicado 
anteriormente para todo tipo de accesorios de PVC. Antes de colocar dicho 
accesorio se lo tendrá que revisar que no tenga rajaduras etc. de tenerlas no 
se las colocara, procediendo a cambiarla. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es unitaria. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por unidad de trabajo ejecutado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado y a los jornales establecidos 
 
3.4.15 TEE DE PVC DIAMETRO 25 X 25 MM (1" X 1") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de la tee 1”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado del accesorio. Todos los accesorios deben estar 
limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación de la 
tee de acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
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La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.16 REDUCCION ESPIGA DE PVC DIAMETRO 19 X 25 
MM (1 " X 3/4") 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se respetara lo indicado 
anteriormente para todo tipo de accesorios de PVC. Antes de colocar dicho 
accesorio se lo tendrá que revisar que no tenga rajaduras etc. de tenerlas no 
se las colocara, procediendo a cambiarla. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es unitaria. 
BASES DE PAGO: Se pagará por unidad de trabajo ejecutado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado y a los jornales establecidos 
 
 
3.4.17 TEE DE PVC DIAMETRO 19 X 19 MM (3/4" X 3/4") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de la tee 6”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado del accesorio. Todos los accesorios deben estar 
limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación de la 
tee de acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
 
 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.18 CODO DE 45° DE PVC DIAMETRO19MM (3/4") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 3/4”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
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La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 3/4” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.19 CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 25 MM (1") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 1”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 1” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
 
 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.20 TAPON CAMPANA DE PVC DIAMETRO 19MM (3/4") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de tapón 3/4”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
tapón 3/4” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
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La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
 
 
3.4.21 CODO DE 22° 30' DE PVC DIAMETRO 25 MM (1") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 1”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 1” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 




3.4.22 CODO DE 11°15' DE PVC DIAMETRO 25MM (1") 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 1”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
 
 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 1” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad de 





4. RESERVORIO RECTANGULAR DE 40M3 
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GENERALIDADES: El reservorio es la estructura de concreto armado, que servirá 
para almacenar el agua, tiene una capacidad mínima de diseño de 40 m3, por otro lado, 
esta estructura tendrá una válvula de control y tuberías de salida, rebose y limpieza. 
 
 
DESCRIPCIÓN: El reservorio es de sección cuadrada, solo se perforara para insertar 
una tubería de ingreso de la nueva red de conducción, así mismo la caseta de válvulas 
se colocara adyacente a una de estas caras. 
La presenta partida es solo el mejoramiento de un sector. 
Específicamente el mejoramiento consiste en la perforación de una pared para insertar 
la tubería de la línea de conducción, así mismo se tarrajeara la parte que se perforara, 
entre otros trabajos. 
 
4.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
4.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA 
 
DESCRIPCIÓN: La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas 
y pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción 




Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 




MEDICIÓN: Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. Se considera entre un metro y medio metra más a cada lado para 
realiza mejor el trabajo de trazo y replanteo. 
 
 
FORMA DE PAGO: Dicha partida será pagada por metro cuadro, según 
el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 
 
4.1.2 TRAZO Y REPLANTEO 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El trazo de las planta del Reservorio, será 
ejecutada a base de Wincha, dejando para ello plantillas para la nivelación respectiva; la 
misma que será ejecutada mediante el corte del terreno según lo indiquen los niveles de 
las plantillas marcadas sobre el terreno. 
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UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros cuadrados (M2) 
de área trazada. 
BASES DE PAGO: El área medida en la forma descrita anteriormente, será pagada, al 
precio unitario del convenio por metro cuadrado para la partida “Trazo y replanteo 
preliminar”, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 
establecidos para el pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
4.2.1 EXCAVACION MANUAL 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: La excavación para los cimientos tendrá una 
profundidad mínima de 0.95 m. se removerá el material de relleno que queda adyacente, 
de tal manera que el área que completamente plana y en tierra firme. Se realizará las 
excavaciones necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona. 
Por ningún motivo se utilizaran explosivos o detonantes para las excavaciones. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (M3) de 
material excavado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material excavado en forma descrita anteriormente, 
será pagado, al precio unitario del convenio por M3 para la partida “Excavación manual”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos para el 




PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El fondo del área excavada, será nivelada y 
compactada, para que así la estructura no sufra posibles asentamientos y/o deslizamientos, 
se lo realizará con pico y lampa. 
 
 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro cuadrado (M2) 
de área refinada. 
BASES DE PAGO: El área total trabajada en la forma descrita anteriormente, será 
pagada, al precio unitario del convenio por m2 de nivelación para la partida “nivelación 
y compactación” entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 
establecidos, para el pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
4.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Consiste en el retiro de material de 
excavación que fuera excedente o inservible, incluyendo las piedras que sacan de la 
superficie por escarificación. El material será depositado en un lugar donde no afecta las 
demás construcciones. 
Para la eliminación del material se utilizará buguies. 
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UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos (M3) de 
material eliminado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material eliminado en forma descrita anteriormente, 
será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico para la partida “Eliminación 
del Material Excedente”, entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales, para el pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
4.3 CONCRETO SIMPLE 
4.3.1 CONCRETO PARA SOLADO F´C=100 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la colocación de un concreto de fc’=100 kg./ cm2, de 4” 
de espesor en el fondo de la cimentación del reservorio, de tal manera que nos permita 
con facilidad efectuar el armado del acero de acuerdo a medidas establecidas en los planos 
respectivos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida es en metros cuadrados, de acuerdo a los planos. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cuadrado de trabajo ejecutado, de acuerdo al 
costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
4.4 CONCRETO ARMADO 
4.4.1 CONCRETO DE LOSA DE TECHO F´C= 210 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN: El fondo estará formado por una losa de concreto armado f'c = 210 kg 
/cm2 con acero de fy = 4,200 kg /cm2 según se indica en el plano el espesor. La 
dosificación  para obtener un  concreto  de 210  kg/cm2,  será:  Cemento  /Arena Gruesa 
/Piedra chancada 1/2" = 1:2:2 
Para cruces de tuberías se instalarán, niples de mayor diámetro, debiéndose calafatear con 
estopa y plomo o impermeabilizar debidamente una vez instalada las tuberías. 
Se tendrá cuidado con las juntas de construcción, debiéndose picar el concreto ya 
endurecido vaciado anteriormente, a fin de dejar una superficie rugosa, libre de la película 
superficial de concreto, quedando apta para recibir el nuevo vaciado de concreto. 
Las armaduras se empalmarán con traslapes de 60 veces el diámetro del fierro, con 
amarres espaciados, para permitir la envoltura de la unión por el concreto. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida es en metros cúbicos. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico de trabajo efectuado, de acuerdo al costo 
unitario del presupuesto aprobado. 
 
4.4.2 CONCRETO MUROS F´C= 210 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN: Los muros serán placas macizas rectangulares, de concreto armado, de 
f'c = 210 kg /cm2, con acero de fy = 4,200 kg /cm2 según lo indicado en los planos 
respectivos. 
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El concreto a usarse en la construcción de los muros laterales del reservorio deberá ser de 
una resistencia f’c=210 kg/cm2, con las mismas características del concreto descrito en 
el párrafo anterior. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida es en metros cúbicos. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico de trabajo efectuado, de acuerdo al costo 
unitario del presupuesto. 
 
 
4.5 TARRAJEOS Y DERRAMES 
 
4.5.2 TARRAJEO EN EXTERIORES 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Las caras exteriores de la 
estructura, serán de cemento, acabado pulido frotachado, color natural; 
mortero: cemento arena: 1:5, e = 1.0 cm. 1.50 cm. Máximo; según lo 
especificado en el plano respectivo. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (M2); de tarrajeo construido. 
BASES DE PAGO: El área tarrajeada en la forma descrita anteriormente, 
será pagada al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la 
partida “Tarrajeo en exteriores”, entendiéndose que dicho precio y pago 
será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por categorías del 
personal. 
 
4.5.4 PENDIENTE DE FONDO 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Al fondo del reservorio de le 




UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (M2); de pendiente de fondo construida. 
BASES DE PAGO: El área tarrajeada en la forma descrita anteriormente, 
será pagada al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la 
partida “Pendiente de fondo”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
 
4.6 ACCESORIOS 
4.6.1 INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro e instalación de accesorios 
VENTILACIÓN de la red. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN: La unidad de medida es la unidad de 
accesorio instalada, aprobado por el inspector residente de acuerdo a lo 
especificado. 
BASES DE PAGO: Se pagará al precio unitario por unidad de accesorio 
instalado, del presupuesto aprobado, del metrado realizado por el inspector 
residente; entiéndase que dicho pago constituirá compensación total por 
materiales, mano de obra herramientas e imprevistos necesarios para la 
realización de esta partida 
Se pagará al precio unitario por unidad de accesorio instalado, del 
presupuesto aprobado, del metrado realizado por el inspector residente; 
entiéndase que dicho pago constituirá compensación total por materiales, 
mano de obra herramientas e imprevistos necesarios para la realización de 
esta partida 
 
4.7 CARPINTERÍA METALICA - OTROS 
 
4.7.1 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA METALICA 0.60x0.60 
e=1/8” 
DESCRIPCIÓN: Las tapas deberán ser metálicas con bisagras o 
charnelas del mismo material, las mismas que estarán ancladas a un 
parapeto o pestaña de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al 
fondo de la captación. Las dimensiones deberán ser de 0.60x0.60 tal como 
se indica en los planos. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es unitaria. 
BASES DE PAGO: Se pagará por unidad de trabajo realizado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
4.8 ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS 
4.8.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: En la seguridad de los 
encofrados tendrá mucho cuidado el maestro de obra, dichos encofrados se 
realizarán con madera de eucalipto debidamente habilitada, así mismo 
tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad y sin 
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso 
o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg./m2 . 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su posición 
y forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelado de tal 
manera que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones 
indicadas en los planos. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (m2) de toda el área trabajada en esta partida. 
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BASES DE PAGO: El área total encofrada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por metro 
cuadrado de encofrado para la partida “Encofrado y Desencofrado en 
Muros” entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales establecidos, para el pago por categorías del personal que 
intervenga en dicha partida. 
 
5 CASETA DE VALVULA PARA RESERVORIO 
5.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
5.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA 
 
DESCRIPCIÓN: La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas 
y pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción 
de las obras, así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y 
nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 
mezcla. 
MEDICIÓN: Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. Se considera entre un metro y medio metra más a cada lado para 
realiza mejor el trabajo de trazo y replanteo. 
FORMA DE PAGO: Dicha partida será pagada por metro cuadro, según 
el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 





5.1.2 TRAZO Y REPLANTEO 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El trazo de las planta física de 
la caseta de válvulas, será ejecutada a base de Wincha, dejando para ello 
plantillas para la nivelación respectiva; la misma que será ejecutada 
mediante el corte del terreno según lo indiquen los niveles de las plantillas 
marcadas sobre el terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cuadrados (M2) de área trazada. 
BASES DE PAGO: El área medida en la forma descrita anteriormente, será 
pagada, al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la partida 
“Trazo y replanteo Preliminar”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida 
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5.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
5.2.1 EXCAVACION MANUAL 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: La excavación para los 
cimientos tendrá una profundidad de acuerdo a lo indicado en los planos 
se removerá el material de relleno que queda adyacente, de tal manera que 
el área que completamente plana y en tierra firme. Se realizará las 
excavaciones necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona. 
Por ningún motivo se utilizaran explosivos o detonantes para las 
excavaciones. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material excavado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material excavado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por M3 para la 
partida “Excavación manual”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: La excavación para los 
cimientos tendrá una profundidad mínima de 0.60 m. se removerá el 
material de relleno que queda adyacente, de tal manera que el área que 
completamente plana y en tierra firme. Se realizará las excavaciones 
necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona. 
Por ningún motivo se utilizaran explosivos o detonantes para las 
excavaciones. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material excavado. 
 
BASES DE PAGO: El volumen de material excavado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por M3 para la 
partida “Excavación manual”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
5.2.2 REFINE, NIVELACION Y COMPACATACION 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El fondo del área excavada, 
será refinado, nivelada y compactada, para que así la estructura no sufra 
posibles asentamientos y/o deslizamientos, se lo realizará con pico y 
lampa. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (M2) de área refinada. 
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BASES DE PAGO: El área total trabajada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por m2 de 
nivelación para la partida “Refine, Nivelación y Compactación” 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 
establecidos, para el pago por categorías del personal que intervenga en 
dicha partida. 
 
5.3 CONCRETO SIMPLE 
5.3.1 CONCRETO DE LOSA DE FONDO F’C=175KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El fondo estará formado, por 
una losa de concreto armado, f´c = 175 Kg./cm2, fy = 4200 Kg./cm2, según 
se indica en el plano, de 15 cm. de espesor. 
Se tendrá cuidado con las juntas de construcción, debiéndose picar el 
concreto ya endurecido vaciado anteriormente, a fin de dejar una superficie 
rugosa, libre de la película superficial de concreto, quedando apta para 
recibir el nuevo vaciado de concreto. 
Las armaduras se empalmaran con traslapes de 60 veces el diámetro del 
fierro, con amarres espaciados, para permitir la envoltura de la unión por el 
concreto. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cúbico (M3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico 
para la partida “Concreto Losa de Fondo, f´c = 175 Kg./cm2”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 





5.4 CONCRETO ARMADO 
5.4.1 CONCRETO LOSA MACIZA F´C=175 KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Será una losa maciza, de 
concreto armado, f´c = 175 Kg./cm2, con fierro de fy = 4200 Kg./cm2 
según se indica en el plano. Tendrá un espesor de 10 cm. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cúbico (M3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro 
cúbico para la partida “Concreto Losa Maciza, f´c = 175 Kg./cm2”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 
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establecidos, para el pago por categorías del personal que intervenga en 
dicha partida. 
 
5.4.2 CONCRETO MUROS F´C=175 KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Serán placas macizas 
rectangulares, de concreto armado, f´c = 175 Kg./cm2, con fierro de fy = 
4200 Kg./cm2 según en el plano. 
Tendrán un espesor de 15 cm. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cúbico (m3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro 
cúbico para la partida “Concreto Muros, f´c = 175 Kg./cm2”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 
establecidos, para el pago por categorías del personal que intervenga en 
dicha partida. 
 
5.4.3 HABILITACION Y COLOCACION DE FIERRO ¼” 
 
DESCRIPCIÓN: El acero es importante en una estructura, ya que le da 
rigidez logrando de esta manera un comportamiento óptimo asegurando su 
resistencia y durabilidad y una respuesta adecuada a alguna solicitación de 
carga que se podría presentar. 
MODO DE EJECUCIÓN: La colocación de la armadura será efectuada 
de acuerdo a los detalles especificados en los planos y se asegurará contra 
cualquier desplazamiento por medio de alambres en las intersecciones 
(alambre de amarre). El recubrimiento de la armadura se logrará por medio 
de espaciadores de concreto de conformidad con lo especificado en planos. 
UNIDAD DE MEDIDA: Se medirá el peso del acero de refuerzo en 
kilogramos (Kg.) de acuerdo a lo señalado en los planos. 
 
 
FORMA DE PAGO: Se pagará el precio unitario por kilogramo de acero 
de refuerzo de esta partida, entendiéndose que dicho pago constituirá la 
compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, imprevistos y todo gasto que haya sido necesario efectuar para 
la total ejecución de la partida. 
 
 
5.5 ENCOFRADOS Y DESENCOFRAFOS 
5.5.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se encofrara los muros, así 
mismo la seguridad de los encofrados tendrá mucho cuidado el maestro de 
141  
obra, dichos encofrados se realizarán con madera de eucalipto debidamente 
habilitada, así mismo tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 
Kg./m2 . 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener forma. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (m2) de toda el área trabajada en esta partida. 
BASES DE PAGO: El área total encofrada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por metro 
cuadrado de encofrado para la partida “Encofrado y Desencofrado de 
Muros” entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales establecidos, para el pago por categorías del personal que 
intervenga en dicha partida. 
 
 
5.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOZA MACIZA 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se encofrara la loza, así mismo 
la seguridad de los encofrados tendrá mucho cuidado el maestro de obra, 
dichos encofrados se realizarán con madera de eucalipto debidamente 
habilitada, así mismo tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 
Kg./m2 . 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener forma. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (m2) de toda el área trabajada en esta partida. 
BASES DE PAGO: El área total encofrada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por metro 
cuadrado de encofrado para la partida “Encofrado y Desencofrado de Loza” 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 




5.6 CARPINTERÍA METALICA Y OTROS 
5.6.1 TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M X 1/8” 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Las tapas metálicas serán 
adquiridas según las dimensiones indicadas en los planos respectivos, 
teniendo en cuenta que estén pintadas para evitar la corrosión. Se fijarán 
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con mortero cemento arena y estarán provistas de bisagras para que giren 
al momento de realizar una inspección. 
 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und), de cada tapa a colocar. 
 
 
BASES DE PAGO: La cantidad utilizada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, por cada unidad de tapa colocada para la 
partida “Tapa Metálica de 0.40x0.40x e=1/8”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 
categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
5.7 TARRAJEO Y DERRAMES 
5.7.1 TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES E INTERIORES 
DESCRIPCIÓN: El tarrajeo se hará con mortero 1:5 con un espesor de 
1.5cm. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se procede a revestir con una 
mezcla de mortero de cemento con la proporción 1:5 con e=1.5cm. 
El tarrajeo previo se realizará aplicando las muestras de mezcla con fuerza 
y presionando sobre los paramentos, para evitar vacíos interiores y obtener 
de esta manera, una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor 
de 1 cm. ni mayor de 2 cm. de espesor, dependiendo de la uniformidad del 
acabado. 
Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la superficie 
que va a recibir el revoque y se llenara todos los vacíos y grietas que 
pudieran existir. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se mide por la unidad de metros cuadrados 
(M2) con aproximación a 02 decimales, la medición será el metrado 




5.8.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Para su aplicación es necesario 
los siguientes pasos: Ejecutado el revoque y estando completamente seco, 
se lijan los muros exteriores, con la finalidad de pulir la superficie y eliminar 
posibles grumos que siempre se presentan en el revoque. Finalmente se 
aplica la base imprimante utilizando para esta actividad una brocha. Luego, 
cuando está seca la superficie se aplica la primera mano de pintura al látex 
que puede ser con brocha o equipo de fumigación, cuidando desde un 
principio que no se presenten superficies veteadas, secada la primera mano 
se aplica la segunda 
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UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (M2); de área pintada. 
BASES DE PAGO: El área total pintada en la forma descrita anteriormente, 
será pagada al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la 
partida “Pintura en muros exteriores al látex”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 




5.9.1 VALVULA E. BRONCE 1”: ACCESORIOS DE ENTRADA 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se colocara una válvula 
compuerta de bronce diámetro = 1”, que servirá controlar la entrada del 
agua, además se colocara los respectivos accesorios necesarios para que el 
sistema funcione. Para evitar el goteo si fuera necesario y llevara uniones 
en éstas conectarán con pegamento PVC. (Ver los respectivos planos). 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und.) 
BASES DE PAGO: Las válvulas de compuerta mas accesorios, descrita 
anteriormente, será pagada al precio unitario del convenio por unidad para 
la partida “Válvula de Bronce 1”+Acc-Entrada”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 
categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
5.9.2 VALVULA E. BRONCE 2”: ACCES. REBOSE LIMPIA Y REBOSE 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se colocara una válvula 
compuerta de bronce 2”, que servirá para limpia y rebose, además se 
colocara los respectivos accesorios necesarios para que el sistema 
funcione. Para evitar el goteo si fuera necesario y llevara uniones en éstas 
conectarán con pegamento PVC. (Ver los respectivos planos). 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und.). 
BASES DE PAGO: Las válvulas de compuerta mas accesorios, descrita 
anteriormente, será pagada al precio unitario del convenio por unidad para 
la partida “Válvula de Bronce 2”+Acc-Limpia y Rebose”, entendiéndose 
que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para 
el pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
5.9.3 VALVULA DE BRONCE 1” + ACCESORIOS SALIDA 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se colocara una válvula de 
bronce 1”, que servirá para controlar la salida del agua, además se colocara 
los respectivos accesorios necesarios para que el sistema funcione. Para 
144  
evitar el goteo si fuera necesario y llevara uniones en éstas conectarán con 
pegamento PVC. (Ver los respectivos planos). 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und.). 
BASES DE PAGO: La válvula de bronce mas accesorios, descrita 
anteriormente, será pagada al precio unitario del convenio por unidad para 
la partida “Válvula de Bronce 1”+Acc-Salida”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 




6 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 
6.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
6.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA 
 
DESCRIPCIÓN: La partida está referida al desbroce y limpieza de 
malezas y pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y 
construcción de las obras, así como que dificulten los trabajos de trazo, 
replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 
mezcla. 
MEDICIÓN: Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de 
terreno trabajado. Se considera entre un metro y medio metra más a cada 
lado para realiza mejor el trabajo de trazo y replanteo. 
FORMA DE PAGO: Dicha partida será pagada por metro cuadro, según 
el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 
 
6.1.2 TRAZO Y REPLANTEO 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El trazo de las planta del 
Reservorio, será ejecutada a base de Wincha, dejando para ello plantillas 
para la nivelación respectiva; la misma que será ejecutada mediante el 
corte del terreno según lo indiquen los niveles de las plantillas marcadas 
sobre el terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cuadrados (M2) de área trazada. 
BASES DE PAGO: El área medida en la forma descrita anteriormente, 
será pagada, al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la 
partida “Trazo y replanteo preliminar”, entendiéndose que dicho precio y 
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pago será de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías 
del personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
6.2.1 EXCAVACION MANUAL 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: La excavación para los 
cimientos tendrá una profundidad mínima de 0.95 m. se removerá el 
material de relleno que queda adyacente, de tal manera que el área que 
completamente plana y en tierra firme. Se realizará las excavaciones 
necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona. 
Por ningún motivo se utilizaran explosivos o detonantes para las 
excavaciones. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material excavado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material excavado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por M3 para la 
partida “Excavación manual”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
 
6.2.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Consiste en el retiro de 
material de excavación que fuera excedente o inservible, incluyendo las 
piedras que sacan de la superficie por escarificación. El material será 
depositado en un lugar donde no afecta las demás construcciones. 
Para la eliminación del material se utilizará buguies. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material eliminado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material eliminado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro 
cúbico para la partida “Eliminación del Material Excedente”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales, para 
el pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
6.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
 
6.3.1 CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Será una losa maciza, de 
concreto armado, f´c = 175 Kg./cm2, con fierro de fy = 4200 Kg./cm2 según 
se indica en el plano. Tendrá un espesor de 10 cm. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cúbico (M3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico 
para la partida “Concreto Losa Maciza, f´c = 175 Kg./cm2”, entendiéndose 
que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el 
pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
6.3.2  ACERO 3/8” (FY=4200 KG/CM2) 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
Material: El acero esta especificado en los planos en base a su esfuerzo de 
fluencia (fy): 4200 Kg./cm2, además deberá ceñirse a las normas 
pertinentes. 
Fabricación: Toda la armadura deberá ser cortada a la medida y fabricada 
estrictamente, como se indica en los detalles y dimensiones mostradas en 
los planos del proyecto. 
La tolerancia de fabricación en cualquier dimensión será = 0-1 cm. 
Almacenaje y limpieza: El acero se almacenará en un lugar seco, aislado 
del suelo y protegido de la humedad, manteniéndose libre de tierra, 
suciedad, aceite y grasas. Antes de su instalación el acero se limpiara, 
quitándole las escamas de oxido y cualquier sustancia extraña. La oxidación 
superficial es aceptable no requiriendo limpieza. 
Cuando haya demora en el vaciado del concreto, la armadura se 
inspeccionará nuevamente y se volverá a limpiar cuando sea necesario. 
Enderezamiento y Redoblado: Las barras no volverán a enderezar ni 
volverse a doblar en forma tal que el material sea dañado. No se usaran las 
barras con ondulaciones, dobleces no mostrados en los planos, o las que 
tengan fisuras o roturas. El calentamiento del acero se permitirá solamente 
cuando toda la operación sea aprobada por el Residente o proyectista. 
Colocación: La colocación de la armadura será efectuada en estricto 
acuerdo con los planos y con una tolerancia no mayor de 1 cm. Ella se 
asegurara contra cualquier desplazamiento por medio de amarres de alambre 
ubicados en las intersecciones 
Empalmes: Los empalmes críticos y los empalmes de elementos no 
estructurales se muestran en los planos. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por varilla 
(Var), cantidad que resulta de dividir la longitud de cualquier metrado entre 
sus 9 metros que contiene cada varilla. 
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BASES DE PAGO: El peso utilizado en la forma descrita anteriormente, 
será pagado, al peso unitario del convenio por kilogramo utilizado para la 
partida “Acero f´ = 4200 Kg./cm2”, entendiéndose que dicho precio y pago 
será de acuerdo a los jornales establecido, para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
6.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
6.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: En la seguridad de los 
encofrados tendrá mucho cuidado el maestro de obra, dichos encofrados 
se realizarán con madera de eucalipto debidamente habilitada, así mismo 
tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad y sin 
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso 
o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg./m2 . 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y 
serán adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su 
posición y forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelado 
de tal manera que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones 
indicadas en los planos. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (m2) de toda el área trabajada en esta partida. 
BASES DE PAGO: El área total encofrada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por metro 
cuadrado de encofrado para la partida “Encofrado y Desencofrado en 
Muros (02 caras)” entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo 
a los jornales establecidos, para el pago por categorías del personal que 
intervenga en dicha partida. 
 
 
6.5 TARRAJEO Y DERRAMES 
6.5.1 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
 




MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se procede a revestir con una mezcla 
de mortero de cemento con la proporción 1:1 con e=1.5cm, con 
impermeabilizante. 
El tarrajeo previo se realizará aplicando las muestras de mezcla con fuerza 
y presionando sobre los paramentos, para evitar vacíos interiores y obtener 
de esta manera, una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor 
de 1 cm. ni mayor de 2 cm. de espesor, dependiendo de la uniformidad del 
acabado. 
148  
Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la superficie 
que va a recibir el revoque y se llenara todos los vacíos y grietas que 
pudieran existir. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se mide por la unidad de metros cuadrados 
(M2) con aproximación a 02 decimales, la medición será el metrado 
realmente ejecutado con la conformidad del Ingeniero Residente. 
 
 
BASES DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario del contrato por 
metro cuadrado, de acuerdo a la partida: “Tarrajeo con Impermeabilizante 
con mortero”, o entendiéndose que dicho precio y pago se realizará de 
acuerdo al presupuesto aprobado 
 
6.5.2 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Las caras Interiores y 
exteriores de la estructura, serán de cemento, acabado pulido frotachado, 
color natural; mortero: cemento arena: 1:5, e = 1.0 cm. 1.50 cm. Máximo; 
según lo especificado en el plano respectivo. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (M2); de tarrajeo construido. 
BASES DE PAGO: El área tarrajeada en la forma descrita anteriormente, 
será pagada al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la 
partida “Tarrajeo en Interiores y Exteriores”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 




6.6.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 
 
DESCRIPCIÓN: Antes del pintado se realizara un lijado previo en las 
áreas a pintar y luego se procederá al pintado de los exteriores con pintura 
látex (02 manos). 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida es en metros cuadrados. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cuadrado de trabajo ejecutado, de 
acuerdo al costo unitario del presupuesto. 
6.7 OTROS 
 
6.7.3 TAPA METALICA DE 0.40X0.40M X 1/8” 
DESCRIPCIÓN: Las tapas deberán ser metálicas con bisagras o charnelas 
del mismo material, las mismas que estarán ancladas a un parapeto o pestaña 
de concreto para evitar que el agua de lluvia discurra al fondo de la 
captación. Las dimensiones deberán ser de 0.40x0.40 tal como se indica en 
los planos. 
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MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es unitaria. 
BASES DE PAGO: Se pagará por unidad de trabajo realizado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
 
6.8 CASETA DE VALVULA 
6.8.1 OBRAS PRELIMINARES 
 
6.8.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
DESCRIPCIÓN: La partida está referida a la limpieza, que puedan impedir 
la fácil operación y construcción de las obras, así como que dificulten los 
trabajos de trazo, replanteo y nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 
mezcla. 
MEDICIÓN: Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. Se considera entre un metro y medio metra más a cada lado para 
realiza mejor el trabajo de trazo y replanteo. 
FORMA DE PAGO: Dicha partida será pagada por metro cuadro, según 
el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 
6.8.1.2 TRAZO Y REPLANTEO 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El trazo de las planta física de 
la caseta de válvulas, será ejecutada a base de Wincha, dejando para ello 
plantillas para la nivelación respectiva; la misma que será ejecutada 
mediante el corte del terreno según lo indiquen los niveles de las plantillas 
marcadas sobre el terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cuadrados (M2) de área trazada. 
BASES DE PAGO: El área medida en la forma descrita anteriormente, será 
pagada, al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la partida 
“Trazo y replanteo Preliminar”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida 
6.8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
6.8.2.1 EXCAVACION MANUAL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: La excavación para los 
cimientos tendrá una profundidad de acuerdo a lo indicado en los planos 
se removerá el material de relleno que queda adyacente, de tal manera que 
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el área que completamente plana y en tierra firme. Se realizará las 
excavaciones necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona. 
Por ningún motivo se utilizaran explosivos o detonantes para las 
excavaciones. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material excavado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material excavado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por M3 para la 
partida “Excavación manual”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: La excavación para los 
cimientos tendrá una profundidad mínima de 0.60 m. se removerá el 
material de relleno que queda adyacente, de tal manera que el área que 
completamente plana y en tierra firme. Se realizará las excavaciones 
necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona. 
Por ningún motivo se utilizaran explosivos o detonantes para las 
excavaciones. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material excavado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material excavado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por M3 para la 
partida “Excavación manual”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
6.8.2.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
DESCRIPCIÓN: El material excedente tendrá que ser transportado en 
carretillas y palanas dejando el terreno tal como se le encontró para así, 
facilitar otras tareas que se ejecutan y permitir el libre tránsito de los 
beneficiarios. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida en esta partida es en metros 
cúbicos. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico de trabajo ejecutado, de 
acuerdo al costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
 
6.8.2.3 REFINE, NIVELACION Y COMPACATACION 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El fondo del área excavada, 
será refinado, nivelada y compactada, para que así la estructura no sufra 
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posibles asentamientos y/o deslizamientos, se lo realizará con pico y 
lampa. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (M2) de área refinada. 
BASES DE PAGO: El área total trabajada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por m2 de 
nivelación para la partida “Refine, Nivelación y Compactación” 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 
establecidos, para el pago por categorías del personal que intervenga en 
dicha partida. 
 
6.8.3 CONCRETO SIMPLE 
6.8.3.1 CONCRETO DE LOSA DE FONDO F’C=175KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El fondo estará formado, por 
una losa de concreto armado, f´c = 175 Kg./cm2, fy = 4200 Kg./cm2, según 
se indica en el plano, de 15 cm. de espesor. 
Se tendrá cuidado con las juntas de construcción, debiéndose picar el 
concreto ya endurecido vaciado anteriormente, a fin de dejar una superficie 
rugosa, libre de la película superficial de concreto, quedando apta para 
recibir el nuevo vaciado de concreto. 
Las armaduras se empalmaran con traslapes de 60 veces el diámetro del 
fierro, con amarres espaciados, para permitir la envoltura de la unión por el 
concreto. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cúbico (M3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico 
para la partida “Concreto Losa de Fondo, f´c = 175 Kg./cm2”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 




6.8.4 CONCRETO ARMADO 
6.8.4.1 CONCRETO LOSA MACIZA F´C=175 KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Será una losa maciza, de 
concreto armado, f´c = 175 Kg./cm2, con fierro de fy = 4200 Kg./cm2 
según se indica en el plano. Tendrá un espesor de 10 cm. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cúbico (M3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
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BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro 
cúbico para la partida “Concreto Losa Maciza, f´c = 175 Kg./cm2”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 
establecidos, para el pago por categorías del personal que intervenga en 
dicha partida. 
 
6.8.4.2 CONCRETO MUROS F´C=175 KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Serán placas macizas 
rectangulares, de concreto armado, f´c = 175 Kg./cm2, con fierro de fy = 
4200 Kg./cm2 según en el plano. 
Tendrán un espesor de 15 cm. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cúbico (m3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro 
cúbico para la partida “Concreto Muros, f´c = 175 Kg./cm2”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales 
establecidos, para el pago por categorías del personal que intervenga en 
dicha partida. 
 
6.8.4.3 HABILITACION Y COLOCACION DE FIERRO ¼” 
 
DESCRIPCIÓN: El acero es importante en una estructura, ya que le da 
rigidez logrando de esta manera un comportamiento óptimo asegurando su 
resistencia y durabilidad y una respuesta adecuada a alguna solicitación de 
carga que se podría presentar. 
MODO DE EJECUCIÓN: La colocación de la armadura será efectuada 
de acuerdo a los detalles especificados en los planos y se asegurará contra 
cualquier desplazamiento por medio de alambres en las intersecciones 
(alambre de amarre). El recubrimiento de la armadura se logrará por medio 
de espaciadores de concreto de conformidad con lo especificado en planos. 
UNIDAD DE MEDIDA: Se medirá el peso del acero de refuerzo en 
kilogramos (Kg.) de acuerdo a lo señalado en los planos. 
FORMA DE PAGO: Se pagará el precio unitario por kilogramo de acero 
de refuerzo de esta partida, entendiéndose que dicho pago constituirá la 
compensación total por toda la mano de obra, materiales, equipos, 
herramientas, imprevistos y todo gasto que haya sido necesario efectuar para 
la total ejecución de la partida. 
 
 
6.8.5 ENCOFRADOS Y DESENCOFRAFOS 
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6.8.5.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS (02 CARAS) 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se encofrara los muros, así 
mismo la seguridad de los encofrados tendrá mucho cuidado el maestro de 
obra, dichos encofrados se realizarán con madera de eucalipto debidamente 
habilitada, así mismo tendrán una resistencia adecuada para soportar con 
seguridad y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso 
propio, el peso o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 
Kg./m2 . 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y serán 
adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener forma. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (m2) de toda el área trabajada en esta partida. 
BASES DE PAGO: El área total encofrada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por metro 
cuadrado de encofrado para la partida “Encofrado y Desencofrado de 
Muros” entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los 
jornales establecidos, para el pago por categorías del personal que 
intervenga en dicha partida. 
 
 
6.8.6 CARPINTERÍA METALICA 
 
6.8.6.1 TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M X 1/8” 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Las tapas metálicas serán 
adquiridas según las dimensiones indicadas en los planos respectivos, 
teniendo en cuenta que estén pintadas para evitar la corrosión. Se fijarán 
con mortero cemento arena y estarán provistas de bisagras para que giren 
al momento de realizar una inspección. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und), de cada tapa a colocar. 
BASES DE PAGO: La cantidad utilizada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, por cada unidad de tapa colocada para la 
partida “Tapa Metálica de 0.40x0.40x e=1/8”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 
categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
6.7 TARRAJEO Y DERRAMES 
 
6.8.7.1 TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES E INTERIORES 
DESCRIPCIÓN: El tarrajeo se hará con mortero 1:5 con un espesor de 
1.5cm. 
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN: Se procede a revestir con una 
mezcla de mortero de cemento con la proporción 1:5 con e=1.5cm. 
154  
El tarrajeo previo se realizará aplicando las muestras de mezcla con fuerza 
y presionando sobre los paramentos, para evitar vacíos interiores y obtener 
de esta manera, una capa compacta y bien adherida, siendo esta no menor 
de 1 cm. ni mayor de 2 cm. de espesor, dependiendo de la uniformidad del 
acabado. 
Antes de iniciar los trabajos se humedecerá convenientemente la superficie 
que va a recibir el revoque y se llenara todos los vacíos y grietas que 
pudieran existir. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: Se mide por la unidad de metros cuadrados 
(M2) con aproximación a 02 decimales, la medición será el metrado 




6.8.1 VALVULA DE BRONCE 1” + ACCESORIOS SALIDA 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se colocara una válvula de 
bronce 1”, que servirá para controlar la salida del agua, además se colocara 
los respectivos accesorios necesarios para que el sistema funcione. Para 
evitar el goteo si fuera necesario y llevara uniones en éstas conectarán con 
pegamento PVC. (Ver los respectivos planos). 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und.). 
BASES DE PAGO: La válvula de bronce mas accesorios, descrita 
anteriormente, será pagada al precio unitario del convenio por unidad para 
la partida “Válvula de Bronce 1”+Acc-Salida”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 
categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
7. VALVULA DE PURGA 
7.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
7.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA 
DESCRIPCIÓN: La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas 
y pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción 




Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 
mezcla. 
MEDICIÓN: Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. Se considera entre un metro y medio metra más a cada lado para 
realiza mejor el trabajo de trazo y replanteo. 
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FORMA DE PAGO: Dicha partida será pagada por metro cuadro, según 
el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 
 
7.1.2 TRAZO Y REPLANTEO 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El trazo de las planta del 
Reservorio, será ejecutada a base de Wincha, dejando para ello plantillas 
para la nivelación respectiva; la misma que será ejecutada mediante el corte 
del terreno según lo indiquen los niveles de las plantillas marcadas sobre el 
terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cuadrados (M2) de área trazada. 
BASES DE PAGO: El área medida en la forma descrita anteriormente, será 
pagada, al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la partida 
“Trazo y replanteo preliminar”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
7.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
7.2.1 EXCAVACION MANUAL 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: La excavación para los 
cimientos tendrá una profundidad mínima de 0.95 m. se removerá el 
material de relleno que queda adyacente, de tal manera que el área que 
completamente plana y en tierra firme. Se realizará las excavaciones 
necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona. 




UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material excavado. 
 
BASES DE PAGO: El volumen de material excavado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por M3 para la 
partida “Excavación manual”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
7.2.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Consiste en el retiro de 
material de excavación que fuera excedente o inservible, incluyendo las 
156  
piedras que sacan de la superficie por escarificación. El material será 
depositado en un lugar donde no afecta las demás construcciones. 
Para la eliminación del material se utilizará buguies. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material eliminado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material eliminado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro 
cúbico para la partida “Eliminación del Material Excedente”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales, para 
el pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
7.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN: Una vez colocado el material selecto que servirá de 
“descanso” a la tubería, se irá colocando material propio, en una capa de 
20 cm. de espesor a medida que se avanza en la Instalación de la tubería. 
Las uniones se deben de dejar descubierto, hasta después de la prueba 
hidráulica; en el caso de tubería PVC se recomienda que a cada 50 m. de 
tubería se haga un relleno de tierra de 20 cm. de alto, con material 
seleccionado, sin piedras, a fin de disminuir los efectos de dilatación 
térmica dejando libres o con poco relleno las uniones y accesorios para su 
inspección durante la prueba hidráulica. Los codos, tees, tapones, válvulas 
y todo cambio brusco de dirección se anclarán a dados de concreto 
vaciados en obra. 
 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es en metros 
cúbicos. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico ejecutado, de acuerdo al 
costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
7.3 CONCRETO 
7.3.1 CONCRETO F´C= 140 KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Serán placas macizas 
rectangulares, de concreto armado, f´c = 140 Kg./cm2, con fierro de fy = 
4200 Kg./cm2 según en el plano. 
Tendrán un espesor de 15 cm. 
 
 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cúbico (m3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico 
para la partida “Concreto Muros, f´c = 140 Kg./cm2”, entendiéndose que 
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dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago 
por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
7.3.2 CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Serán placas macizas 
rectangulares, de concreto armado, f´c = 175 Kg./cm2, con fierro de fy = 
4200 Kg./cm2 según en el plano. 
Tendrán un espesor de 15 cm. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cúbico (m3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico 
para la partida “Concreto Muros, f´c = 175 Kg./cm2”, entendiéndose que 
dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago 
por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
7.4 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
7.4.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: En la seguridad de los 
encofrados tendrá mucho cuidado el maestro de obra, dichos encofrados 
se realizarán con madera de eucalipto debidamente habilitada, así mismo 
tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad y sin 
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso 
o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg./m2 . 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y 
serán adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su 
posición y forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelado 
de tal manera que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones 
indicadas en los planos. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (m2) de toda el área trabajada en esta partida. 
BASES DE PAGO: El área total encofrada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por metro 
cuadrado de encofrado para la partida “Encofrado y Desencofrado en 
Muros (02 caras)” entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo 
a los jornales establecidos, para el pago por categorías del personal que 
intervenga en dicha partida. 
 
7.5 TARRAJEO Y DERRAMES 
7.5.1 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Las caras Interiores y 
exteriores de la estructura, serán de cemento, acabado pulido frotachado, 
color natural; mortero: cemento arena: 1:5, e = 1.0 cm. 1.50 cm. Máximo; 
según lo especificado en el plano respectivo. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (M2); de tarrajeo construido. 
BASES DE PAGO: El área tarrajeada en la forma descrita anteriormente, 
será pagada al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la 
partida “Tarrajeo en Interiores y Exteriores”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 




7.6.1 TAPA METALICA DE 0.40X0.40X e=1/8” 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Las tapas metálicas serán 
adquiridas según las dimensiones indicadas en los planos respectivos, 
teniendo en cuenta que estén pintadas para evitar la corrosión. Se fijarán con 
mortero cemento arena y estarán provistas de bisagras para que giren al 
momento de realizar una inspección. 
 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und), de cada tapa a colocar. 
BASES DE PAGO: La cantidad utilizada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, por cada unidad de tapa colocada para la partida 
“Tapa Metálica de 0.40x0.40mx1/8”, entendiéndose que dicho precio y 
pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por categorías 
del personal que intervenga en dicha partida. 
 
7.6.2 VALVULA DE BRONCE DE 1” + ACCESORIOS 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se colocara una válvula de 
bronce 1”, que servirá para controlar la salida del agua, además se colocara 
los respectivos accesorios necesarios para que el sistema funcione. Para 
evitar el goteo si fuera necesario y llevara uniones en éstas conectarán con 
pegamento PVC. (Ver los respectivos planos). 
 
 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und.). 
BASES DE PAGO: La válvula de bronce mas accesorios, descrita 
anteriormente, será pagada al precio unitario del convenio por unidad para 
la partida “Válvula de Bronce 1”+Acc”, entendiéndose que dicho precio y 
pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por categorías 
del personal que intervenga en dicha partida. 
159  
8. VALVULA DE AIRE 
8.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
8.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA 
 
DESCRIPCIÓN: La partida está referida al desbroce y limpieza de malezas 
y pequeños arbustos, que puedan impedir la fácil operación y construcción 
de las obras, así como que dificulten los trabajos de trazo, replanteo y 
nivelación. 
Los terrenos sobre los que se coloquen mampostería o revestimiento serán 
previamente emparejados, retirándose todo material removido débil, 
humedeciéndose suficientemente en el caso de que se tenga que vaciar 
mezcla. 
MEDICIÓN: Este trabajo será medido por metro cuadrado (m2) de terreno 
trabajado. Se considera entre un metro y medio metra más a cada lado para 
realiza mejor el trabajo de trazo y replanteo. 
FORMA DE PAGO: Dicha partida será pagada por metro cuadro, según 
el precio unitario que figura en el presupuesto, en el cual se considera el 
pago de mano de obra y herramientas. 
 
 
8.1.2 TRAZO Y REPLANTEO 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: El trazo de las planta del 
Reservorio, será ejecutada a base de Wincha, dejando para ello plantillas 
para la nivelación respectiva; la misma que será ejecutada mediante el corte 
del terreno según lo indiquen los niveles de las plantillas marcadas sobre el 
terreno. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cuadrados (M2) de área trazada. 
BASES DE PAGO: El área medida en la forma descrita anteriormente, será 
pagada, al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la partida 
“Trazo y replanteo preliminar”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
8.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
8.2.1 EXCAVACION MANUAL 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: La excavación para los 
cimientos tendrá una profundidad mínima de 0.95 m. se removerá el 
material de relleno que queda adyacente, de tal manera que el área que 
completamente plana y en tierra firme. Se realizará las excavaciones 
necesarias a fin de garantizar la estabilidad de la zona. 
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Por ningún motivo se utilizaran explosivos o detonantes para las 
excavaciones. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material excavado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material excavado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por M3 para la 
partida “Excavación manual”, entendiéndose que dicho precio y pago será 
de acuerdo a los jornales establecidos para el pago por categorías del 
personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
8.2.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Consiste en el retiro de 
material de excavación que fuera excedente o inservible, incluyendo las 
piedras que sacan de la superficie por escarificación. El material será 
depositado en un lugar donde no afecta las demás construcciones. 
Para la eliminación del material se utilizará buguies. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros 
cúbicos (M3) de material eliminado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material eliminado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro 
cúbico para la partida “Eliminación del Material Excedente”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo a los jornales, para 
el pago por categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
8.2.3 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
DESCRIPCIÓN: Una vez colocado el material selecto que servirá de 
“descanso” a la tubería, se irá colocando material propio, en una capa de 
20 cm. de espesor a medida que se avanza en la Instalación de la tubería. 
Las uniones se deben de dejar descubierto, hasta después de la prueba 
hidráulica; en el caso de tubería PVC se recomienda que a cada 50 m. de 
tubería se haga un relleno de tierra de 20 cm. de alto, con material 
seleccionado, sin piedras, a fin de disminuir los efectos de dilatación 
térmica dejando libres o con poco relleno las uniones y accesorios para su 
inspección durante la prueba hidráulica. Los codos, tees, tapones, válvulas 
y todo cambio brusco de dirección se anclarán a dados de concreto 
vaciados en obra. 
 
MÉTODO DE MEDIDA: La medida en esta partida es en metros 
cúbicos. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cúbico ejecutado, de acuerdo al 
costo unitario del presupuesto aprobado. 
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8.4 CONCRETO 
8.4.1 CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Serán placas macizas 
rectangulares, de concreto armado, f´c = 100 Kg./cm2, con fierro de fy = 
4200 Kg./cm2 según en el plano. 
Tendrán un espesor de 15 cm. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cúbico (m3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico 
para la partida “Concreto, f´c = 100 Kg./cm2”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 
categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
8.4.2 CONCRETO F´C= 175 KG/CM2 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Serán placas macizas 
rectangulares, de concreto armado, f´c = 175 Kg./cm2, con fierro de fy = 
4200 Kg./cm2 según en el plano. 
Tendrán un espesor de 15 cm. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cúbico (m3) de todo el volumen trabajado en esta partida. 
BASES DE PAGO: El volumen concreto vaciado en la forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico 
para la partida “Concreto, f´c = 175 Kg./cm2”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 
categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
8.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
8.5.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
MUROS 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: En la seguridad de los 
encofrados tendrá mucho cuidado el maestro de obra, dichos encofrados 
se realizarán con madera de eucalipto debidamente habilitada, así mismo 
tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad y sin 
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso 
o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg./m2 . 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y 
serán adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su 
posición y forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelado 
de tal manera que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones 
indicadas en los planos. 
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UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (m2) de toda el área trabajada en esta partida. 
BASES DE PAGO: El área total encofrada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por metro 
cuadrado de encofrado para la partida “Encofrado y Desencofrado en 
Muros (02 caras)” entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo 
a los jornales establecidos, para el pago por categorías del personal que 
intervenga en dicha partida. 
 
8.6 TARRAJEO Y DERRAMES 
8.6.1 TARRAJEO EN INTERIORES Y 
EXTERIORES, MORTERO 1:5, E=2cm 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Las caras Interiores y 
exteriores de la estructura, serán de cemento, acabado pulido frotachado, 
color natural; mortero: cemento arena: 1:5, e = 1.0 cm. 1.50 cm. Máximo; 
según lo especificado en el plano respectivo. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (M2); de tarrajeo construido. 
BASES DE PAGO: El área tarrajeada en la forma descrita anteriormente, 
será pagada al precio unitario del convenio por metro cuadrado para la 
partida “Tarrajeo en Interiores y Exteriores”, entendiéndose que dicho 
precio y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 
categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
8.7 OTROS  
8.7.1 TAPA METALICA DE 0.40X0.40X 
e=1/8” 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Las tapas metálicas serán 
adquiridas según las dimensiones indicadas en los planos respectivos, 
teniendo en cuenta que estén pintadas para evitar la corrosión. Se fijarán con 
mortero cemento arena y estarán provistas de bisagras para que giren al 
momento de realizar una inspección. 
 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und), de cada tapa a colocar. 
BASES DE PAGO: La cantidad utilizada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, por cada unidad de tapa colocada para la partida 
“Tapa Metálica de 0.40x0.40mx1/8”, entendiéndose que dicho precio y 
pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por categorías 
del personal que intervenga en dicha partida. 
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8.7.2 VALVULA DE BRONCE DE 1/2” + 
ACCESORIOS 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Se colocara una válvula de 
bronce 1/2”, que servirá para controlar la salida del agua, además se colocara 
los respectivos accesorios necesarios para que el sistema funcione. Para 
evitar el goteo si fuera necesario y llevara uniones en éstas conectarán con 
pegamento PVC. (Ver los respectivos planos). 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por unidad 
(Und.). 
BASES DE PAGO: La válvula de bronce más accesorios, descrita 
anteriormente, será pagada al precio unitario del convenio por unidad para 
la partida “Válvula de Bronce 1/2”+Acc”, entendiéndose que dicho precio 
y pago será de acuerdo a los jornales establecidos, para el pago por 
categorías del personal que intervenga en dicha partida. 
 
 
1 RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
 
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
1.1.1 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS/ML 
DESCRIPCIÓN: Comprende todos los trabajos de trazo y replanteo de 
las obras proyectadas para el alcantarillado de conformidad con los planos 
y detalles constructivos. 
MODO DE EJECUCIÓN: Consiste en la realización del estacado del eje, 
verificación de los niveles alcanzados en el expediente Técnico, así como 
el marcado de toda las zanjas de conformidad a los planos, con la ayuda de 
teodolito, nivel wincha, cordel, y personal calificado, de tal manera que al 
realizar los trabajos de movimiento de tierras no se tenga ninguna 
diferencia con la que se señala en los planos. 
UNIDAD DE MEDIDA: Los trabajos ejecutados se medirán en la unidad 
de medida de la partida correspondiente a metros lineales (ml.). 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por metro 
lineal de esta partida, entendiéndose que dicho pago constituirá la 
compensación total por toda la mano de obra, incluido las leyes sociales, 
materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo gasto que haya sido 
necesario efectuar para la total ejecución de la partida. 
 
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
1.2.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS/M3 
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DESCRIPCIÓN: Comprende la excavación de zanjas en corte abierto 
para la instalación de la tubería, esta excavación será hecha manualmente, 
por la naturaleza del terreno, para estos trabajos se considera los siguientes 
materiales: afirmado, arena, gravas, arcillas, material calcáreo, etc., 
referente a los anchos y profundidades especificadas. 
MODO DE EJECUCIÓN: Se iniciará la excavación a lo largo de los 
trazos indicados y de profundidad conforme a lo indicado en los planos, o 
de acuerdo con el replanteo e indicaciones del Ingeniero Residente, previa 
aceptación de ingeniero inspector y/o supervisor. El material sobrante o de 
desecho será eliminado fuera de los límites del área de trabajo y será 
ejecutado por un peón a mano con pico y lampa. 
Las excavaciones no se ejecutarán con demasiada anticipación al tendido 
de las tuberías para evitar derrumbes y/o accidentes, debiendo de rellenarse 
las zanjas lo antes posible. 
UNIDAD DE MEDIDA: El trabajo realizado se medirá en metros cúbicos 
(m3), cuyo metrado será aprobado por el ingeniero Inspector y/o 
supervisor, previa verificación de las alturas y anchos especificados en los 
planos. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por metro 
cúbico de esta partida, entendiéndose que dicho pago será realizado de 
acuerdo al presupuesto aprobado. 
 
1.2.2 REFINE, NIVELACION Y FONDOS DE TUBERIA DE DESAGUE 
DESCRIPCIÓN: Antes de proceder a la colocación de la tubería, el fondo 
de la zanja será refinada y bien nivelada para que los tubos apoyen a todo 
lo largo su generatriz inferior; este trabajo se lo realizará con pico y lampa, 
retirando posibles elementos rocosos que estén adheridos al suelo los 
cuales pueden causar daño a la tubería una vez tendida. 
 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida es en metros lineales. 
 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro lineal ejecutado, de acuerdo al 
costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
1.2.3 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE DESAGUE, E=10CM 
 
DESCRIPCIÓN: Para proceder a instalar las líneas de desagüe 
previamente las zanjas excavadas deberán estar refinadas, niveladas y 
conformadas de una cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: La ejecución de esta partida consiste en el 
perfilamiento del fondo, teniendo especial cuidado que no queden 
protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo. 
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La nivelación se efectuará en el fondo de la zanja con el tipo de cama de 
apoyo aprobado por el ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado, se realizará en metros lineales o 
fracciones de lo efectivamente realizado. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por metro 
cuadrado de esta partida, entendiéndose que dicho pago se efectuará de 
acuerdo al presupuesto aprobado. 
 
1.2.4 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS C/MAT. ZARANDEADO 
H=.20M 
DESCRIPCION: Llamado también primer relleno compactado, que 
comprende a partir de la cama de apoyo de la tubería, hasta 0,20 metros 
por encima de la clave del tubo, será con material propio seleccionado. 
MODO DE EJECUCIÓN: Este relleno, se colocará en capas de 0,10 
metros de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo 
íntegramente con pisones manuales de peso apropiado, teniendo cuidado 
de no dañar la tubería y/o estructura. 
UNIDAD DE MEDIDA: El trabajo realizado se medirá en metros cúbicos 
(m3), cuyo metrado será aprobado por el ingeniero Inspector y/o 
supervisor, previa verificación in situ. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por metro 
cúbico de esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de 
acuerdo al presupuesto aprobado. 
 
1.2.5 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS C/MAT. PROPIO 
 
DESCRIPCIÓN: Llamado también segundo relleno compactado, que 
comprende entre el primer relleno y la sub base, será con material propio. 
MODO DE EJECUCIÓN: Este relleno se hará por capas no mayores de 
0,15 m de espesor, compactándolo con vibro-apisonadores, planchas y/o 
rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de pisones u otra herramienta 
manual. 
Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la 




UNIDAD DE MEDIDA: El trabajo realizado se medirá en metros cúbicos 
(m3), cuyo metrado será aprobado por el ingeniero Inspector y/o 
supervisor, previa verificación in situ. 
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FORMA DE PAGO. El pago se efectuará al precio unitario por metro 
cúbico de esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de 
acuerdo a lo aprobado en el presupuesto. 
 
1.2.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
DESCRIPCIÓN: Comprende la eliminación de material excedente, 
después de haber efectuado las partidas de excavación, nivelación y 
rellenos, así como la eliminación de desperdicios, producidos durante la 
ejecución de esta partida. 
MODO DE EJECUCIÓN: Se evitará amontonar los excedentes para no 
ocasionar interrupciones del tránsito vehicular y/o peatonal, así como 
molestias por el polvo provocado por la remoción, el carguío y el 
transporte. 
Este material deberá ser retirado de la obra a una distancia mínima de 2.00 
Km., dejando zonas vecinas libres de escombros, utilizando como carguío 
a mano, según sea el caso. 
UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida es el metro cúbico (m3), 
cuyo control y aceptación será responsabilidad del ingeniero inspector y/o 
supervisor. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por metro 
cúbico de esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de 
acuerdo al presupuesto aprobado. 
 
1.3 TUBERIAS Y PRUEBA HIDRAULICA 
 
1.3.1 TUBERIA UPVC 8” 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de la tubería 
de 8”, luego de la colocación de su respectiva cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado, conjuntamente con sus correspondientes 
accesorios. Todas las tuberías y accesorios deben estar limpias en su 
interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación de la 
tubería con los niveles y pendientes indicados en los planos. La instalación 
se empezará por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la 
campana de la tubería, quede con dirección aguas arriba. 
 
 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará en metros 
lineales (ml) o fracciones de lo efectivamente realizado. 
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FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por metro 
lineal de esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo 
al presupuesto aprobado. 
 
 
1.3.2 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION, 
REDES AGUA 
DESCRIPCIÓN: Una vez instalada la tubería, ésta será sometida a 
presión hidrostática igual a 1.5 veces la presión de trabajo indicada por la 
clase de tubería instalada. Antes de efectuarse dicha prueba debe llenarse 
la tubería con agua y todo el aire de la red debe ser expulsado; para esto se 
colocará dispositivos de purga en los puntos de menor cota; luego se 
cerrara el tramo herméticamente.- Se probará en tramos de 300 a 400 
metros lineales sin exceder la longitud señalada.- Todos los tubos 
expuestos, accesorios y llaves serán examinados cuidadosamente durante 
la prueba.- Sí muestra filtraciones visibles o si resultan defectuosos o 
rajadas a consecuencia de la prueba, deberán ser removidas y 
reemplazadas. 
La prueba se repetirá las veces que sea necesario hasta que sea 
satisfactoria, debiendo mantenerse la presión de prueba durante 20 
minutos. 
Desinfección de Tubería. 
Una vez instalada y probada hidráulicamente toda la red, ésta se 
desinfectará con cloro; previamente a la clorinación, es necesario eliminar 
toda la suciedad y materia extraña para lo cual se inyectará agua por un 
extremo y se hará salir al final de la red en el punto más bajo mediante la 
válvula de purga respectiva a la remoción de un tapón. Para la desinfección 
con cloro líquido se aplicará una solución o cloro directamente de un 
cilindro con aparatos adecuados para controlar la cantidad inyectada y 
asegurar la difusión efectiva en toda la tubería. Será preferible usar el 
aparato clorador de solución. El punto de aplicación será de preferencia al 
comienzo de la tubería y a través de una llave de Control. 
En la desinfección de tubería por compuestos de cloro disuelto se podrá 
usar compuestos de cal como hipoclorito de calcio o similares, cuyo 
contenido de cloro sea conocido. Estos productos se conocen en el 
mercado como "HTH", "Perchloron", "Alcablanc", etc. 
 
 
Con la siguiente fórmula se puede calcular el compuesto a usarse: 
 
 
Gr. =   P x  V 
(% Cl x 10) 
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Gr  : Peso en gramos del compuesto a utilizarse. 
P : mgr/lt. o ppm. de la solución a prepararse. 
V  : Volumen de agua en la tubería (lts). 
%Cl : % de cloro disponible en el compuesto. 
10 : Constante. 
 
 
Para la solución de estos productos se usará una solución en agua, la que 
será inyectada o bombeada dentro de la nueva tubería y en una cantidad tal 
que de un dosaje de 50 ppm. como mínimo. 
El periodo de retención, será por lo menos de 3 horas; al final de la prueba 
del agua deberá tener un residuo de por lo menos 5 ppm. de cloro. Durante 
el proceso de la clorinación todas las válvulas y otros accesorios serán 
operados repetidas veces, para asegurar que todas las partes entren en 
contacto con la solución de cloro. Después de la prueba, el agua con cloro 
será totalmente expulsado llenándose la tubería con el agua dedicada al 
consumo. 
Los accesorios de PVC tales como codos, tees, etc. serán moldeados por 
inyección. 
MÉTODO DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por 
Metro Lineal (ML) de tubería probada hidráulicamente. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro lineal ejecutado, de acuerdo al 
costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
1.4 ACCESORIOS EN RED DE DESAGÜE 
1.4.1 CONEXIÓN DE RED DOMICILIARIA A RED COLECTORA 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de red 
domiciliaria a la red colectora, luego de la colocación de su respectiva 
tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado del accesorio. Todos los accesorios deben estar 
limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación de la 
tee de acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
 
 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
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UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por metro 
lineal. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará por metro lineal por unidad de 
esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo al 
presupuesto aprobado. 
 
1.4.2 SUMINISTRO Y COLOCACION TEE UPVC 6” 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de la tee 6”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado del accesorio. Todos los accesorios deben estar 
limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación de la 
tee de acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará por 
la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del accesorio, 
quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por 
unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad 
de esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo al 
presupuesto aprobado. 
 
1.4.3 SUMINISTRO Y COLOCACION CODO UPVC 6”x90º 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de codo 6”, 
luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación del 
codo 6” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se empezará 
por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana del 
accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 




FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad 
de esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo al 
presupuesto aprobado. 
 
1.4.4 SUMINISTRO Y COLOCACION REDUCCION UPVC 8”x6” 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro y la instalación de reducción 
6”x4”, luego de la colocación de su respectiva tubería y cama de apoyo. 
MODO DE EJECUCIÓN: Antes de proceder a su instalación, deberá 
verificarse su buen estado de los accesorios. Todos los accesorios deben 
estar limpios en su interior. 
La ejecución de esta partida comprende el suministro y la instalación de 
reducción de 6”x4” acuerdo a lo indicado en los planos. La instalación se 
empezará por la parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana 
del accesorio, quede con dirección aguas arriba. 
La ejecución de esta partida quedará conforme previa aprobación del 
ingeniero Inspector y/o supervisor. 
UNIDAD DE MEDIDA: El metrado de esta partida se realizará por 
unidad. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad 
de esta partida, entendiéndose que dicho pago se realizará de acuerdo al 
presupuesto aprobado. 
 
1.4.5 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12”x24” 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la colocación de las cajas de registro de las 
conexiones domiciliarias, de acuerdo a lo especificado e los planos y las 
normas de alcantarillado. 
MODO DE EJECUCIÓN. Una vez realizada las excavaciones para la 
instalación de las cajas de registro, éstas deben ser colocadas por personal 
calificado, las mismas que deben ser de 12”x24” prefabricadas de las 
características y dimensiones señaladas en los planos. 
UNIDAD DE MEDIDA. El trabajo realizado se medirá en unidades 
(Und), cuyo metrado será aprobado por el ingeniero Inspector y/o 
supervisor, previa verificación en campo. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por unidad 
de caja de registro instalada, entendiéndose que dicho pago será de acuerdo 






2.1 OBRAS PRELIMINARES 
2.1.1 TRAZO Y REPLANTEO 
 
DESCRIPCIÓN: Comprende todos los trabajos de trazo y replanteo de los buzones 
proyectados para el alcantarillado de conformidad con los planos y detalles 
constructivos. 
MODO DE EJECUCIÓN. Consiste en la realización del estacado, verificación de 
los niveles alcanzados en el expediente Técnico, con la ayuda de teodolito, nivel 
wincha, cordel, y personal calificado, de tal manera que al realizar los trabajos de 
movimiento de tierras no se tenga ninguna diferencia con la que se señala en los planos. 
Unidad de medida. 
Los trabajos ejecutados se medirán en la unidad de medida de la partida 
correspondiente a metros cuadrados (m2). 
 
 
FORMA DE PAGO. 
El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado de esta partida, 
entendiéndose que dicho pago constituirá la compensación total por toda la mano de 
obra, incluido las leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo 
gasto que haya sido necesario efectuar para la total ejecución de la partida. 
 
2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
2.2.1 EXCAVACION MANUAL DE BUZONES 
 
DESCRIPCIÓN: Comprende la excavación de los hoyos para la construcción de los 
buzones, en esto se considera los siguientes materiales: arena, gravas, arcillas, material 
calcáreo, etc., de conformidad con los planos y especificaciones, referente a los anchos 
y profundidades especificadas. 
MODO DE EJECUCIÓN: Se iniciará la excavación de acuerdo a los trazos 
señalados y de profundidad conforme a lo indicado en los planos, o de acuerdo con el 
replanteo e indicaciones del Ingeniero Residente. 
Las excavaciones no se ejecutarán con demasiada anticipación a la construcción de los 
buzones, con el objetivo de evitar derrumbes y/o accidentes. 
UNIDAD DE MEDIDA: El trabajo realizado se medirá en metros cúbicos (m3), cuyo 
metrado será aprobado por el Supervisor previa verificación de las alturas y anchos de 
los buzones especificados en los planos. 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por metro cúbico de esta 
partida, entendiéndose que dicho pago constituirá la compensación total por toda la 
mano de obra, incluido las leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
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imprevistos y todo gasto que haya sido necesario efectuar para la total ejecución de la 
partida. 
2.2.2 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: Consiste en el retiro de material 
excedente o inservible, incluyendo las piedras que sacan de la superficie por 
escarificación. Para la eliminación del material se utilizará volquete de 8 m3 de 
capacidad. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de este trabajo se hará en metros cúbicos 
(M3) de material eliminado. 
BASES DE PAGO: El volumen de material eliminado en forma descrita 
anteriormente, será pagado, al precio unitario del convenio por metro cúbico para 
la partida “Eliminación de Material Excedente/ carg manual/volquete”, 
entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo al costo unitario del 
presupuesto aprobado. 
2.3 CONCRETO SIMPLE 
 
2.3.1 SOLADO C: 1:10 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la colocación de un concreto de 4” de espesor en el 
fondo de la cimentación del buzón, de tal manera que nos permita con facilidad 
efectuar el armado del buzón de acuerdo a medidas establecidas en los planos 
respectivos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida es en metros cúbicos, de acuerdo a los 
planos. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cuadrado de trabajo ejecutado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
2.3.2 CONCRETO F´C=100 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN: Consiste en la colocación de un concreto de fc’=100 kg./ cm2, 
sobre la cimentación del buzón, de tal manera que nos permita la evacuación del 
agua, cuyas medias son acuerdo a medidas establecidas en los planos respectivos. 
MÉTODO DE MEDICIÓN: La medida es en metros cúbicos, de acuerdo a los 
planos. 
BASES DE PAGO: Se pagará por metro cuadrado de trabajo ejecutado, de acuerdo 
al costo unitario del presupuesto aprobado. 
 
 
2.3.3 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN: Esta partida se refiere al concreto a utilizarse en los buzones 
indicados en los planos y principalmente al concreto de f’c=175Kg/cm2, el cual estará 
compuesto de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, 
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preparados y manipulados de acuerdo a estas especificaciones, en los sitios, en la 
forma, dimensiones y clase que se indican igualmente en los planos. 
 
 
MODO DE EJECUCIÓN: La clase de concreto a utilizarse en esta estructura deberá 
ser la indicada en los planos. Este concreto es de: f’c = 175 kg/cm2 y vaciado “in situ” 
Su empleo será de acuerdo a lo especificado en los planos. La calidad del concreto se 
definirá por su resistencia a la compresión a los 28 días, obtenido en probetas estándar 
cilíndricas de 15 cm, de diámetro por 30 cm de altura, de acuerdo a lo especificado en 
la Norma C172 ASTM. 
El concreto deberá de tener la composición y la calidad uniformes y la proporción de 
los materiales componentes serán las necesarias para permitir que en estado plástico 
sea adecuadamente colocado y compactado, permitiendo su trabajabilidad, que cubra 
perfecta y completamente a la armadura y componentes embutidos, que ocupe 
fácilmente los espacios de los encofrados y que en estado endurecidos tengan la 
densidad y la resistencia mecánica exigida y cumpla la condición de durabilidad 
deseada. 
UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida será el metro cúbico (m3) de la clase 
de concreto estipulado, medido en el sitio y aceptado por el Ingeniero Inspector y/o 
Supervisor. 
Al medir el volumen de concreto, las dimensiones consideradas serán las indicadas en 
los planos o las ordenadas por escrito por el Ingeniero Supervisor, sin deducción de 
los volúmenes de acero de refuerzo, agujeros de drenajes u otros dispositivos 
empotrados en el concreto. 
FORMA DE PAGO: El pago se hará al precio unitario por metros cúbico de esta 
partida, entendiéndose que dicho pago constituirá la compensación total por toda la 
mano de obra, incluido las leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y todo gasto que haya sido necesario efectuar para la total ejecución de la 
partida. 
 
2.4 CONCRETO ARMADO 
2.4.1 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 
 
DESCRIPCIÓN: Esta partida se refiere al concreto a utilizarse en los buzones 
indicados en los planos y principalmente al concreto de f’c=175Kg/cm2, el cual estará 
compuesto de cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, 
preparados y manipulados de acuerdo a estas especificaciones, en los sitios, en la 
forma, dimensiones y clase que se indican igualmente en los planos. 
MODO DE EJECUCIÓN: La clase de concreto a utilizarse en esta estructura deberá 
ser la indicada en los planos. Este concreto es de: f’c = 175 kg/cm2 y vaciado “in situ” 
Su empleo será de acuerdo a lo especificado en los planos. La calidad del concreto se 
definirá por su resistencia a la compresión a los 28 días, obtenido en probetas estándar 
cilíndricas de 15 cm, de diámetro por 30 cm de altura, de acuerdo a lo especificado en 
la Norma C172 ASTM. 
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El concreto deberá de tener la composición y la calidad uniformes y la proporción de 
los materiales componentes serán las necesarias para permitir que en estado plástico 
sea adecuadamente colocado y compactado, permitiendo su trabajabilidad, que cubra 
perfecta y completamente a la armadura y componentes embutidos, que ocupe 
fácilmente los espacios de los encofrados y que en estado endurecidos tengan la 
densidad y la resistencia mecánica exigida y cumpla la condición de durabilidad 
deseada. 
UNIDAD DE MEDIDA: La unidad de medida será el metro cúbico (m3) de la clase 
de concreto estipulado, medido en el sitio y aceptado por el Ingeniero Inspector y/o 
Supervisor. 
Al medir el volumen de concreto, las dimensiones consideradas serán las indicadas en 
los planos o las ordenadas por escrito por el Ingeniero Supervisor, sin deducción de 
los volúmenes de acero de refuerzo, agujeros de drenajes u otros dispositivos 
empotrados en el concreto. 
FORMA DE PAGO: El pago se hará al precio unitario por metros cúbico de esta 
partida, entendiéndose que dicho pago constituirá la compensación total por toda la 
mano de obra, incluido las leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, 
imprevistos y todo gasto que haya sido necesario efectuar para la total ejecución de la 
partida. 
 
2.4.2 ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: En la seguridad de los 
encofrados tendrá mucho cuidado el maestro de obra, dichos encofrados 
se realizarán con madera de eucalipto debidamente habilitada, así mismo 
tendrán una resistencia adecuada para soportar con seguridad y sin 
deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso 
o empuje del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 Kg./m2 . 
Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida de lechada y 
serán adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a fin de mantener su 
posición y forma. Los encofrados serán debidamente alineados y nivelado 
de tal manera que formen elementos en la ubicación y de las dimensiones 
indicadas en los planos. 
UNIDAD DE MEDIDA: La medición de estos trabajos se hará por metro 
cuadrado (m2) de toda el área trabajada en esta partida. 
BASES DE PAGO: El área total encofrada en la forma descrita 
anteriormente, será pagada, al precio unitario del convenio por metro 
cuadrado de encofrado para la partida “Encofrado y Desencofrado en 
Muros (02 caras)” entendiéndose que dicho precio y pago será de acuerdo 
a los jornales establecidos, para el pago por categorías del personal que 
intervenga en dicha partida. 
 
2.4.3 ACERO Fy=4200 KG/CM2 
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DESCRIPCIÓN: El acero es importante en una estructura, ya que le da rigidez 
logrando de esta manera un comportamiento óptimo asegurando su resistencia y 




MODO DE EJECUCIÓN: La colocación de la armadura será efectuada de acuerdo 
a los detalles especificados en los planos y se asegurará contra cualquier 
desplazamiento por medio de alambres en las intersecciones (alambre de amarre). El 
recubrimiento de la armadura se logrará por medio de espaciadores de concreto de 
conformidad con lo especificado en planos. 
UNIDAD DE MEDIDA: Se medirá el peso del acero de refuerzo en kilogramos (Kg.) 
de acuerdo a lo señalado en los planos. 
FORMA DE PAGO: Se pagará el precio unitario por kilogramo de acero de refuerzo 
de esta partida, entendiéndose que dicho pago constituirá la compensación total por 
toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, imprevistos y todo gasto que 
haya sido necesario efectuar para la total ejecución de la partida. 
 
2.5 VARIOS 
2.5.1 TAPA METALICA D=06M 
 
DESCRIPCIÓN: Todas las tapas de los buzones deberán ser de fierro fundido y 
deberán estar conforme a los planos. 
MODO DE EJECUCIÓN: Todas las tapas de los buzones deberán ser de fierro 
fundido o hierro dúctil y deberán tener 600mm de diámetro interior. 
UNIDAD DE MEDIDA: Los trabajos ejecutados se medirán en la unidad de medida 
de la partida correspondiente a Unidad (Und.). 
FORMA DE PAGO: El pago se efectuará al precio unitario por Unidad de esta 
partida, entendiéndose que dicho pago constituirá la compensación total por toda la 
mano de obra, materiales, equipos, herramientas, todo gasto que haya sido necesario 
efectuar para la total ejecución de la partida. 
 
3.9. Costos y presupuesto 
3.9.1. Presupuesto General 
A pedido de la Municipalidad distrital Huarmaca nos indica que 
probablemente esta obra será ejecutada por contrata, indicándonos que 





"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO NUEVO SAN MARTIN, 
DISTRITO DE HUARMACA, HUANVCABAMBA, PIURA 2018" 
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Cliente    Cost 
o al 
18/09/2018 
Lugar      
Item Descripción Und. Metrad 
o 
Precio S/. Parcial S/. 
01 CAPTACION DE 
MANANTIAL DE FONDO 
CONCENTRADO 
   
9,192.42 
01.01 OBRAS PRELIMINARES 
   
6,017.88 
01.01.01 CARTEL DE 
IDENTIFICACIÓN DE LA 
OBRA 3.60X2.40M 
und 1.00 1,000.00 1,000.00 
01.01.02 CAMPAMENTO 
PROVISIONAL DE OBRA 
und 1.00 5,000.00 5,000.00 
01.01.03 LIMPIEZA DE 
TERRENO MANUAL 
m2 6.00 2.17 13.02 
01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO m2 6.00 0.81 4.86 
01.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
   
502.25 
01.02.01 EXCAVACION PARA 
CAPTACION 
m3 9.30 35.51 330.24 
01.02.02 ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 11.63 14.79 172.01 
01.03 CONCRETO ARMADO 
   
571.70 
01.03.01 CONCRETO PARA 
MUROS fc=175 kg/cm2 
m3 0.79 419.02 331.03 
01.03.02 ACERO DE 3/8" 
(fy=4,200 kg/cm2) 
kg 53.01 4.54 240.67 
01.04 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
   
500.52 
01.04.01 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 17.20 29.10 500.52 
01.05 TARRAJEO Y 
DERRAMES 
   
816.16 
01.05.01 TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTE EN 
C:A 1:2 
m2 8.00 35.24 281.92 
01.05.02 TARRAJEO EN MUROS 
EXTERIORES, MORTERO 
1:5, E=2CM 
m2 25.20 21.20 534.24 
177 
 
01.06 OTROS    144.31 
01.06.01 INSTALACION DE 
ACCESORIOS 
und 1.00 144.31 144.31 
01.07 CASETA DE VALVULAS 




   
2.80 
01.07.01.01 LIMPIEZA DE 
TERRENO MANUAL 
m2 0.94 2.17 2.04 
01.07.01.02 TRAZO Y 
REPLANTEO 
m2 0.94 0.81 0.76 
01.07.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 




m3 0.56 35.51 19.89 
01.07.02.02 ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 0.70 14.79 10.35 
01.07.02.03 REFINE, NIVELACION 
Y COMPACTACION 
m2 0.94 2.17 2.04 
01.07.03 CONCRETO SIMPLE 
   
22.40 
01.07.03.01 CONCRETO DE LOSA 
DE FONDO f'c=175 kg/cm2 
m3 0.07 319.96 22.40 
01.07.04 CONCRETO ARMADO 
   
131.46 
01.07.04.01 CONCRETO DE LOSA 
MACIZA f'c=175 kg/cm2 
m3 0.03 361.79 10.85 
01.07.04.02 CONCRETO PARA 
MUROS fc=175 kg/cm2 
m3 0.25 419.02 104.76 
01.07.04.03 ACERO DE 1/4" 
fy=4,200 kg/cm2 
kg 3.38 4.69 15.85 
01.07.05 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
   
97.78 
01.07.05.01 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 3.36 29.10 97.78 
01.07.06 CARPINTERIA 
METALICA 
   
105.18 
01.07.06.01 TAPA METALICA DE 
0.60 X 0.60 X 1/8" 
und 1.00 105.18 105.18 
01.07.07 TARRAJEO Y 
DERRAMES 




01.07.07.01 TARRAJEO EN 
INTERIORES Y 
EXTERIORES, MORTERO 
1.5 , E=2 CM 
m2 3.36 21.47 72.14 
01.07.08 OTROS 
   
175.56 
01.07.08.01 VALVULA DE 
BRONCE 2" + ACCESORIOS 
DE SALIDA 
und 1.00 175.56 175.56 
02 LINEA DE CONDUCCION 





   
6,247.08 
02.01.01 TRAZO NIVELACION Y 
REPLANTEO DE ZANJAS 
m 6,507.37 0.96 6,247.08 
02.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
   
71,807.50 
02.02.01 EXCAVACION 
MANUAL DE ZANJAS (0.4 
X 0.6) 
m3 1,561.77 25.37 39,622.10 
02.02.02 REFINE, NIVELACION 
Y FONDOS PARA TUBERIA 
m 6,507.37 0.89 5,791.56 
02.02.03 CAMA DE APOYO 
PARA TUBERIAS DE 
AGUA 
m 6,507.37 1.52 9,891.20 
02.02.04 RELLENO Y 
APIZONADO DE ZANJAS 
m3 1,301.47 12.68 16,502.64 
02.03 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TUBERIAS 
   75,568.06 
02.03.01 TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10 DN=2" 
m 5,495.35 11.76 64,625.32 
02.03.02 TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10 DN=1 1/2" 
m 560.00 9.70 5,432.00 
02.03.03 TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10 DN=1" 
m 200.00 6.82 1,364.00 
02.03.04 TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10 DN=3/4" 
m 252.02 4.06 1,023.20 
02.03.05 PRUEBA HIDRAULICA 
Y DESINFECION DE 
REDES 
m 6,507.37 0.48 3,123.54 
02.04 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACCESORIOS 




02.04.01 ADAPTADOR DE PVC 
DIAMETRO 51MM (2") 
und 2.00 13.35 26.70 
02.04.02 CODO DE 45° DE PVC 
DIAMETRO 51MM (2") 
und 6.00 26.00 156.00 
02.04.03 CODO DE 90° DE PVC 
DIAMETRO 51MM (2") 
und 4.00 26.29 105.16 
02.04.04 REDUCCION ESPIGA 
DE PVC DIAMETRO 38 X 
51 MM (2" X 1 1/2") 
und 1.00 20.19 20.19 
02.04.05 CODO DE 45° DE PVC 
DIAMETRO38 MM (1 1/2") 
und 1.00 23.84 23.84 
02.04.06 CODO DE 90° DE PVC 
DIAMETRO 38 MM (1 1/2") 
und 1.00 24.29 24.29 
02.04.07 REDUCCION ESPIGA 
DE PVC DIAMETRO 25 X 
38 MM (1 1/2" X 1") 
und 1.00 17.09 17.09 
02.04.08 CODO DE 45° DE PVC 
DIAMETRO 25MM (1") 
und 1.00 22.10 22.10 
02.04.09 REDUCCION ESPIGA 
DE PVC DIAMETRO 19 X 
25 MM (1 " X 3/4") 
und 1.00 13.99 13.99 
03 RED DE DISTRIBUCION 




   
3,350.29 
03.01.01 TRAZO NIVELACION Y 
REPLANTEO DE ZANJAS 
m 3,489.89 0.96 3,350.29 
03.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
   
38,510.17 
03.02.01 EXCAVACION 
MANUAL DE ZANJAS (0.4 
X 0.6) 
m3 837.57 25.37 21,249.15 
03.02.02 REFINE, NIVELACION 
Y FONDOS PARA TUBERIA 
m 3,489.89 0.89 3,106.00 
03.02.03 CAMA DE APOYO 
PARA TUBERIAS DE 
AGUA 
m 3,489.89 1.52 5,304.63 
03.02.04 RELLENO Y 
APIZONADO DE ZANJAS 
m3 697.98 12.68 8,850.39 
03.03 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
TUBERIAS 




03.03.01 TUBERIA PVC SAP 
CLASE 7.5 DN=4" 
m 75.47 12.79 965.26 
03.03.02 TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10 DN=1 1/2" 
m 1,226.70 9.70 11,898.99 
03.03.03 TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10 DN=1" 
m 1,787.65 6.82 12,191.77 
03.03.04 TUBERIA PVC SAP 
CLASE 10 DN=3/4" 
m 400.07 4.06 1,624.28 
03.04 SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
ACCESORIOS 
   
1,035.90 
03.04.01 TEE DE PVC 
DIAMETRO 102 X 102 MM 
(4" X 4") 
und 1.00 19.79 19.79 
03.04.02 REDUCCION ESPIGA 
DE PVC DIAMETRO 38 X 
102 MM (1 1/2" X 4") 
und 2.00 22.75 45.50 
03.04.03 CODO DE 90° DE PVC 
DIAMETRO 38 MM (1 1/2") 
und 1.00 24.29 24.29 
03.04.04 TEE DE PVC 
DIAMETRO 38 X 38 MM (1 
1/2" X 1 1/2") 
und 7.00 16.59 116.13 
03.04.05 REDUCCION ESPIGA 
DE PVC DIAMETRO 19 X38 
MM (3/4 " X 1 1/2") 
und 12.00 14.84 178.08 
03.04.06 CODO DE 90° DE PVC 
DIAMETRO 19 MM (3/4") 
und 4.00 20.94 83.76 
03.04.07 CRUZ DE PVC 
DIAMETRO 19 X 19 MM 
(3/4" X 3/4") 
und 3.00 13.17 39.51 
03.04.08 CRUZ DE PVC 
DIAMETRO 38 X 38 MM (1 
1/2" X 1 1/2") 
und 3.00 14.29 42.87 
03.04.09 CODO DE 90° DE PVC 
DIAMETRO 38 MM (1 1/2") 
und 2.00 24.29 48.58 
03.04.10 REDUCCION ESPIGA 
DE PVC DIAMETRO 25 X 
38 MM (1 1/2" X 1") 
und 5.00 17.09 85.45 
03.04.11 TEE DE PVC 
DIAMETRO 25 X 25 MM (1" 
X 1") 
und 2.00 15.79 31.58 
03.04.12 REDUCCION ESPIGA 
DE PVC DIAMETRO 19 X 
25 MM (1 " X 3/4") 




03.04.13 TEE DE PVC 
DIAMETRO 19 X 19 MM 
(3/4" X 3/4") 
und 2.00 14.64 29.28 
03.04.14 CODO DE 45° DE PVC 
DIAMETRO19MM (3/4") 
und 3.00 20.94 62.82 
03.04.15 CODO DE 90° DE PVC 
DIAMETRO 25 MM (1") 
und 4.00 22.09 88.36 
03.04.16 TAPON CAMPANA DE 
PVC DIAMETRO 19MM 
(3/4") 
und 3.00 13.99 41.97 
04 RESERVORIO 40M3 




   
8,595.74 
04.01.01 DESBROCE Y 
LIMPIEZA 
m2 27.04 317.08 8,573.84 
04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 27.04 0.81 21.90 
04.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 




m3 13.52 35.51 480.10 
04.02.02 REFINE m2 6.25 5.92 37.00 
04.02.03 ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 17.58 14.79 260.01 
04.03 CONCRETO SIMPLE 





m3 2.70 312.77 844.48 
04.04 CONCRETO ARMADO 
   
8,849.38 
04.04.01 CONCRETO DE LOSA 
TECHO (f'c=210 kg/cm2) 
m3 12.17 361.79 4,402.98 
04.04.02 CONCRETO DE MUROS 
(f'c=210 kg/cm2) 
m3 12.29 361.79 4,446.40 
04.05 TARRAJEO Y 
DERRAMES 
   
4,121.35 
04.05.01 TARRAJEO DE 
EXTERIORES 
m2 124.05 32.55 4,037.83 
04.05.02 PENDIENTE DE FONDO m2 4.00 20.88 83.52 
04.06 ACCESORIOS 




04.06.01 INSTALACION DE 
ACCESORIOS DE 
VENTILACION 
und 3.00 114.69 344.07 
04.07 CARPINTERIA 
METALICA-OTROS 
   
105.18 
04.07.01 INSTALACION DE 
TAPA METALICA 
SANITARIA 0.60 X 0.60 E= 
1/8" 
und 1.00 105.18 105.18 
04.08 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
   
2,859.95 
04.08.01 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 98.28 29.10 2,859.95 
04.09 ACERO 
   
2,848.48 
04.09.01 ACERO DE LOSA 
TECHO 
kg 129.47 4.54 587.79 
04.09.02 ACERO VERTICAL DE 
MUROS 
kg 203.84 4.54 925.43 
04.09.03 ACERO HORIZONTAL 
DE MUROS 
kg 142.69 4.54 647.81 
04.09.04 ACERO DE LOSA DE 
FONDO 
kg 151.42 4.54 687.45 
05 CASETA DE VALVULAS 
PARA RESERVORIO 




   
599.15 
05.01.01 DESBROCE Y 
LIMPIEZA 
m2 1.88 317.08 596.11 
05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 3.75 0.81 3.04 
05.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 




m3 1.13 35.51 40.13 
05.02.02 REFINE Y NIVELACION 
Y COMPACTACION 
m2 1.88 2.17 4.08 
05.03 CONCRETO SIMPLE 
   
51.19 
05.03.01 CONCRETO DE LOSA 
DE FONDO f'c=175 kg/cm2 
m3 0.16 319.96 51.19 
05.04 CONCRETO ARMADO 




05.04.01 CONCRETO LOSA 
MACIZA f'c=175 kg/cm2 
m3 0.11 361.79 39.80 
05.04.02 CONCRETO MUROS 
f'c=175 kg/cm2 
m3 0.40 361.79 144.72 
05.04.03 HABILOTACION Y 
COLOCACION DE ACERO 
DE 1/4" fy=4,200 kg/cm2 
kg 7.48 4.69 35.08 
05.05 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
   
187.96 
05.05.01 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 5.28 29.10 153.65 
05.05.02 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
LOSA MACIZA 
m2 1.36 25.23 34.31 
05.06 CARPINTERIA 
METALICA-OTROS 
   
105.18 
05.06.01 TAPA METALICA DE 
0.60 X 0.60 X 1/8" 
und 1.00 105.18 105.18 
05.07 TARRAJEO Y 
DERRAMES 
   
137.66 
05.07.01 TARRAJEO EN CARAS 
EXTERIORES E 
INTERIORES 
m2 6.28 21.92 137.66 
05.08 PINTURA 
   
68.64 
05.08.01 PINTADO EN MURO 
EXTERIOR 
m2 3.88 17.69 68.64 
05.09 OTROS 
    
05.10 VALVULA DE BRONCE 
1" + ACCESORIOS DE 
ENTRADA 
und 1.00 103.30 103.30 
05.11 VALVULA DE BRONCE 
2" + ACCESORIOS DE 
LIMPIEZA Y REBOSE 
und 1.00 137.41 137.41 
05.11.01 VALVULA DE BRONCE 
1" + ACCESORIOS DE 
SALIDA 
und 1.00 105.33 105.33 
06 CAMARA ROMPE 
PRESION TIPO 7 




   
413.25 
06.01.01 DESBROCE Y 
LIMPIEZA 




06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.30 0.81 1.05 
06.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 




m3 1.04 35.51 36.93 
06.02.02 ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 1.30 14.79 19.23 
06.03 CONCRETO ARMADO 
   
383.75 
06.03.01 CONCRETO f'c=175 
kg/cm2 
m3 0.56 319.96 179.18 
06.03.02 ACERO DE 3/8" 
(fy=4,200 kg/cm2) 
kg 45.06 4.54 204.57 
06.04 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
   
391.10 
06.04.01 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 13.44 29.10 391.10 
06.05 TARRAJEO Y 
DERRAMES 
   
180.62 
06.05.01 TARRAJEO CON 
IMPERMEABILIZANTE 
m2 2.88 35.24 101.49 
06.05.02 TARRAJEO EN 
INTERIORES Y 
EXTERIORES 
m2 3.61 21.92 79.13 
06.06 PINTURA 
   
86.33 
06.06.01 PINTURA EN MUROS 
EXTERIORES 
m2 4.88 17.69 86.33 
06.07 OTROS 
   
95.41 
06.07.01 TAPA METALICA DE 
0.40 X 0.40 X 1/8" 
und 1.00 95.41 95.41 
06.08 CASETA DE VALVULAS 




   
2.80 
06.08.01.01 LIMPIEZA DE 
TERRENO MANUAL 
m2 0.94 2.17 2.04 
06.08.01.02 TRAZO Y 
REPLANTEO 
m2 0.94 0.81 0.76 
06.08.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 







m3 0.56 35.51 19.89 
06.08.02.02 ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 0.70 14.79 10.35 
06.08.02.03 REFINE, NIVELACION 
Y COMPACTACION 
m2 0.94 2.17 2.04 
06.08.03 CONCRETO SIMPLE 
   
22.40 
06.08.03.01 CONCRETO DE LOSA 
DE FONDO f'c=175 kg/cm2 
m3 0.07 319.96 22.40 
06.08.04 CONCRETO ARMADO 
   
131.46 
06.08.04.01 CONCRETO DE LOSA 
MACIZA f'c=175 kg/cm2 
m3 0.03 361.79 10.85 
06.08.04.02 CONCRETO PARA 
MUROS fc=175 kg/cm2 
m3 0.25 419.02 104.76 
06.08.04.03 ACERO DE 1/4" 
fy=4,200 kg/cm2 
kg 3.38 4.69 15.85 
06.08.05 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
   
97.78 
06.08.05.01 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 3.36 29.10 97.78 
06.08.06 CARPINTERIA 
METALICA 
   
105.18 
06.08.06.01 TAPA METALICA DE 
0.60 X 0.60 X 1/8" 
und 1.00 105.18 105.18 
06.08.07 TARRAJEO Y 
DERRAMES 
   
72.14 
06.08.07.01 TARRAJEO EN 
INTERIORES Y 
EXTERIORES, MORTERO 
1.5 , E=2 CM 
m2 3.36 21.47 72.14 
06.08.08 OTROS 
   
175.56 
06.08.08.01 VALVULA DE 
BRONCE 2" + ACCESORIOS 
DE SALIDA 
und 1.00 175.56 175.56 
07 VALVULA DE PURGA 




   
2,892.80 
07.01.01 DESBROCE Y 
LIMPIEZA 




07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 9.10 0.81 7.37 
07.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 




m3 8.55 35.51 303.61 
07.02.02 ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 10.69 14.79 158.11 
07.02.03 RELLENO CON 
MATERIAL PROPIO 
m3 3.09 1.77 5.47 
07.03 CONCRETO 
   
876.87 
07.03.01 CONCRETO f'c=140 
kg/cm2 
m3 0.36 373.77 134.56 
07.03.02 CONCRETO f'c=175 
kg/cm2 
m3 2.32 319.96 742.31 
07.04 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
   
873.00 
07.04.01 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 30.00 29.10 873.00 
07.05 TARRAJEO Y 
DERRAMES 
   
407.71 
07.05.01 TARRAJEO EN 
INTERIORES Y 
EXTERIORES 
m2 18.60 21.92 407.71 
07.06 OTROS 
   
2,007.40 
07.06.01 TAPA METALICA DE 
0.40 X 0.40 X 1/8" 
und 10.00 95.41 954.10 
07.06.02 VALVULA DE BRONCE 
1" + ACCESORIOS 
und 10.00 105.33 1,053.30 
08 VALVULA DE AIRE 




   
1,869.19 
08.01.01 DESBROCE Y 
LIMPIEZA 
m2 5.88 317.08 1,864.43 
08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 5.88 0.81 4.76 
08.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 




m3 1.47 35.51 52.20 
187 
 
08.02.02 ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 1.84 14.79 27.21 
08.02.03 RELLENO CON 
MATERIAL PROPIO 
m3 0.36 1.77 0.64 
08.03 CONCRETO 
   
249.57 
08.03.01 CONCRETO F'C=100 
KG/CM2 
m3 0.29 319.96 92.79 
08.03.02 CONCRETO f'c=175 
kg/cm2 
m3 0.49 319.96 156.78 
08.04 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
   
39.58 
08.04.01 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO DE 
MUROS 
m2 1.36 29.10 39.58 
08.05 TARRAJEO Y 
DERRAMES 
   
280.83 
08.05.01 TARRAJEO EN 
INTERIORES Y 
EXTERIORES, MORTERO 
1.5 , E=2 CM 
m2 13.08 21.47 280.83 
08.06 OTROS 
   
2,507.64 
08.06.01 TAPA METALICA DE 
0.40 X 0.40 X 1/8" 
und 12.00 95.41 1,144.92 
08.06.02 VALVULA DE BRONCE 
1/2" + ACCESORIOS 
und 12.00 113.56 1,362.72 
09 RED DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 





   
2,514.80 
09.01.01 TRAZO NIVELACION Y 
REPLANTEO DE ZANJAS 
m 2,619.58 0.96 2,514.80 
09.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
   
79,045.96 
09.02.01 EXCAVACION 
MANUAL PARA ZANJAS 
m3 565.83 35.51 20,092.62 
09.02.02 REFINE, NIVELACION 
Y FONDOS PARA TUBERIA 
DE DESAGUE 
m 2,619.58 5.81 15,219.76 
09.02.03 CAMA DE APOYO 
PARA TUBERIAS DE 
DESAGUE E=10 CM 




09.02.04 RELLENO Y 
APIZONADO DE ZANJAS 
C/MAT. ZARANDEO 
H=20CM 
m3 209.57 80.02 16,769.79 
09.02.05 RELLENO Y 
APIZONADO DE ZANJAS 
C/MAT. PROPIO 
m3 282.91 80.02 22,638.46 
09.02.06 ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 23.23 14.79 343.57 
09.03 TUBERIA Y PRUEBA 
HIDRAULICA 
   
213,443.3 
8 
09.03.01 TUBERIA PVC 8" m 2,619.58 37.51 98,260.45 
09.03.02 DOBLE PRUEBA 
HIDRAULICA Y 
DESINFECCION DE REDES 
m 2,619.58 43.97 115,182.9 
3 
09.04 ACCESORIOS EN RED 
DE DESAGUE 
   
87,087.39 
09.04.01 CONEXION DE RED 
DOMICILIARIA A RED 
COLECTORA 
m 1,158.00 33.37 38,642.46 
09.04.02 SUMINISTRO Y 
COLOCACION TEE UPVC 
6" 
und 193.00 20.29 3,915.97 
09.04.03 SUMINISTRO Y 
COLOCACION CODO 
UPVC 6" X 90° 
und 193.00 11.19 2,159.67 
09.04.04 SUMINISTRO Y 
COLOCACION 
REDUCCION UPVC 8" X 6" 
und 193.00 59.44 11,471.92 
09.04.05 CAJA DE REGISTRO DE 
DESAGUE 12" X 24" 
und 193.00 160.09 30,897.37 
10 BUZONES DE CONCRETO 
   
50,858.10 
10.01 OBRAS PRELIMINARES    35.77 
10.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 44.16 0.81 35.77 
10.02 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 
   
3,310.61 
10.02.01 EXCAVACION 
MANUAL DE BUZONES 
m3 77.63 24.16 1,875.54 
10.02.02 ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 97.03 14.79 1,435.07 
10.03 CONCRETO SIMPLE 




10.03.01 SOLADO C:H 1:10 m3 4.42 370.08 1,635.75 
10.03.02 CONCRETO F'C=100 
KG/CM2 
m3 2.50 319.96 799.90 
10.03.03 CONCRETO f'c=175 
kg/cm2 
m3 19.20 319.96 6,143.23 
10.04 CONCRETO ARMADO 
   
17,669.84 
10.04.01 CONCRETO f'c=175 
kg/cm2 
m3 37.00 319.96 11,838.52 
10.04.02 ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO 
m2 113.79 29.10 3,311.29 
10.04.03 ACERO DE REFUERZO 
fy=4,200 kg/cm2 
kg 537.32 4.69 2,520.03 
10.05 VARIOS 
   
21,263.00 
10.05.01 TAPA METALICA 
D=0.6M 
und 25.00 850.52 21,263.00 
11 PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
   
734,800.0 
0 
11.01 PLANTA DE 
TRATAMIENTO BOSS 
TECHONOLOGY 
glb 1.00 734,800.00 734,800.0 
0 




   
317,027.4 
8 
12.01 UBS PARA VIVIENDAS 
(600 LTS) 
   
291,636.2 
4 
12.01.01 UBS PARA VIVIENDA 
(INODORO SIN TANQUE 
BAJO) 





und 21.00 647.96 13,607.16 
12.01.03 BIODIGESTOR PARA 
VIIVENDAS 
und 21.00 1,571.95 33,010.95 
12.01.04 CAJA DE REGISTRO 
PARA VIVIENDAS 
und 21.00 481.27 10,106.67 
12.01.05 CAJA DE LODOS PARA 
VIVIENDAS 
und 21.00 836.06 17,557.26 
12.01.06 POZO DE 
PERCOLACION PARA 
VIVIENDA 
und 21.00 2,095.34 44,002.14 
190 
 
12.01.07 ZANJA DE 
INFILTRACION PARA 
VIVIENDA 
und 21.00 168.72 3,543.12 
12.02 UBS PARA PUESTO DE 
SALUD (1700 LTS) 
   
25,391.24 
12.02.01 UBS PARA PUESTO DE 
SALUD 
und 1.00 16,923.49 16,923.49 
12.02.02 LAVADERO 
MULTIUSOS PARA 
PUESTO DE SALUD 
und 1.00 851.75 851.75 
12.02.03 CAJA DE REGISTRO 
PARA PUESTO DE SALUD 
und 1.00 481.27 481.27 
12.02.04 CAJA DE LODOS PARA 
PUESTO DE SALUD 
und 1.00 879.49 879.49 
12.02.05 BIODIGESTOR PARA 
PUESTO DE SALUD 
und 1.00 3,095.10 3,095.10 
12.02.06 POZO DE 
PERCOLACION PARA 
PUESTO DE SALUD 
und 1.00 2,580.45 2,580.45 
12.02.07 ZANJA DE 
INFILTRACION PARA 
PUESTO DE SALUD 












   
88,174.08 








   
365,040.69 
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2018" 
Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE       
 












Costo unitario directo 































        1,000. 
00 
 
Partida 01.01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 








Costo unitario directo 


















  Materiales       
 
















Partida 01.01.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ.  40.0000 
Costo unitario directo 





















Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 
Costo unitario directo 











Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.2000 10.57 2.11 
       2.11 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.11 0.06 
     0.06 
 
Partida 01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010005 PEON  hh 0.0375 0.0200 10.57 0.21 
0102010001 TOPOGRAFO  hh 0.0375 0.0200 20.10 0.40 
       0.61 
  Materiales      
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 15.20 0.15 
0292010004 ESTACA DE MADERA p2 0.0200 2.70 0.05 


















Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 3.2000 10.57 33.82 
        33.82 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 33.82 1.69 
        1.69 
 
Partida 01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 1.3333 10.57 14.09 
        14.09 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 14.09 0.70 
        0.70 
 
Partida 01.03.01 CONCRETO PARA MUROS fc=175 kg/cm2 











Costo unitario directo 



















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000 1.3333 13.32 17.76 
0101010004 OFICIAL   hh 2.0000 1.3333 11.75 15.67 
0101010005 PEON   hh 12.0000 8.0000 10.57 84.56 
        117.99 
  Materiales       
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"  m3  0.5500 130.00 71.50 
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5400 130.00 70.20 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bol  8.4300 18.20 153.43 
        295.13 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 117.99 5.90 
        5.90 
 
Partida 01.03.02 ACERO DE 3/8" (fy=4,200 kg/cm2) 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.0400 11.75 0.47 
        1.00 
  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  kg  0.0600 3.78 0.23 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0200 3.20 3.26 
        3.49 
  Equipos       







Partida 01.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 
Costo unitario directo 



























TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN 
C:A 1:2 
Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ.  6.0000 
Costo unitario directo 
por : m2 
35.24 







Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 13.32 7.10 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 11.75 6.27 
0101010005 PEON hh 0.3000 0.1600 10.57 1.69 
      15.06 
 Materiales      
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.1000 4.25 0.43 
0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg  0.1400 4.03 0.56 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.8000 4.50 12.60 
      13.59 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 15.06 0.45 
      0.45 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 







0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 10.57 7.05 
      24.81 
 Materiales      
0207020001 ARENA m3  0.0280 130.00 3.64 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0060 5.00 0.03 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1750 18.20 3.19 
0222030002 SIKA 1 (balde de 20 kg) bal  0.4000 6.72 2.69 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.1300 4.50 0.59 
      10.14 
 Equipos      
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und  0.0020 144.90 0.29 
      0.29 
 
Partida 01.05.02 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES, MORTERO 1:5, E=2CM 
 
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 10.57 4.23 
      14.89 
 Materiales      
02070200010001 ARENA FINA m3  0.0200 140.00 2.80 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0068 5.00 0.03 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1750 18.20 3.19 
      6.02 
 Equipos      
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und  0.0020 144.90 0.29 




por : m2 
 
 
Partida 01.06.01 INSTALACION DE ACCESORIOS 
 
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ.  6.0000 
Costo unitario directo 


























Partida 01.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 















Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 13.32 17.76 
      17.76 
 Materiales      
02050900010018 CODO PVC DE 4" X 90° und  1.0000 6.40 6.40 
0253180012 VALVULA COMP. BRIDADA PVC DE 4" und  1.0000 10.20 10.20 
0261070002 CANASTILLA PVC DE 4" und  1.0000 19.90 19.90 
02683000010007 TAPA METALICA DE 0.80 X 0.80 X 1/8" und  1.0000 89.52 89.52 
      126.02 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 17.76 0.53 
      0.53 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.2000 10.57 2.11 
       2.11 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.11 0.06 






Partida 01.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
 
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 
Costo unitario directo 























Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ.  2.5000 
Costo unitario directo 




Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 10.57 33.82 
33.82 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 33.82 1.69 
1.69 
 
Partida 01.07.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010005 PEON  hh 0.0375 0.0200 10.57 0.21 
0102010001 TOPOGRAFO  hh 0.0375 0.0200 20.10 0.40 
       0.61 
 Materiales       
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg  bol  0.0100 15.20 0.15 
0292010004 ESTACA DE MADERA  p2  0.0200 2.70 0.05 
       0.20 
 
Partida 01.07.02.01 EXCAVACION MANUAL 







Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 
Costo unitario directo 

















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 1.3333 10.57 14.09 
        14.09 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 14.09 0.70 
        0.70 
 
Partida 01.07.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 0.2000 10.57 2.11 
        2.11 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000 2.11 0.06 
        0.06 
 
Partida 01.07.03.01 CONCRETO DE LOSA DE FONDO f'c=175 kg/cm2 











Costo unitario directo 























 Mano de Obra  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 13.32 7.61 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 11.75 6.71 
0101010005 PEON hh 9.0000 5.1429 10.57 54.36 
      68.68 
 Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  1.1500 120.00 138.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1300 5.00 0.65 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  6.0000 18.20 109.20 
      247.85 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 68.68 3.43 
      3.43 
 
Partida 01.07.04.01 CONCRETO DE LOSA MACIZA f'c=175 kg/cm2 
 
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ.  22.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 13.32 4.84 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3636 11.75 4.27 
0101010005 PEON hh 9.0000 3.2727 10.57 34.59 
      43.70 
 Materiales      
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.9000 130.00 117.00 
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.4000 130.00 52.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1850 5.00 0.93 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.0000 18.20 145.60 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0833 4.50 0.37 







  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 43.70 2.19 
        2.19 
 
Partida 01.07.04.02 CONCRETO PARA MUROS fc=175 kg/cm2 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000 1.3333 13.32 17.76 
0101010004 OFICIAL   hh 2.0000 1.3333 11.75 15.67 
0101010005 PEON   hh 12.0000 8.0000 10.57 84.56 
        117.99 
  Materiales       
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"  m3  0.5500 130.00 71.50 
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5400 130.00 70.20 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bol  8.4300 18.20 153.43 
        295.13 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 117.99 5.90 
        5.90 
 
Partida 01.07.04.03 ACERO DE 1/4" fy=4,200 kg/cm2 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
202 
 




0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0333 13.32 0.44 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0667 11.75 0.78 
      1.22 
 Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0300 3.78 0.11 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0300 3.20 3.30 
      3.41 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.22 0.06 
      0.06 
 
Partida 01.07.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 














Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 13.32 7.10 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 11.75 6.27 
0101010005 PEON hh 0.3000 0.1600 10.57 1.69 
      15.06 
 Materiales      
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.1000 4.25 0.43 
0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg  0.1400 4.03 0.56 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.8000 4.50 12.60 
      13.59 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 15.06 0.45 
      0.45 
 
































Partida 01.07.07.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO 1.5 , E=2 CM 
 
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 13.32 13.32 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.5000 11.75 5.88 
      19.20 
 Materiales      
02683000010008 TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 X 1/8" und  1.0000 85.40 85.40 
      85.40 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 19.20 0.58 
      0.58 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 10.57 4.23 
      14.89 
 Materiales      
0207020001 ARENA m3  0.0236 130.00 3.07 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0068 5.00 0.03 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1750 18.20 3.19 







  Equipos       
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"  und  0.0020 144.90 0.29 
        0.29 
 
Partida 01.07.08.01 VALVULA DE BRONCE 2" + ACCESORIOS DE SALIDA 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 1.6000 13.32 21.31 
0101010005 PEON   hh 1.0000 1.6000 10.57 16.91 
        38.22 
  Materiales       
02051000020008 CODO PVC SAP 2" X 90°  und  1.0000 4.20 4.20 
0205190007 ADAPTADOR UPR PVC 2"  und  1.0000 3.50 3.50 
02150500020003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" Ç  und  1.0000 21.01 21.01 
0241030001 CINTA TEFLON  und  2.0000 0.84 1.68 
0253010009 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2"  und  1.0000 92.43 92.43 
0261070003 CANASTILLA PVC DE 2"  und  1.0000 12.61 12.61 
        135.43 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 38.22 1.91 






TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS 











Costo unitario directo 
































Partida 02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0.4 X 0.6) 
 
Rendimiento m3/DIA 3.5000 EQ. 
Costo unitario directo 





Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.2857 10.57 24.16 
24.16 
Equipos 




REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0114 13.32 0.15 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0343 10.57 0.36 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0114 15.46 0.18 
      0.69 
 Materiales      
02130300010004 YESO EN BOLSA DE 25 kg bol  0.0050 5.88 0.03 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0250 4.50 0.11 
      0.14 
 Equipos      
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0114 7.39 0.08 
0301000023 MIRAS Y JALONES hh 1.0000 0.0114 2.10 0.02 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 0.69 0.03 








Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 
Costo unitario directo 

















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 0.0800 10.57 0.85 
        0.85 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 0.85 0.04 
        0.04 
 
Partida 02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE AGUA 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 0.0800 10.57 0.85 
        0.85 
  Materiales       
0207040004 MATERIAL ZARANDEADO  m3  0.0500 12.61 0.63 
        0.63 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 0.85 0.04 
      0.04 
 
Partida 02.02.04 RELLENO Y APIZONADO DE ZANJAS 
    
207 
 
por : m 
 
 
Rendimiento m3/DIA 7.0000 EQ.  7.0000 
Costo unitario directo 


















Partida 02.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DN=2" 
 














Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010005 PEON  hh 1.0000 1.1429 10.57 12.08 
       12.08 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.08 0.60 
     0.60 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 10.57 0.85 
      1.38 
 Materiales      
02050700010014 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 2" m  1.0300 10.00 10.30 
0222080018 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0020 5.46 0.01 
      10.31 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.38 0.07 





Partida 02.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DN=1 1/2" 
 
 
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ.  200.0000 
Costo unitario directo 























Partida 02.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DN=1" 
 
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ.  200.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 10.57 0.85 
      1.38 
 Materiales      
02050700010015 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" m  1.0300 8.00 8.24 
0222080018 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0020 5.46 0.01 
      8.25 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.38 0.07 
      0.07 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 10.57 0.85 
      1.38 
 Materiales      
02050700010016 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" " m  1.0300 5.20 5.36 
0222080018 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0020 5.46 0.01 
      5.37 








0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.38 0.07 
     0.07 
 
Partida 02.03.04 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DN=3/4" 
 































por : m 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 10.57 0.85 
      1.38 
 Materiales      
02050700010017 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" " m  1.0300 2.52 2.60 
0222080018 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0020 5.46 0.01 
      2.61 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.38 0.07 
      0.07 
 
PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECION DE 
Partida  






500.0000 EQ. 500.0000 
Costo unitario directo 
0.48
 
         
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
Cantidad   
Precio Parci 
la S/. al S/. 
  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 13.32 0.21 







        0.38 
  Materiales       
0279010048 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  kg  0.0060 12.61 0.08 
        0.08 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 0.38 0.02 
        0.02 
 
Partida 02.04.01 ADAPTADOR DE PVC DIAMETRO 51MM (2") 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
        10.66 
  Materiales       
02120300010008 ADAPTADOR DE P.V.C DIAMETRO 51 MM. (2")  und  1.0000 2.16 2.16 
        2.16 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 10.66 0.53 
        0.53 
 
Partida 02.04.02 CODO DE 45° DE PVC DIAMETRO 51MM (2") 











Costo unitario directo 
























0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
        10.66 
  Materiales       
02120300010009 CODO DE 45° DE P.V.C DIAMETRO 51 MM. (2").  und  1.0000 14.81 14.81 
        14.81 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 10.66 0.53 
        0.53 
 
Partida 02.04.03 CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 51MM (2") 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
        10.66 
  Materiales       
02120300010011 CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETRO 51 MM. (2").  und  1.0000 15.10 15.10 
        15.10 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 10.66 0.53 
        0.53 
 












Costo unitario directo 























  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
        10.66 
  Materiales       
 
02120300010012 
REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 38 X 51 
MM. (2" X 1 1/ 2") 
und 
 
1.0000 9.00 9.00 
        9.00 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 10.66 0.53 
        0.53 
 
Partida 02.04.05 CODO DE 45° DE PVC DIAMETRO38 MM (1 1/2") 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
        10.66 
  Materiales       
02120300010013 CODO DE 45° DE P.V.C DIAMETRO 38 MM. (1 1/2"). und  1.0000 12.65 12.65 
        12.65 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 10.66 0.53 






CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 38 MM (1 
1/2") 











Costo unitario directo 










Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
10.66 
Materiales 
02120300010014   CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETRO 38 MM. (1 1/2"). und 1.0000 13.10 13.10 
13.10 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.66 0.53 
0.53 
 
Partida 02.04.07 REDUCCION ESPIGA DE PVC DIAMETRO 25 X 38 MM (1 1/2" X 1") 
 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 
Costo unitario directo 





Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 




REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 25 X 38 








0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.66 0.53 
0.53 
 
Partida 02.04.08 CODO DE 45° DE PVC DIAMETRO 25MM (1") 
 
 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 




Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
10.66 
Materiales 
02120300010018   CODO DE 45° DE P.V.C DIAMETRO 25 MM. (1"). und 1.0000 10.91 10.91 
10.91 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.66 0.53 
0.53 
 
Partida 02.04.09 REDUCCION ESPIGA DE PVC DIAMETRO 19 X 25 MM (1 " X 3/4") 
 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 





Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 




por : m 
Materiales 
02120300010019 
REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 19 X 25 MM. (1" X 3/4"). 
 
Equipos 
und 1.0000 2.80 2.80 
2.80 






TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE 
ZANJAS 
Rendimiento m/DIA 700.0000 EQ.  700.0000 
Costo unitario directo
 0.96 





































Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0114 13.32 0.15 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0343 10.57 0.36 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0114 15.46 0.18 
      0.69 
 Materiales      
02130300010004 YESO EN BOLSA DE 25 kg bol  0.0050 5.88 0.03 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0250 4.50 0.11 
      0.14 
 Equipos      
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0114 7.39 0.08 
0301000023 MIRAS Y JALONES hh 1.0000 0.0114 2.10 0.02 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 0.69 0.03 




por : m3 
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS (0.4 X 0.6) 
 













Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.2857 10.57 24.16 




por : m 
por : m 
Equipos 




REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA 
TUBERIA 
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ.  100.0000 
Costo unitario directo
 0.89 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 10.57 0.85 
0.85 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.85 0.04 
0.04 
 
Partida 03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS DE AGUA 
 







Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 10.57 0.85 
0.85 
Materiales 








0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.85 0.04 
     0.04 
 
Partida 03.02.04 RELLENO Y APIZONADO DE ZANJAS 
 





















Partida 03.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 DN=4" 
 
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ.  200.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010005 PEON  hh 1.0000 1.1429 10.57 12.08 
       12.08 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 12.08 0.60 
     0.60 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 10.57 0.85 
      1.38 
 Materiales      
02050700010018 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 4" m  1.0300 11.00 11.33 
0222080018 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0020 5.46 0.01 
      11.34 








0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.38 0.07 
     0.07 
 
Partida 03.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DN=1 1/2" 
 


































Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 10.57 0.85 
      1.38 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0800 10.57 0.85 
      1.38 
 Materiales      
02050700010015 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1 1/2" m  1.0300 8.00 8.24 
0222080018 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0020 5.46 0.01 
      8.25 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.38 0.07 















TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DN=1" 
 
EQ.  200.0000 
Costo unitario directo 
6.82
 
    
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 








  Materiales       
02050700010016 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1" "  m  1.0300 5.20 5.36 
0222080018 PEGAMENTO PLASTICO PVC  gal  0.0020 5.46 0.01 
        5.37 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 1.38 0.07 
        0.07 
 
Partida 03.03.04 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 DN=3/4" 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010005 PEON   hh 2.0000 0.0800 10.57 0.85 
        1.38 
  Materiales       
02050700010017 TUBERIA PVC CLASE 10 DE 3/4" "  m  1.0300 2.52 2.60 
0222080018 PEGAMENTO PLASTICO PVC  gal  0.0020 5.46 0.01 
        2.61 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 1.38 0.07 
        0.07 
 
Partida 03.04.01 TEE DE PVC DIAMETRO 102 X 102 MM (4" X 4") 











Costo unitario directo 
















Parci al S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
10.66 
Materiales 
02150300010005   TEE DE P.V.C DIAMETRO 102 X 102 MM. (4" X 4"). und 1.0000 8.60 8.60 
8.60 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.66 0.53 
0.53 
 
Partida 03.04.02 REDUCCION ESPIGA DE PVC DIAMETRO 38 X 102 MM (1 1/2" X 4") 
 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 





Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 




REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 38 X 102 




und 1.0000 11.56 11.56 
11.56 




CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 38 MM (1 1/2") 
222 
 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 
por : und 
24.29 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
10.66 
Materiales 
02120300010014   CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETRO 38 MM. (1 1/2"). und 1.0000 13.10 13.10 
13.10 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.66 0.53 
0.53 
 
Partida 03.04.04 TEE DE PVC DIAMETRO 38 X 38 MM (1 1/2" X 1 1/2") 
 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 





Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 




TEE DE P.V.C DIAMETRO 38 X 38 MM. (1 1/2" X 1 
1/2"). 
 
und 1.0000 5.40 5.40 
5.40 
Equipos 





Partida 03.04.05 REDUCCION ESPIGA DE PVC DIAMETRO 19 X38 MM (3/4 " X 1 1/2") 
 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 





Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 




REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 19 X 38 




und 1.0000 3.65 3.65 
3.65 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.66 0.53 
0.53 
 
Partida 03.04.06 CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 19 MM (3/4") 
 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 





Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 








Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
10.66 
Materiales 
02120300010021   CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETRO 19 MM. (3/4"). und 1.0000 9.75 9.75 
9.75 
Equipos 










CRUZ DE PVC DIAMETRO 19 X 19 MM (3/4" X 
3/4") 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
        10.66 
  Materiales       
 
02120300010023 





1.0000 1.98 1.98 
        1.98 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 10.66 0.53 














Partida 03.04.08 CRUZ DE PVC DIAMETRO 38 X 38 MM (1 1/2" X 1 1/2") 











Costo unitario directo 





















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
        10.66 











1.0000 3.10 3.10 
        3.10 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 10.66 0.53 






CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 38 MM (1 
1/2") 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
        10.66 
  Materiales       
02120300010014 CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETRO 38 MM. (1 1/2"). und  1.0000 13.10 13.10 
        13.10 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 10.66 0.53 
        0.53 
 












Costo unitario directo 
























0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
        10.66 
  Materiales       
 
02120300010017 
REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 25 X 38 
MM. (1 1/2"X 1"). 
und 
 
1.0000 5.90 5.90 
        5.90 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 10.66 0.53 
        0.53 
 
Partida 03.04.11 TEE DE PVC DIAMETRO 25 X 25 MM (1" X 1") 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
        10.66 
  Materiales       
02120300020005 TEE DE P.V.C DIAMETRO 25 X 25 MM. (1" X 1").  und  1.0000 4.60 4.60 
        4.60 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 10.66 0.53 
        0.53 
 












Costo unitario directo 








Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 




REDUCCION ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 19 X 25 




und 1.0000 2.80 2.80 
2.80 




TEE DE PVC DIAMETRO 19 X 19 MM (3/4" X 
3/4") 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 
por : und 
14.64 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
10.66 
Materiales 
02150300010006   TEE DE P.V.C DIAMETRO 19 X 19 MM. (3/4" X 3/4"). und 1.0000 3.45 3.45 
3.45 
Equipos 





Partida 03.04.14 CODO DE 45° DE PVC DIAMETRO19MM (3/4") 
 
 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 




Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
10.66 
Materiales 
02120300010025   CODO DE 45° DE P.V.C DIAMETRO 19 MM. (3/4"). und 1.0000 9.75 9.75 
9.75 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.66 0.53 
0.53 
 
Partida 03.04.15 CODO DE 90° DE PVC DIAMETRO 25 MM (1") 
 
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 





Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 








por : und 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
10.66 
Materiales 
02120300010026   CODO DE 90° DE P.V.C DIAMETRO 25 MM. (1"). und 1.0000 10.90 10.90 
10.90 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.66 0.53 
0.53 
 






















TAPON CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 19 MM. 
(3/4") 
 










por : m2 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.66 0.53 
     0.53 
 






2.0000 EQ. 2.0000 
Costo unitario directo 
317.08
 
        
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
Cantidad   
Precio Parci 
la S/. al S/. 
  Mano de Obra      
0101010002 CAPATAZ  hh 1.0000 4.0000 13.54 54.16 
0101010005 PEON  hh 6.0000 24.0000 10.57 253.68 
       307.84 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
       10.66 








Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 
Costo unitario directo 

















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 0.0375 0.0200 10.57 0.21 
0102010001 TOPOGRAFO   hh 0.0375 0.0200 20.10 0.40 
        0.61 
  Materiales       
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg  bol  0.0100 15.20 0.15 
0292010004 ESTACA DE MADERA  p2  0.0200 2.70 0.05 
        0.20 
 
Partida 04.02.01 EXCAVACION MANUAL 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 3.2000 10.57 33.82 
        33.82 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 33.82 1.69 
        1.69 
 
Partida 04.02.02 REFINE 











Costo unitario directo 






por : m3 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 10.57 5.64 
5.64 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 5.64 0.28 
0.28 
 
Partida 04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 






Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 10.57 14.09 
14.09 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.09 0.70 
0.70 
 
Partida 04.03.01 CONCRETO PARASOLADO fc=100 kg/cm2 
 
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 




Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
231 
 




0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 11.75 18.80 
0101010005 PEON hh 8.0000 6.4000 10.57 67.65 
      97.11 
 Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  1.1500 120.00 138.00 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  4.0000 18.20 72.80 
      210.80 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 97.11 4.86 
      4.86 
 
Partida 04.04.01 CONCRETO DE LOSA TECHO (f'c=210 kg/cm2) 
 














Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 13.32 4.84 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3636 11.75 4.27 
0101010005 PEON hh 9.0000 3.2727 10.57 34.59 
      43.70 
 Materiales      
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.9000 130.00 117.00 
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.4000 130.00 52.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1850 5.00 0.93 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.0000 18.20 145.60 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0833 4.50 0.37 
      315.90 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 43.70 2.19 








Partida 04.04.02 CONCRETO DE MUROS (f'c=210 kg/cm2) 
 
Rendimiento m3/DIA 22.0000 EQ.  22.0000 
Costo unitario directo 





























Partida 04.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES 
 














Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3636 13.32 4.84 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.3636 11.75 4.27 
0101010005 PEON hh 9.0000 3.2727 10.57 34.59 
      43.70 
 Materiales      
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.9000 130.00 117.00 
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.4000 130.00 52.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1850 5.00 0.93 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.0000 18.20 145.60 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.0833 4.50 0.37 
      315.90 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 43.70 2.19 
      2.19 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 







0101010005 PEON   hh 0.5000 0.6667 10.57 7.05 
        24.81 
  Materiales       
0207020001 ARENA   m3  0.0280 130.00 3.64 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0060 5.00 0.03 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1750 18.20 3.19 
0231010001 MADERA TORNILLO  p2  0.1300 4.50 0.59 
        7.45 
  Equipos       
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und  0.0020 144.90 0.29 
        0.29 
 
Partida 04.05.02 PENDIENTE DE FONDO 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.6667 13.32 8.88 
0101010005 PEON   hh 0.7500 0.5000 10.57 5.29 
        14.17 
  Materiales       
0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  kg  0.1400 4.03 0.56 
02070200010001 ARENA FINA   m3  0.0200 140.00 2.80 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1400 18.20 2.55 
        5.91 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 14.17 0.71 
03010600020008 REGLA DE MADERA  p2  0.0200 4.50 0.09 





Partida 04.06.01 INSTALACION DE ACCESORIOS DE VENTILACION 
 
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ.  4.0000 
Costo unitario directo 
























Partida 04.07.01 INSTALACION DE TAPA METALICA SANITARIA 0.60 X 0.60 E= 1/8" 
 
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ.  8.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 13.32 26.64 
      26.64 
 Materiales      
02041400010003 MALLA GALVANIZADA CONTRAINSECTOS m2  0.2500 45.00 11.25 
02191300010019 TUBERIA F°G° DE 4" m  0.4000 85.00 34.00 
02490200010014 CODO FIERRO GALVANIZADO DE 4" X 90° pza  2.0000 21.00 42.00 
      87.25 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 26.64 0.80 
      0.80 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.0000 13.32 13.32 
0101010004 OFICIAL  hh 0.5000 0.5000 11.75 5.88 
       19.20 
  Materiales      
02683000010008 TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 X 1/8" und 1.0000 85.40 85.40 







  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000 19.20 0.58 
        0.58 
 
Partida 04.08.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5333 13.32 7.10 
0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.5333 11.75 6.27 
0101010005 PEON   hh 0.3000 0.1600 10.57 1.69 
        15.06 
  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  kg  0.1000 4.25 0.43 
0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  kg  0.1400 4.03 0.56 
0231010001 MADERA TORNILLO  p2  2.8000 4.50 12.60 
        13.59 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000 15.06 0.45 
        0.45 
 
Partida 04.09.01 ACERO DE LOSA TECHO 











Costo unitario directo 
























0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.0400 11.75 0.47 
        1.00 
  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  kg  0.0600 3.78 0.23 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  kg  1.0200 3.20 3.26 
        3.49 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 1.00 0.05 
        0.05 
 
Partida 04.09.02 ACERO VERTICAL DE MUROS 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.0400 11.75 0.47 
        1.00 
  Materiales       
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  kg  0.0600 3.78 0.23 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  kg  1.0200 3.20 3.26 
        3.49 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 1.00 0.05 
      0.05 
 
Partida 04.09.03 ACERO HORIZONTAL DE MUROS 





Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ.  200.0000 
Costo unitario directo 























Partida 04.09.04 ACERO DE LOSA DE FONDO 
 
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ.  200.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 11.75 0.47 
      1.00 
 Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0600 3.78 0.23 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0200 3.20 3.26 
      3.49 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.00 0.05 
      0.05 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 11.75 0.47 
      1.00 
 Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0600 3.78 0.23 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0200 3.20 3.26 
      3.49 



























por : m2 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.00 0.05 
     0.05 
 






2.0000 EQ. 2.0000 
Costo unitario directo 
317.08
 
        
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
Cantidad   
Precio Parci 
la S/. al S/. 
  Mano de Obra      
0101010002 CAPATAZ  hh 1.0000 4.0000 13.54 54.16 
0101010005 PEON  hh 6.0000 24.0000 10.57 253.68 
       307.84 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 307.84 9.24 
     9.24 
 






15.0000 EQ. 15.0000 
Costo unitario directo 
0.81
 
         
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
Cantidad   
Precio Parci 
la S/. al S/. 
  Mano de Obra       
0101010005 PEON  hh 0.0375 0.0200 10.57 0.21 
0102010001 TOPOGRAFO  hh 0.0375 0.0200 20.10 0.40 
       0.61 
  Materiales      
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 15.20 0.15 
0292010004 ESTACA DE MADERA p2 0.0200 2.70 0.05 



















Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 3.2000 10.57 33.82 
        33.82 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 33.82 1.69 
        1.69 
 
Partida 05.02.02 REFINE Y NIVELACION Y COMPACTACION 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 0.2000 10.57 2.11 
        2.11 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000 2.11 0.06 
        0.06 
 
Partida 05.03.01 CONCRETO DE LOSA DE FONDO f'c=175 kg/cm2 











Costo unitario directo 
































Partida 05.04.01 CONCRETO LOSA MACIZA f'c=175 kg/cm2 
 















Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 13.32 7.61 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 11.75 6.71 
0101010005 PEON hh 9.0000 5.1429 10.57 54.36 
      68.68 
 Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  1.1500 120.00 138.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1300 5.00 0.65 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  6.0000 18.20 109.20 
      247.85 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 68.68 3.43 
      3.43 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.3636 13.32 4.84 
0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.3636 11.75 4.27 
0101010005 PEON  hh 9.0000 3.2727 10.57 34.59 
       43.70 
  Materiales      
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.9000 130.00 117.00 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4000 130.00 52.00 







0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bol  8.0000 18.20 145.60 
0231010001 MADERA TORNILLO  p2  0.0833 4.50 0.37 
        315.90 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 43.70 2.19 
        2.19 
 
Partida 05.04.02 CONCRETO MUROS f'c=175 kg/cm2 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.3636 13.32 4.84 
0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.3636 11.75 4.27 
0101010005 PEON   hh 9.0000 3.2727 10.57 34.59 
        43.70 
  Materiales       
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"  m3  0.9000 130.00 117.00 
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.4000 130.00 52.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1850 5.00 0.93 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bol  8.0000 18.20 145.60 
0231010001 MADERA TORNILLO  p2  0.0833 4.50 0.37 
        315.90 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 43.70 2.19 
    2.19 
 






Rendimiento kg/DIA 240.0000 EQ.  240.0000 
Costo unitario directo 























Partida 05.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0333 13.32 0.44 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0667 11.75 0.78 
      1.22 
 Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0300 3.78 0.11 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0300 3.20 3.30 
      3.41 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.22 0.06 
      0.06 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 13.32 7.10 
0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.5333 11.75 6.27 
0101010005 PEON  hh 0.3000 0.1600 10.57 1.69 
       15.06 
  Materiales      
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000 4.25 0.43 
0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1400 4.03 0.56 







        13.59 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000 15.06 0.45 
        0.45 
 
Partida 05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA MACIZA 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.4000 13.32 5.33 
0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.4000 11.75 4.70 
0101010005 PEON   hh 0.3000 0.1200 10.57 1.27 
        11.30 
  Materiales       
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  kg  0.1000 4.25 0.43 
0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3"  kg  0.1400 4.03 0.56 
0231010001 MADERA TORNILLO  p2  2.8000 4.50 12.60 
        13.59 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000 11.30 0.34 
        0.34 
 
Partida 05.06.01 TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 X 1/8" 











Costo unitario directo 






















Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 13.32 13.32 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.5000 11.75 5.88 
19.20 
Materiales 
02683000010008   TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 X 1/8" und 1.0000 85.40 85.40 
85.40 
Equipos 




TARRAJEO EN CARAS EXTERIORES E 
INTERIORES 
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 
por : m2 
21.92 







Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 10.57 4.23 
      14.89 
 Materiales      
0207020001 ARENA m3  0.0236 130.00 3.07 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0068 5.00 0.03 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1750 18.20 3.19 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.1000 4.50 0.45 
      6.74 
 Equipos      
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und  0.0020 144.90 0.29 






Partida 05.08.01 PINTADO EN MURO EXTERIOR 
 
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ.  20.0000 
Costo unitario directo 
























Partida 05.10 VALVULA DE BRONCE 1" + ACCESORIOS DE ENTRADA 
 
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ.  6.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 13.32 5.33 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 10.57 4.23 
      9.56 
 Materiales      
0240020001 PINTURA ESMALTE gal  0.1000 25.45 2.55 
0240150001 IMPRIMANTE gal  0.1000 50.99 5.10 
      7.65 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 9.56 0.48 
      0.48 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 1.3333 13.32 17.76 
0101010005 PEON  hh 1.0000 1.3333 10.57 14.09 
       31.85 
  Materiales      
02051900050004 ADAPTADOR PVC DE 1" und 2.0000 3.00 6.00 







0253110015 VALVULA DE BRONCE COMPUERTA 1"  und  1.0000 42.02 42.02 
        69.86 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 31.85 1.59 
        1.59 
 













Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.0790 13.32 1.05 
0101010005 PEON   hh 1.0000 0.0790 10.57 0.84 
        1.89 
  Materiales       
02051000020009 CODO PVC SAP 1" X 90º " X 90°  und  1.0000 3.50 3.50 
0205190008 ADAPTADOR UPR PVC 1" "  und  1.0000 2.80 2.80 
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1 " Ç  und  1.0000 18.42 18.42 
0241030001 CINTA TEFLON  und  2.0000 0.84 1.68 
02531800080004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"  und  1.0000 76.95 76.95 
        103.35 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 1.89 0.09 
        0.09 
 













Costo unitario directo 






por : m2 
 
 
























Partida 06.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA 
 














Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0790 13.32 1.05 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0790 10.57 0.84 
       1.89 
 Materiales       
02051000020008 CODO PVC SAP 2" X 90°  und  1.0000 4.20 4.20 
0205190007 ADAPTADOR UPR PVC 2"  und  1.0000 3.50 3.50 
02150500020003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" Ç und  1.0000 21.01 21.01 
0241030001 CINTA TEFLON  und  2.0000 0.84 1.68 
0253180006 VALVULA COMPUERTA DE 2"  und  1.0000 92.43 92.43 
0261070003 CANASTILLA PVC DE 2"  und  1.0000 12.61 12.61 
       135.43 
 Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 1.89 0.09 
       0.09 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010002 CAPATAZ  hh 1.0000 4.0000 13.54 54.16 
0101010005 PEON  hh 6.0000 24.0000 10.57 253.68 
       307.84 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 307.84 9.24 




por : m3 
 
 
Partida 06.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
 
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 
Costo unitario directo 





























Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 10.57 33.82 
33.82 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 33.82 1.69 
1.69 
 
Partida 06.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010005 PEON  hh 0.0375 0.0200 10.57 0.21 
0102010001 TOPOGRAFO  hh 0.0375 0.0200 20.10 0.40 
       0.61 
 Materiales       
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg  bol  0.0100 15.20 0.15 
0292010004 ESTACA DE MADERA  p2  0.0200 2.70 0.05 
       0.20 
 
Partida 06.02.01 EXCAVACION MANUAL 






Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ.  6.0000 
Costo unitario directo 





















por : m3 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010005 PEON  hh 1.0000 1.3333 10.57 14.09 
       14.09 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.09 0.70 











14.0000 EQ. 14.0000 
Costo unitario directo 
319.96
 
         
 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
Cantidad   
Precio Parci 
la S/. al S/. 
  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 13.32 7.61 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 11.75 6.71 
0101010005 PEON hh 9.0000 5.1429 10.57 54.36 
      68.68 
 Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  1.1500 120.00 138.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1300 5.00 0.65 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  6.0000 18.20 109.20 
      247.85 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 68.68 3.43 






Partida 06.03.02 ACERO DE 3/8" (fy=4,200 kg/cm2) 
 
Rendimiento kg/DIA 200.0000 EQ.  200.0000 
Costo unitario directo 
























Partida 06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 13.32 0.53 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 11.75 0.47 
      1.00 
 Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0600 3.78 0.23 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0200 3.20 3.26 
      3.49 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.00 0.05 
      0.05 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 13.32 7.10 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 11.75 6.27 
0101010005 PEON hh 0.3000 0.1600 10.57 1.69 
      15.06 
 Materiales      







0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1400 4.03 0.56 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.8000 4.50 12.60 
     13.59 
 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.06 0.45 





Rendimiento m2/DIA 6.0000 EQ.  6.0000 
Costo unitario directo 
por : m2 
35.24 




















Partida 06.05.02 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 13.32 17.76 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 10.57 7.05 
      24.81 
 Materiales      
0207020001 ARENA m3  0.0280 130.00 3.64 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0060 5.00 0.03 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1750 18.20 3.19 
0222030002 SIKA 1 (balde de 20 kg) bal  0.4000 6.72 2.69 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.1300 4.50 0.59 
      10.14 
 Equipos      
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und  0.0020 144.90 0.29 






Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 


























Partida 06.06.01 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 
 
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ.  20.0000 
Costo unitario directo 













Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 10.57 4.23 
      14.89 
 Materiales      
0207020001 ARENA m3  0.0236 130.00 3.07 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0068 5.00 0.03 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1750 18.20 3.19 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.1000 4.50 0.45 
      6.74 
 Equipos      
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und  0.0020 144.90 0.29 
      0.29 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.4000 13.32 5.33 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.4000 10.57 4.23 
       9.56 
  Materiales      
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.1000 25.45 2.55 










0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 9.56 0.48 
0.48 
 
DE 0.40 X 0.40 X 1/8" 
 
EQ. 
Costo unitario directo 























Partida 06.08.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ.  40.0000 
Costo unitario directo 




























Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 13.32 13.32 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 11.75 5.88 
     19.20 
 Materiales     
02683000010009 TAPA METALICA DE 0.40 X 0.40 X 1/8" und 1.0000 75.63 75.63 
     75.63 
 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.20 0.58 
     0.58 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 10.57 2.11 








0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.11 0.06 
0.06 
 
Partida 06.08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 
 
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 
Costo unitario directo 




























Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 10.57 33.82 
33.82 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 33.82 1.69 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010005 PEON  hh 0.0375 0.0200 10.57 0.21 
0102010001 TOPOGRAFO  hh 0.0375 0.0200 20.10 0.40 
       0.61 
 Materiales       
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg  bol  0.0100 15.20 0.15 
0292010004 ESTACA DE MADERA  p2  0.0200 2.70 0.05 
       0.20 
 
Partida 06.08.02.01 EXCAVACION MANUAL 
















Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 1.3333 10.57 14.09 
        14.09 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 14.09 0.70 
        0.70 
 
Partida 06.08.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 0.2000 10.57 2.11 
        2.11 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000 2.11 0.06 
        0.06 
 
Partida 06.08.03.01 CONCRETO DE LOSA DE FONDO f'c=175 kg/cm2 











Costo unitario directo 
































Partida 06.08.04.01 CONCRETO DE LOSA MACIZA f'c=175 kg/cm2 
 















Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 13.32 7.61 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 11.75 6.71 
0101010005 PEON hh 9.0000 5.1429 10.57 54.36 
      68.68 
 Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  1.1500 120.00 138.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1300 5.00 0.65 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  6.0000 18.20 109.20 
      247.85 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 68.68 3.43 
      3.43 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.3636 13.32 4.84 
0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.3636 11.75 4.27 
0101010005 PEON  hh 9.0000 3.2727 10.57 34.59 
       43.70 
  Materiales      
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.9000 130.00 117.00 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4000 130.00 52.00 







0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.0000 18.20 145.60 
0231010001 MADERA TORNILLO  p2  0.0833 4.50 0.37 
        315.90 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 43.70 2.19 




CONCRETO PARA MUROS fc=175 kg/cm2 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 2.0000 1.3333 13.32 17.76 
0101010004 OFICIAL   hh 2.0000 1.3333 11.75 15.67 
0101010005 PEON   hh 12.0000 8.0000 10.57 84.56 
        117.99 
  Materiales       
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"  m3  0.5500 130.00 71.50 
02070200010002 ARENA GRUESA  m3  0.5400 130.00 70.20 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.4300 18.20 153.43 
        295.13 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 117.99 5.90 




ACERO DE 1/4" fy=4,200 kg/cm2 











Costo unitario directo 






por : m2 
 
 



















Partida 06.08.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 














Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0333 13.32 0.44 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0667 11.75 0.78 
      1.22 
 Materiales      
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg  0.0300 3.78 0.11 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0300 3.20 3.30 
      3.41 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.22 0.06 
      0.06 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 13.32 7.10 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 11.75 6.27 
0101010005 PEON hh 0.3000 0.1600 10.57 1.69 
      15.06 
 Materiales      
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.1000 4.25 0.43 
0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg  0.1400 4.03 0.56 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.8000 4.50 12.60 
      13.59 
 Equipos      









Partida 06.08.06.01 TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 X 1/8" 
 
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ.  8.0000 
Costo unitario directo 























Partida 06.08.07.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO 1.5 , E=2 CM 
 














Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 13.32 13.32 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.5000 11.75 5.88 
      19.20 
 Materiales      
02683000010008 TAPA METALICA DE 0.60 X 0.60 X 1/8" und  1.0000 85.40 85.40 
      85.40 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 19.20 0.58 
      0.58 
 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
0101010005 PEON  hh 0.5000 0.4000 10.57 4.23 
       14.89 
  Materiales      








0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0068 5.00 0.03 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1750 18.20 3.19 
     6.29 
 Equipos     
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0020 144.90 0.29 
     0.29 
 
Partida 06.08.08.01 VALVULA DE BRONCE 2" + ACCESORIOS DE SALIDA 
 































Partida 07.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 13.32 21.31 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 10.57 16.91 
      38.22 
 Materiales      
02051000020008 CODO PVC SAP 2" X 90° und  1.0000 4.20 4.20 
0205190007 ADAPTADOR UPR PVC 2" und  1.0000 3.50 3.50 
02150500020003 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" Ç und  1.0000 21.01 21.01 
0241030001 CINTA TEFLON und  2.0000 0.84 1.68 
0253010009 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und  1.0000 92.43 92.43 
0261070003 CANASTILLA PVC DE 2" und  1.0000 12.61 12.61 
      135.43 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 38.22 1.91 







Rendimiento m2/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 
Costo unitario directo 

















  Mano de Obra       
0101010002 CAPATAZ   hh 1.0000 4.0000 13.54 54.16 
0101010005 PEON   hh 6.0000 24.0000 10.57 253.68 
        307.84 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000 307.84 9.24 
        9.24 
 
Partida 07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 0.0375 0.0200 10.57 0.21 
0102010001 TOPOGRAFO   hh 0.0375 0.0200 20.10 0.40 
        0.61 
  Materiales       
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg  bol  0.0100 15.20 0.15 
0292010004 ESTACA DE MADERA  p2  0.0200 2.70 0.05 
        0.20 
 
Partida 07.02.01 EXCAVACION MANUAL 











Costo unitario directo 






por : m3 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 10.57 33.82 
33.82 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 33.82 1.69 
1.69 
Partida 07.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 






Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 10.57 14.09 
14.09 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.09 0.70 
0.70 
 
Partida 07.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ.  50.0000 
Costo unitario directo 





Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 







Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 10.57 1.69 
        1.69 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 1.69 0.08 
        0.08 
 
Partida 07.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
0101010004 OFICIAL   hh 2.0000 1.6000 11.75 18.80 
0101010005 PEON   hh 8.0000 6.4000 10.57 67.65 
        97.11 
  Materiales       
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"  m3  0.6400 130.00 83.20 
0207030001 HORMIGON   m3  0.5100 120.00 61.20 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bol  7.0000 18.20 127.40 
        271.80 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 97.11 4.86 
        4.86 
 
Partida 07.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 











Costo unitario directo 























 Mano de Obra  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 13.32 7.61 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 11.75 6.71 
0101010005 PEON hh 9.0000 5.1429 10.57 54.36 
      68.68 
 Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  1.1500 120.00 138.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1300 5.00 0.65 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  6.0000 18.20 109.20 
      247.85 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 68.68 3.43 
      3.43 
 
Partida 07.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 13.32 7.10 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 11.75 6.27 
0101010005 PEON hh 0.3000 0.1600 10.57 1.69 
      15.06 
 Materiales      
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.1000 4.25 0.43 
0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg  0.1400 4.03 0.56 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.8000 4.50 12.60 
      13.59 
 Equipos      








Partida 07.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
 
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 






























por : und 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 10.57 4.23 
      14.89 
 Materiales      
0207020001 ARENA m3  0.0236 130.00 3.07 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0068 5.00 0.03 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1750 18.20 3.19 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  0.1000 4.50 0.45 
      6.74 
 Equipos      
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und  0.0020 144.90 0.29 
      0.29 
 











Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
Cantidad   
Precio Parci 
la S/. al S/. 
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 13.32 13.32 










02683000010009   TAPA METALICA DE 0.40 X 0.40 X 1/8" und 1.0000 75.63 75.63 
75.63 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.20 0.58 
0.58 
 
Partida 07.06.02 VALVULA DE BRONCE 1" + ACCESORIOS 
 
Rendimiento und/DIA 101.2700 EQ.  101.2700 
Costo unitario directo 




























Partida 08.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0790 13.32 1.05 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0790 10.57 0.84 
      1.89 
 Materiales      
02051000020009 CODO PVC SAP 1" X 90º " X 90° und  1.0000 3.50 3.50 
0205190008 ADAPTADOR UPR PVC 1" " und  1.0000 2.80 2.80 
02150500020004 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1 " Ç und  1.0000 18.42 18.42 
0241030001 CINTA TEFLON und  2.0000 0.84 1.68 
02531800080004 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1" und  1.0000 76.95 76.95 
      103.35 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.89 0.09 







Rendimiento m2/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 
Costo unitario directo 

















  Mano de Obra       
0101010002 CAPATAZ   hh 1.0000 4.0000 13.54 54.16 
0101010005 PEON   hh 6.0000 24.0000 10.57 253.68 
        307.84 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  3.0000 307.84 9.24 
        9.24 
 
Partida 08.01.02 TRAZO Y REPLANTEO 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 0.0375 0.0200 10.57 0.21 
0102010001 TOPOGRAFO   hh 0.0375 0.0200 20.10 0.40 
        0.61 
  Materiales       
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg  bol  0.0100 15.20 0.15 
0292010004 ESTACA DE MADERA  p2  0.0200 2.70 0.05 
        0.20 
 
Partida 08.02.01 EXCAVACION MANUAL 











Costo unitario directo 






por : m3 
Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 10.57 33.82 
33.82 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 33.82 1.69 
1.69 
 
Partida 08.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 







Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 10.57 14.09 
14.09 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.09 0.70 
0.70 
 
Partida 08.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
Rendimiento m3/DIA 50.0000 EQ.  50.0000 
Costo unitario directo 




Código Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
la 






Mano de Obra 






        1.69 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 1.69 0.08 
        0.08 
 
Partida 08.03.01 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 











Costo unitario directo 


















  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.1428 0.5714 13.32 7.61 
0101010004 OFICIAL   hh 1.1428 0.5714 11.75 6.71 
0101010005 PEON   hh 10.2858 5.1429 10.57 54.36 
        68.68 
  Materiales       
0207030001 HORMIGON   m3  1.1500 120.00 138.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1300 5.00 0.65 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bol  6.0000 18.20 109.20 
        247.85 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 68.68 3.43 
        3.43 
 
Partida 08.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 











Costo unitario directo 























 Mano de Obra  
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 13.32 7.61 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 11.75 6.71 
0101010005 PEON hh 9.0000 5.1429 10.57 54.36 
      68.68 
 Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  1.1500 120.00 138.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.1300 5.00 0.65 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  6.0000 18.20 109.20 
      247.85 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 68.68 3.43 
      3.43 
 
Partida 08.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS 
 
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 
Costo unitario directo 












Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 13.32 7.10 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 11.75 6.27 
0101010005 PEON hh 0.3000 0.1600 10.57 1.69 
      15.06 
 Materiales      
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg  0.1000 4.25 0.43 
0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg  0.1400 4.03 0.56 
0231010001 MADERA TORNILLO p2  2.8000 4.50 12.60 
      13.59 
 Equipos      








Partida 08.05.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES, MORTERO 1.5 , E=2 CM 
 
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 
Costo unitario directo 





























por : und 
la 
Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 13.32 10.66 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 10.57 4.23 
      14.89 
 Materiales      
0207020001 ARENA m3  0.0236 130.00 3.07 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3  0.0068 5.00 0.03 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1750 18.20 3.19 
      6.29 
 Equipos      
03010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und  0.0020 144.90 0.29 
      0.29 
 











Descripción Recurso Unidad 
Cuadril 
Cantidad   
Precio Parci 
la S/. al S/. 
 Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 13.32 13.32 
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 11.75 5.88 








02683000010009 TAPA METALICA DE 0.40 X 0.40 X 1/8" und 1.0000 75.63 75.63 
     75.63 
 Equipos     
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.20 0.58 
     0.58 
 
Partida 08.06.02 VALVULA DE BRONCE 1/2" + ACCESORIOS 
 














Mano de Obra 
S/. al S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0790 13.32 1.05 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0790 10.57 0.84 
      1.89 
 Materiales      
02051000020009 CODO PVC SAP 1" X 90º " X 90° und  1.0000 3.50 3.50 
0205190009 ADAPTADOR UPR PVC 1/2" " und  1.0000 2.80 2.80 
02150500020005 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" und  1.0000 19.30 19.30 
0241030001 CINTA TEFLON und  2.0000 0.84 1.68 
02531800080002 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und  1.0000 84.30 84.30 
      111.58 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.89 0.09 
















"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, 
PIURA 2018" Subpresupuesto 002 
Partida 09.01.01 
 


















Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.0114 13.32 0.15 
0101010005 PEON   hh 3.0000 0.0343 10.57 0.36 
0101030000 TOPOGRAFO   hh 1.0000 0.0114 15.46 0.18 
        0.69 
  Materiales       
02130300010004 YESO EN BOLSA DE 25 kg  bol  0.0050 5.88 0.03 
0231010001 MADERA TORNILLO  p2  0.0250 4.50 0.11 
        0.14 
  Equipos       
0301000011 TEODOLITO   hm 1.0000 0.0114 7.39 0.08 
0301000023 MIRAS Y JALONES  hh 1.0000 0.0114 2.10 0.02 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 0.69 0.03 
     0.13 
Partida 09.02.01 
 






Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ.  2.5000  
Costo unitario 




Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 10.57 33.82 
33.82 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 33.82 1.69 
1.69 
Partida 09.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIA DE DESAGUE 
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ.  15.0000  
Costo unitario 
directo por : m 
5.81 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 10.57 5.64 
5.64 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.64 0.17 
0.17 
 
PARA TUBERIAS DE DESAGUE E=10 CM 
 
Costo unitario 




Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 10.57 0.85 
Partida 09.02.03  CAMA DE APOYO 







  Materiales       
0207040004 MATERIAL ZARANDEADO  m3  0.0500 12.61 0.63 
        0.63 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 0.85 0.04 
        0.04 
Partida 09.02.04 
 

















Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.4444 11.75 5.22 
0101010005 PEON   hh 2.0000 0.8889 10.57 9.40 
        14.62 
  Materiales       
0207050001 TIERRA   m3  1.3000 50.00 65.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0800 5.00 0.40 
        65.40 
Partida 09.02.05 
 


















Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra       
0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.4444 11.75 5.22 
0101010005 PEON   hh 2.0000 0.8889 10.57 9.40 
        14.62 
  Materiales       
276 
 




0207050001 TIERRA m3 1.3000 50.00 65.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0800 5.00 0.40 
     65.40 
Partida 09.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
 
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ.  6.0000  
Costo unitario 




Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 10.57 14.09 
14.09 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.09 0.70 
0.70 
Partida 09.03.01 TUBERIA PVC 8" 





Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 0.7500 0.0400 13.32 0.53 
0101010005 PEON  hh 1.5000 0.0800 10.57 0.85 
   
Materiales 
    1.38 
02050700010019 TUBERIA PARA DESAGUE 8" m 1.0300 35.00 36.05 
0222080018 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal 0.0020 5.46 0.01 
  
Equipos 
   36.06 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.38 0.07 
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Partida 09.03.02 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES 
 

















Partida 09.04.01 CONEXION DE RED DOMICILIARIA A RED COLECTORA 
 








Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 0.7500 0.0400 13.32 0.53 
0101010005 PEON  hh 1.5000 0.0800 10.57 0.85 
   
Materiales 
    1.38 
02050700010020 TUBERIA PARA DESAGUE 6" " m 1.0300 30.98 31.91 
0222080018 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal 0.0020 5.46 0.01 
  
Equipos 
   31.92 






















 Mano de Obra      
0101010003 OPERARIO hh  1.1750 13.32 15.65 
0101010004 OFICIAL hh  1.1750 11.75 13.81 
0101010005 PEON hh  1.1750 10.57 12.42 
      41.88 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 41.88 2.09 







      0.07 













Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obr a     
0101010003 OPERARIO hh  0.8000 13.32 10.66 
      10.66 
 Materiales      
02060500010029 TEE UPVC 6" und  1.0000 9.10 9.10 
      9.10 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 10.66 0.53 
      0.53 













Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obr a     
0101010003 OPERARIO hh  0.8000 13.32 10.66 
      10.66 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 10.66 0.53 
      0.53 




directo por : und 
 
 
Rendimiento und/DIA EQ.  
Costo unitario 




Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 0.8000 13.32 10.66 
10.66 
Materiales 
0249090002 REDUCCION UPVC DE 8" A 6" und 1.0000 48.25 48.25 
48.25 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.66 0.53 
0.53 
 
Partida 09.04.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 
 







Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 




CAJA DE REGISTRO CONCRETO 
PREFABRICADO 12" x 24" FONDO C/M 
 
Equipos 
und 1.0000 148.90 148.90 
148.90 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 10.66 0.53 
0.53 






Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 
 Costo unitario 
directo por : m2 
0.81 
 
Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 0.0375 0.0200 10.57 0.21 
0102010001 TOPOGRAFO   hh 0.0375 0.0200 20.10 0.40 
        0.61 
  Materiales       
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg  bol  0.0100 15.20 0.15 
0292010004 ESTACA DE MADERA  p2  0.0200 2.70 0.05 
        0.20 
Partida 10.02.01 
 
EXCAVACION MANUAL DE BUZONES 

















Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 2.2857 10.57 24.16 
        24.16 
Partida 10.02.02 
 


















Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra       
0101010005 PEON   hh 1.0000 1.3333 10.57 14.09 
        14.09 
  Equipos       
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directo por : m3 
directo por : m3 
 
 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 14.09 0.70 
0.70 
Partida 10.03.01 SOLADO C:H 1:10 

















Partida 10.03.02 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 
 






















Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.1428 0.5714 13.32 7.61 
0101010004 OFICIAL  hh 1.1428 0.5714 11.75 6.71 
0101010005 PEON  hh 10.2858 5.1429 10.57 54.36 
       68.68 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 4.0000 1.6000 13.32 21.31 
0101010004 OFICIAL  hh 2.0000 0.8000 11.75 9.40 
0101010005 PEON  hh 9.0000 3.6000 10.57 38.05 
   
Materiales 
    68.76 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000 4.25 0.43 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1200 4.90 0.59 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 130.00 68.90 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 130.00 67.60 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.0000 18.20 163.80 







  Materiales       
0207030001 HORMIGON   m3  1.1500 120.00 138.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1300 5.00 0.65 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bol  6.0000 18.20 109.20 
        247.85 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 68.68 3.43 
        3.43 
Partida 10.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

















Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obra       
0101010003 OPERARIO   hh 1.0000 0.5714 13.32 7.61 
0101010004 OFICIAL   hh 1.0000 0.5714 11.75 6.71 
0101010005 PEON   hh 9.0000 5.1429 10.57 54.36 
        68.68 
  Materiales       
0207030001 HORMIGON   m3  1.1500 120.00 138.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.1300 5.00 0.65 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bol  6.0000 18.20 109.20 
        247.85 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 68.68 3.43 
        3.43 
Partida 10.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 























Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5714 13.32 7.61 
0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.5714 11.75 6.71 
0101010005 PEON  hh 9.0000 5.1429 10.57 54.36 
   
Materiales 
    68.68 
0207030001 HORMIGON m3 1.1500 120.00 138.00 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1300 5.00 0.65 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.0000 18.20 109.20 
  
Equipos 
   247.85 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.68 3.43 
3.43 
Partida 10.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ.  15.0000  
Costo unitario 
directo por : m2 
29.10 
 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.5333 13.32 7.10 
0101010004 OFICIAL  hh 1.0000 0.5333 11.75 6.27 
0101010005 PEON  hh 0.3000 0.1600 10.57 1.69 
   
Materiales 
    15.06 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.1000 4.25 0.43 
0204120004 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 0.1400 4.03 0.56 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.8000 4.50 12.60 
  
Equipos 
   13.59 
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directo por : kg 
directo por : und 
 
 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.06 0.45 
0.45 
Partida 10.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 















































Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.3200 13.32 4.26 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.3200 10.57 3.38 
       7.64 
Código Descripción Recurso  
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0333 13.32 0.44 
0101010004 OFICIAL  hh 2.0000 0.0667 11.75 0.78 
       1.22 
  Materiales      
02040100010002   ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0300 3.78 0.11 
0204030001 
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 
kg







  Materiales       
0207030001 HORMIGON   m3  0.0056 120.00 0.67 
02090100010002 




1.0000 840.00 840.00 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1000 18.20 1.82 
02901300210003 AGUA PUESTA EN OBRA  m3  0.0010 5.00 0.01 
        842.50 
  Equipos       
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo  5.0000 7.64 0.38 
        0.38 
Partida 11.01 
 


















Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Materiales       
02902200060002 PTAR BOSS TECHNOLOGY  und  1.0000 734,800.00 734,800.00 
        734,800.00 
Partida 12.01.01 
 














Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
  Mano de Obr a      
0103020006 UBS VIVIENDA   und  1.0000 8,086.14 8,086.14 
     8,086.14 
Partida 12.01.02 
 







Rendimiento und/DIA EQ. 
Costo unitario 
directo por : und 
647.96 
 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
0247050002 LAVADERO MULTIUSOS und  1.0000 647.96 647.96 
      647.96 
Partida 12.01.03 BIODIGESTOR PARA VIIVENDAS 












Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
0247030002 BIODIGESTOR 700LTS und  1.0000 1,571.95 1,571.95 
      1,571.95 













Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
0219160003 CAJA DE REGISTRO VIV und  1.0000 481.27 481.27 





CAJA DE LODOS PARA 
VIVIENDAS 


















Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
02900600010011 CAJA DE LODOS VIV und  1.0000 836.06 836.06 
      836.06 













Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
0272040056 POZO DE PERCOLACIÓN VIV und  1.0000 2,095.34 2,095.34 
      2,095.34 













Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Equipos      
0301400011 ZANJA DE INF. VIV und  1.0000 168.72 168.72 
      168.72 
Partida 12.02.01 UBS PARA PUESTO DE SALUD 












Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 






0103020007 UBS PUESTO DE SALUD  und  1.0000 16,923.49 16,923.49 
       16,923.49 














Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
0247050003 LAVADERO MULTIUSOS PUESTO DE SALUD und  1.0000 851.75 851.75 
       851.75 














Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Materiales 
0219160004 CAJA DE REGISTRO PUESTO DE SALUD und  1.0000 481.27 481.27 
       481.27 














Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
02900600010012 CAJA DE LODOS PUESTO DE SALUD und  1.0000 879.49 879.49 



















Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales       
0247030003 BIODIGESTOR 1600LTS  und  1.0000 3,095.10 3,095.10 
       3,095.10 














Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales       
0272040057 POZO DE PERCOLACIÓN PUESTO DE SALUD und  1.0000 2,580.45 2,580.45 
       2,580.45 














Código Descripción Recurso 
 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Equipos       
0301400012 ZANJA DE INF. PUESTO DE SALUD  und  1.0000 579.69 579.69 
       579.69 
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IV. DISCUSIÓN 
 Debido a nuestro estudio topográfico se pudo determinar que nuestro 
sistema de agua potable será por gravedad a diferencia del diseño de agua 
potable del C.P San Nicolás tuvo un sistema que hará uso de 2 cámaras de 
bombeo debido a la pendiente, al igual para el centro poblado el Charco que 
también cuenta con un sistema por bombeo. 
 Para la tesis de Huate al evaluar el sistema de agua potable que existe en el 
pueblo joven San Pedro se pudo dar cuenta que el reservorio existente no 
abastecía a la población, a diferencia de nuestro proyecto que se diseñó un 
reservorio nuevo ya que el sistema era directo de la captación a la población, 
al igual que para el asentamiento Humano Héroes del Cenepa que diseñaron 
un nuevo reservorio, para el caserío de Plazapampa también se tuvo que 
hacer una ampliación ya que el sistema existente no abastecía a los 
pobladores, a diferencia de la localidad de Huacamayo que tuvieron que 
realizar un nuevo sistema, para la localidad del Calvario y el rincón de 
Pampa Grande se hará un empalme de tubería de 6” para la captación a 
diferencia de este proyecto que se cambiará el lugar de captación ya que de 
donde se capta el caudal no abastece. 
 Nuestro sistema de saneamiento consiste en un tendido de red de 
alcantarillado que desembocará en una PTAR BOSS que incluye la 
innovación tecnológica sustituir el cloro por el producto BOSS, que solo 
será para un sector de la población el resto contará con un tipo de UBS 
mejorado, en cambio para el centro poblado Aynaca – Oyón el cuerpo 












 Se realizó el estudio topográfico determinándose una topografía ondulada; 
pendientes entre 10% y 40%, con elevaciones para los puntos estratégicos 
como la captación con una altura de 1507 m.s.n.m, el terreno donde se 
construirá el reservorio, con una altura de 1335 m.s.n.m. 
 Se realizó el estudio de clasificación del suelo “SUCS” como Arcilla ligera – arenosa 
(CL), y por “AASHTO” lo clasifica como un material granular – grava y arena limo (A-
2-4) en todo nuestro centro poblado y con una capacidad portante 20.14 tn.  
 Se realizó un estudio de calidad de agua en la Facultad de Ingeniería 
Química de la Universidad Nacional de Trujillo la cual comparando los 
resultados con los parámetros de control obligatorio que determina el 
MINAM, obteniendo como resultado una calidad de agua APTA y que no 
se necesitará hacer una planta de tratamiento. 
 Se realizó el diseño de agua potable con una población actual en el 2018 de 
910 habitantes con un índice de crecimiento de 5% para una población 
futura de 20 años de 1071 habitantes que cuenta con los siguientes 
componentes: captación que es de tipo manantial de fondo concentrado, una 
línea de conducción de 6507.37 ml con diámetros de tuberías que varían 
desde 2” hasta ¾”, el reservorio que tendrá una capacidad de 40m3, la red 
de distribución tiene un total de 3489.89ml. 
 Se realizó el sistema de saneamiento identificando 2 zonas, la zona 1 que es 
la que esta lotizada y no cuenta con espacio para implementar una UBS, por 
lo tanto, se diseñó una red de alcantarillado con 25 buzones de 1.40 m de 
profundidad, que tiene como cuerpo receptor una PTAR BOSS que será 
cerrada de 173m3/día (2lps). 
 Se realizó el estudio de impacto ambiental gracias al cuadro de valoración 
EIA y el grado de impacto es No significativo, así tenemos un proyecto de 
categoría 3, donde se minimizará el impacto negativo que se presenta el uso 
de maquinaria pesada, transporte de material y el impacto positivo entra en 
funcionamiento de la obra. 
 Presupuesto de la obra :                                                    2, 393,044.54 








 Concientizar a la población para que el mantenimiento del sistema de agua 
potable y saneamiento sea optimo y no se vean perjudicados por la 
inhabilitación de los mismos. 
 Brindar información sobre la limpieza de las estructuras como el 
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Ubicación de la provincia de Huancabamba en el mapa de la región Piura 






ENCUESTA SOCIO ECONÓMICA PARA SECTOR RURAL 
A. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LOCALIDAD 
Fecha de Encuesta   /  /   Hora 
 




Persona Entrevistada (jefe del hogar):  Padre (  ) Madre ( ) 
otro   
B. INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 
 
1.- Uso: Sólo vivienda () Vivienda y otra actividad productiva asociada ( ) 
2.- Tiempo que viven en la casa  año(s)  meses  




Material predominante en la casa 
  
 Adobe ( ) Madera ( ) Material noble ( ) Quincha ( ) 
 Estera ( ) Otro …………………………………..  





Red de agua Si ( ) no ( ) 
7.- Red de desagüe Si ( ) no ( ) 
8.- Pozo séptico/Letrina/Otro Si ( ) no ( ) 
9.- Teléfono Si ( ) no ( ) 
C. INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 


































13.-¿Cuál es la distribución del gasto de la familia? Total anual / familiar 
 
Gasto Mes(S/.) Veces/año Total 
anual (S/.) 
a. Energía eléctrica 
   
b. Agua y desagüe 
   
c. Alimentos 
   
d. Transportes 
   
e. Salud 
   
f. Educación 
   
g. Combustible 
   
h. Vestimenta 


















Abuelo(a) ...............................  
 
 
Padre ....................................  
 
 
Madre ...................................  
 
 
Hijo(a) ..................................  
 
 























TOTAL Anual /Familia en Soles (S/.) .......................... 
 
i. Vivienda (alquiler) 
    
j. Otros 





D. INFORMACIÓN SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA – SIN 
CONEXIÓN DOMICILIARIA 
14. ¿Cuál es la principal fuente de abastecimiento de agua (el agua que utilizan)? 
a. Río/ Lago (  ) b. Pileta pública (  ) c. Camión Cisterna ( ) 
d. Acequia  (  ) e. Manantial (   ) f.  Pozo ( ) 
g. Vecino (   ) 
h. Lluvia (   ) 
i. 
Otro(especificar)   
Vamos a hablar acerca de la principal fuente que utiliza: 
 
15. ¿A qué distancia de la vivienda está la fuente de abastecimiento?    
metros. 
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16. ¿Paga usted alguna cuota mensual por usar el agua de esta fuente? si ( ) 
no ( ) 
Si es no, pasar a la pregunta N° 21 
17. Si es si, ¿Con qué frecuencia lo paga?:   a.- Diario(  ) b.- Semanal( ) 
c.- Quincenal( ) 
d.- Mensual(  ) e.- Otro     
18. ¿Cuánto paga? S/.     
19. ¿Almacena usted el agua para consumo de su familia? si (   ) no ( ) 























    
Bidones 
    
Tinaja 
    
Cilindro – 
barril 
    
Tanque 
    
Otros 
    
Total 
    
 
21. ¿Quién acarrea el agua normalmente? 
El padre (   ) La madre (  ) Hijo mayor a 18 años ( ) 
Niños ( ) 
22. ¿Qué tiempo demora en acarrear el agua? 
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El padre (   ) La madre (  ) Hijo mayor a 18 años ( ) 
Niños ( ) 
23. ¿Cuántas veces acarrear el agua por día? 
El padre (   ) La madre (  ) Hijo mayor a 18 años ( ) 
Niños ( ) 
24. ¿El agua que se abastece antes de ser consumida le da algún tratamiento?: 
Ninguno (   ) hierve (  ) lejía ( ) 
otro   
25. El agua la usa para: 
 
USOS DEL AGUA 
1. Beber 
2. Preparar alimentos 
3. Lavar ropa 
4. Higiene Personal 
5. Limpieza de la Vivienda 
6. Regar la Chacra 
7. Otros 
 
26. Si se realizan obras (proyecto) para mejorar y/o ampliar el servicio de agua 
potable, ¿Cuánto pagaría por el buen servicio (las 24 horas del día, buena 
presión, y buena calidad del agua)?     
E. INFORMACION SOBRE EL SANEAMIENTO 
27. ¿Existe una  red de alcantarillado? si (   ) no ( ) 
28. ¿Qué tipo de UBS tiene en su vivienda? 
a) tanque séptico b) biodigestor c) letrinas de hoyo seco d) letrina de pozo 
anegado e) letrinas composteras f) otros   
29. ¿En qué estado se encuentra? bueno (  ) regular (   ) malo( ) 
 
30. ¿Estaría usted dispuesto a participar para mejorar su sistema de saneamiento? si 
(  ) no ( ) 
31. ¿Cómo participarían?: Aportando:  dinero (  )  mano de obra( ) 
materiales(  ) otro (especificar)    
32. Si es no, ¿Por qué no quisiera participar en las mejoras?: 
(   ) Porque estoy satisfecho con lo que tengo ( ) No tengo dinero ni 
tiempo 
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(   ) No me interesa ( ) Otros (especificar) 
 
33. ¿Estaría interesado en contar con letrina, alcantarillado o desagüe? si ( ) 
no ( ) 
34. ¿Cuánto pagaría al mes por tener?:     
 
F. INFORMACIÓN GENERAL Y OTROS SERVICIOS DE LA VIVIENDA. 
35. Considera usted que el agua potable es un bien que: 
 
Debe pagarse ( ) ¿Por qué? 
No debe pagarse ( ) ¿Por qué? 
 
36. Cree usted que el agua que consume puede causar enfermedades? 
 
Si ( ) ¿Por qué? 
No ( ) ¿Por qué? 
 
37. Durante el día en que momento cree usted que una persona debe lavarse las 
manos? 
Al Levantarse (  ) Después de ir al baño (  ) Antes de comer (  ) Antes de 
cocinar ( ) 
Cada que se ensucia (  ) A cada rato ( ) 
38. ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los niños y adultos de su 
familia y cómo se tratan? 
 
Enfermedad Niños Adultos Tratamiento 





    
Diarreicas 
    
Infecciones 
    
Tuberculosis 
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Parasitosis 
    
A la piel 
    
A los ojos 
    
Otros 
    
 
39. ¿Participaría en la ejecución de un proyecto para mejorar y /o ampliar el 
servicio de agua potable y desagüe? 
(   ) Si  ¿Cómo?  Mano de obra ( ) 
Herramientas ( ) 
Materiales de construcción (   ) Sólo en 
reuniones ( ) 
Dinero (   ) Otros 
 






Visto Bueno de Carta de presentación enviada por la Universidad a la 
municipalidad distrital de Huarmaca 
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ANEXO 4 



















































































































































































Carretera Huancabamba - Huarmaca 
Carretera Huarmaca – Nuevo San Martín 
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Municipalidad de Nuevo San 
Martín 




Visita al lugar donde será la Captación 














Obreros  trabajando  en  la  calicata del  área 












Calicata  en  el área  del  colegio  San  
Martín 

















Calicata   en  el   área   de  la  plaza  de 
armas 
Encuesta  al   director  del  colegio  del 
centro  poblado  Nuevo  San  Martín 
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Encuestando  a los  pobladores  del  centro 
poblado  Nuevo  San Martín 
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